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Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 73548/2019/OSM

ev. č. DS201900588
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „PD – Prodloužení ul. Tomanova“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavel Janda, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Bc. Žaneta Cihlářová e-mail: tel.
pí Jitka Bažantová e-mail: tel.

fax. 415 621 100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ADVISIA s. r. o.

Sídlo: Pernerova 659/ 31a, 186 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatel
IČ: 24668613
DIČ: CZ24668613
Registrace: u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 164752
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Robert Weisz e-mail tel.:

Ing. Tereza Škorpilová e-mail: tel.:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat
a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu projektových prací došlo k rozdělení akce na 2 etapy a doplnění projektu o
podzemní kontejnery, což mělo za příčinu pozdržení vyjadřovacích stanovisek.

K výše uvedenému se posouvá termín odevzdání projektové dokumentace.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem
následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 73548/2019/OSM ev. č. DS201900588 takto:
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VI. Termín plnění, bod 6.1.3 se mění a nově zní

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá
kompletní projektovou dokumentaci pro územní
řízení zpracované v souladu s obsahem a
rozsahem této smlouvy nejpozději

do 30.04.2020

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti
dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany
se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.

V Praze dne: 26.03.2020 V Lounech dne: 22.04.2020

za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Robert Weisz Mgr. Pavel Janda

jednatel starosta města


