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DODATEK C. 1 KE
SMLoUvĚ o oÍ lo

uzavř'etrá dle ustanovení  $ 2586 a násl. zákona č .8912012 Sb., obč alrský zákoní k

Moravĺ an Science Centre Brno, pří spěvková oľ ganizace
IČ  Ż9319498

se sí dlem: Kří Žkovské ho 554/12,603 00 Bľ no

zastoupená: Mgľ . Lukáš em Richterem, ředitelem

bankovní  spojení :  Č soe
č í slo ú č tti

(dále j  en,,obj ednatel" nebo,,Zadav atel")

Mivis - CZ s.r.o.

IČ :27677991

se sí dlem Blanenská l297l89,664 34 Kuřim
zapsaná v obchodní m ľ ejstří ku vedené m u Kľ ajské ho soudu v Brně, oddí l C, vloŽka 51307

zastoupená Mgr. Michalęm Slaví kem

bankovní  spojenĺ :  Unicľ edit bank

č í slo ú č tu:

(dále jen ,,Zhotovitel" nebo 
',Úč astní k")

uzavřeli ní ž e uvedené ho dne, měsí ce a ľ oku tuto Smlouvu o dí lo (dále jen o,Smlouva")

Preambule

Smluvní  stľ any uzaví rají  tento Dodatek č . 1 ke Smlouvě o dí lo uzavřené  dne lŻ . 12.

2019 z dů vodu potřeby posunutí  teľ mí nu instalace č ásti plnění  v prostoľ ách objednatele
způ sobené  na stľ aně objednatele, neumož nění m předat Zhotoviteli pľ ostory pro

instalaci exponátů  v plné m rozsahu v prostoľ ách venkovní  expozice VIDA! Science

Centra. Ze stejné ho dů vodu je potřeba změnit platební  podmí nky vzhledem k č ásteč né

překĺ ĺ Žce na straně objednatele.

I .

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termí nu dokonč ení  a předání  Dí la objednateli a platební ch

podmĺ nek' v závislosti na stavební  nepřipravenost pľ ostor venkovní  expozice pro

instalaci amontáž DilaZhotoviteli u exponátů  Bosonohá stezka a Vodní  tľ ysky.

a
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IT.

Dokonč ení  a převzetí  dí la objednatelem

2.l' Text č l. I I  odst. 2.1 Smlouvy se ruš í  a nahľ azuje textem, kteý zni takto:

,'Zhotovitel se zavazuję dokorrč ené  Dí lo, bez vad a nedodělků  v souladu s touto

Smlouvou předat objednateli v teľ mí nech v souladu s detailní m č asovým

lrannonogľ amem' kteqŕ  je pří lohou č . 4 jako nedí lná souč ást té to Smlouvy."

Ż.2.Textěl. I I  odst. 2.2 Smlouvy se ruš í  anahrazuje textem, kteý zni takto:

,,Zhotovitel se zavazuje ľ ealizovat Dí lo v souladu s detailní m č asoqým harmonogľ amem.

Detailní  č asový haľ monogram je pří lohou č . 4 jako nedí lná souč ást té to Smlouvy.

Zhotovitel je povinen stanovit dí lč í  termí ny předání  a převzetí  Dí la v detailní m č asové m

harmonogľ amu na období  nejpozději do 30. 4.2020, s qýjimkou termí nů  kontrolní ho dne

finální ho předání  a převzetí  u exponátri Bosonohá stezka a Vodní  trysky, které  budou

stanoveny do 7 dnů  odvýzvy objednatelekrealizaci těchto č ástí  Dí la."

I I I .

Platební  podmí nky

Text č l. IV odst. 4.1 Smlouvy se ruš í  a nahľ azuje textem, kteqý zní  takto

,,objednatel uhradí  cenu Dí la ve 2 splátkách takto:

a) 1. splátka ve qýš i celkové  ceny instalovaných exponátů  po pľ otokolární m

předání  a pŕ evzeti (Zvedni sám sebe' Akustické  uš i, Huč í cí  kámen, HeliograĘ

Tlaková fontána) k datu po 30. 4. 2020 a 90 oÁ Z ceny exponátů  Bosonohá stezka

a Vodní  trysky. Touto č ástí  plnění  nedochází  k protokolární mu předání  a

pÍ evzetí  č ásti nenainstalované ho plnění  a na objednatele neptechází  nebezpeč í

š kody na věci dle ěl. VI I  Smlouvy u exponátů  Bosonohá stezka a Vodní  tľ ysky;

b) 2. splátka ve zbylých 10 Yo z cen exponátů  Bosonohá stezka a Vodní  trysky po

pľ okazatelné m předání  a pÍ evzetĺ  Dí la v celé m ľ ozsahu jeho zadáni bez vad a

nędodělků  nebľ ání cí ch řádné mu už í v áni Dí la obj ednatelem."

IV.
Závé rećná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stľ anami a

ú č innosti dnem uveřejnění  v registľ u smluv dle zákona č .. 34012015 Ęb'' o zvláš tní ch

podnrí nkách ú č innosti rrěkteľ ýclr smluv (zákon o ľ egistľ u smluv), ve znění  pozdějš í ch
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předpisů . Smluvní  strany se dohodly, Že nź nrh na uveřejněnĺ  dodatku v ľ egistľ u smluv

podá objednatel.

Tí mto dodatkem se mění  Pří loha č . 4 Smlouvy _ Detailní  č asoqý harmonogram

Tento dodatek je zhotoven ve dvou vyhotovení ch.Kaž dá ze smluvní ch stľ an obdľ Ží  po

jednom vyhotovení

V Bmě dne24.4.2020

Mgr. Lukáš  Richter' ředitel

Moravian Science Cęntre Bľ no,

pří  spěvkov á or ganizace

Mgľ . Michal Slaví k
Mivis - CZ s.r.o.
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