Cislo smlouvy zhotovitele:

Cislo smlouvy objednatele:

Dodatek ¢. 2 ke

SMLOUVE O DILO A O VYKONU INZENYRSKE CINNOSTI
dle § 2586 a § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik ve znéni pozd¢jsich predpisi

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Zhotovitel:

ZOO a zamek Zlin - Le$n4, SVIZN s.r.o.
prispévkova organizace

Lukovska 112 Milady Horakové 298/123
763 14 Zlin 160 00 Praha 6 - Hrad¢any
dale jen ,,Objednatel* dale jen ,,Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této predmétné smlouvy
ve veécech smluvnich:

Ing. Roman Horsky, feditel Michal Volbrecht, Pavel Kolaf, jednatelé

tel.: + I
mobil: -+ . |

Bankovni spojeni:
CSOB, ass. Raiffeisenbank a.s.

¢islo uctu: 279119390/0300 ¢islo uctu: 8§182674001/5500

Identifikaé¢ni ¢islo:

00090026 033 01 087

Danové identifikacéni ¢islo:

CZ00090026 CZ03301087

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
Méstského soudu v Praze oddil C vlozka ¢.
229885




Nazev vetejné zakazky :,,Karibuni — chovné zarizeni pro slony — zpracovani PD*

Smluvni strany uzaviely dne 29.8.2019 Smlouvu o dilo, kde pfedmétem dila je zpracovani projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
dopracované do projektové dokumentace pro zadani stavebnich praci pro Chovné zatizeni pro slony v
ramci nového uzemi zoologické zahrady — Karibuni, které navazuje na stavajici izemi ZOO a zamku
Zlin — Lesna.

Smluvni strany se dohodly na uzavieni dodatku ¢. 2, pfedmétem kterého jsou zmény v dil¢ich
terminech plnéni, a to z objektivnich divodl, kterymi jsou nepfiznivé klimatické podminky pro
dokonceni fadného inzenyrsko-geologického prizkumu a vyvolané potfeby zpracovani statické studie,
ktera zhodnoti mozné varianty specialniho zalozeni stavby ve vazbé na zjisténé nevhodné podlozi.
Zhotovitel s vySe uvedenymi objektivnimi divody pro upravu terminti seznamil Objednatele
pisemnym dopisem opakované dne 12.3.2020 a dale 9.4.2020. Zména termini bude provedena v
souladu s ¢l. 3.2. uzaviené SOD.

Me¢éni se €l. 3. odstavec 3.1., podsodstavce 3.1.2.a 3.1.5 :

3. TERMIN A MISTO PLNENI

,.3.1. Objednatel pro plnéni dila a s tim souvisejicich ¢innosti stanovi nasledujici predpokladané dilci
terminy:

3.1.1. Zahajeni doby plnéni: ihned po nabyti u¢innosti smlouvy o dilo

3.1.2. Zpracovani projektova dokumentace pro stavebni povoleni véetné prizkumi a zaméfeni od

zahajeni doby plnéni: do 38 tydnii

3.1.3. IC (podani zadosti na stavebni povoleni): ihned po schvaleni projektové
dokumentace pro stavebni povoleni
objednatelem

3.1.4. Piedpoklad doby trvani stavebniho fizeni: 12 tydnii od podani Zadosti k prisluSnému

uradu/prisluSnym uiadim
3.1.5. Projektova dokumentace pro provadéni stavby a zadani stavebnich praci: 7 tydnia“.

Ostatni ujednani smlouvy o dilo zlstavaji beze zmén.

Dodatek €. 2. se vyhotovuje ve ¢tyfech vyhotovenich stejné pravni sily, z nichz objednatel obdrzi tii
vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Dodatek ¢. 2 bude zvetejnén v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).
Objednatel zasle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvetejnéni bez zbytecného odkladu, nejpozdéji
vSak do 30 dnt ode dne uzavieni smlouvy. Smlouva je platna dnem jejiho podpisu a ucinna dnem
jejiho uvetejnéni v registru smluv.



Ve Zlin¢ dne 6.5.2020
Objednatel:

700 a zamek Zlin - LeSna,
prispévkova organizace

Ing. Roman Horsky, feditel

V Praze dne 7.5.2020
Zhotovitel:

SVIZN s.r.o.

Michal Volbrecht, jednatel

Pavel Kolaf, jednatel



