
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0555/2019/ORM/1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
mezi:

Smluvní strany

Objednatel:
Město Hranice
se sídlem: Městského úřadu Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Chmelová, Odbor rozvoje města

Tel.: 581 828 391
E-mail: lenka.chmelova@mesto–hranice.cz

(dále jen „Objednatel“),

a

Zhotovitel:
Ing. arch. Pavel Grasse
se sídlem: U pivovaru 239/3, 779 00 Olomouc
IČO: 180 65 104
DIČ:
Zastoupený: Ing. arch. Pavel Grasse
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku, příslušný úřad dle § 71 odst. 2 živnostenského
zákona Magistrát města Olomouce
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. arch. Pavel Grasse
Tel.:
E-mail: grasse@atlas.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 10. 10. 2019 Smlouvu o dílo evidovanou pod
č. SML/0555/2019/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla
označeného jako „Územní studie „Hranice - Za Čaputovým dvorem“.
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2. Tento Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 3 Smlouvy o dílo. 
V průběhu realizace předmětného díla došlo k mimořádným okolnostem, které znemožnily 
splnit termín I. etapy díla., označené takto v článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo. (Důvodem je 
nemožnost splnění požadavků etapy – projednání I. etapy díla s pořizovatelem, městem    
a vlastníky pozemků, a to z důvodu nouzového stavu vyhlášeného usnesením Vlády ČR   
č. 194 ze dne 12.  března 2020 pro území České republiky  a na to navazující státní 
opatření, zejména usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového 
opatření, kterým došlo k omezení volného pohybu osob.   

 
 

II. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, 
kterým se prodlužuje doba plnění I. etapy díla o 90 dní. 

2. Doby plnění dalších etap se nemění. 

  
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0555/2019/ORM zůstávají tímto Dodatkem č. 1 

nedotčena.  

2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel 
bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 3 povinně zveřejněn 
objednatelem v Registru smluv.   

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti 
nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. SML/0555/2019/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem 
jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno její vyhotovení.      

6. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Hranic usnesením č. 1013/2020 – RM 35 ze dne 
7.4.2020. 

 

 
V Hranicích, dne 9.4.2020         V Olomouci dne………………..….. 
    
 
 
 
 
 
………………………………………….                  ………………………………………………… 
                  Jiří Kudláček                                                    Ing. arch. Pavel Grasse 
                     starosta    
 
 
     


