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SILNICE II/125 

Odsouhlasení a instalace DIO

Odstranění vozovky  - frézování

Vybourání přechodového klínu

Rozebrání kamenných plentovacích a opěrných zídek

Výkopové práce, dobourání konstrukcí do požadované úrovně

Zřízení betonových přechodových oblastí

Zbudování opěrných a plentovacích zídek

Vozovkové a izolační souvrství

Osazení svodidel a vodorovné dopravní značení

Terénní úpravy

Odstranění DIO

 Lhůta potřebná k realizaci:                                                        3 měsíce

„III/1057 Netvořice, most ev.č.1057-1 most za obcí Netvořice přes Brejlovský potok“


