
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce objektu na ul. Letní – dodávka stavby”


Dodatek č. 1
 ke Smlouvě o dílo č. 2213/2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
 „Rekonstrukce objektu na ul. Letní – dodávka stavby“
 uzavřená mezi stranami

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:		Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem:           	Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
Zastoupen:                	PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČ:                      	70631808 
DIČ:                     	CZ70631808  
Peněžní ústav:	     	
Číslo účtu:               	
Osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace stavby: Vratislav Prokop, vedoucí provozně-technického útvaru, 
Lukáš Kellner, technický pracovník, 
Registrace:	    Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění    
                                        pozdějších dodatků. Zřizovatelem Statutární město Ostrava.


(dále jen „objednatel“)


2. Dodavatel:			SV UNIPS s.r.o.
Se sídlem:			Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov                 
Zastoupen:		Ing. Stanislav Březina – jednatel společnosti
IČ:    			48391204
DIČ:	 		CZ48391204 
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:      		
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických a 
realizace stavby:		 Roman Jiřík, 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6113
 (dále jen „zhotovitel“)




Článek II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2020, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Rekonstrukce objektu na ul. Letní – dodávka stavby“, evidenční číslo 19-13-12-19-VZMR (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Dodatek je uzavřen v souladu s článkem III. odst. 11 smlouvy.

Článek III.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna  Smlouvy o dílo, a to úpravou předmětu smlouvy  o vícepráce, které zvýší cenu dílu sjednanou v článku VII, odst. 1. smlouvy.

2. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. III tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr. Podrobná specifikace víceprací je vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

Článek IV.
Vícepráce

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 18 % ceny původního předmětu plnění. 

2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy. 

3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. 

4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s 
výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

Článek V.
Cena za dílo

1. Původní cena za dílo:
2.572.424,13 Kč bez DPH
DPH 15 %
   385.863,62 Kč DPH
2.958.287,75 Kč včetně DPH

2. Vícepráce:
350.808,85 Kč bez DPH
DPH 15 %
52.621,33 Kč DPH
403.430,17 Kč včetně DPH

3. Nová cena za dílo:
2.923.323,98 Kč bez DPH
DPH 15 %
438.484,95 Kč DPH
3.361.717,92 Kč včetně DPH





Článek IV
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke Smlouvě se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podepsání smluvními stranami. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
5. Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že si Dodatek ke Smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jejím obsahem. 

 Článek III
Místo a datum podpisu dodatku


………………………………….			              ………………………………………
           
PhDr. Svatopluk Aniol		Ing. Stanislav Březina
       Objednatel	             Zhotovitel 
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1/Rozpočet víceprací
4

image1.png
éTYﬁ Li STE K G ﬁg?gﬁé’\,“ﬁ (I)D\?AOOORS(?ABI\TI ZSECZIEDRAVOTNiM POSTIZENIM OSTRAVA




