ZMENOVY LIST

Stavebni upravy bytu v budové NZM Praha

objednatel: |Narodni zemédélské muzeum, s.p.o., Kostelni 44, Praha 7 &islo ZL:

zhotovitel: |Tomas Seidl
Se sidlem: Sluhy 27, 250 63 Sluhy 001
I€0: 753 51986

nazev ZL: |Stabilizace podlahy v m. €. 5 a dodavka nového radiatoru

predmét zmény:

Predmétem zmény jsou dodatelné prace (viceprace) tykajici se doplnéni podlahy v mistnosti &. 5 o 2. stabilizacni vrstvu
(podlahové desky tl. 12 mm) a dodavka nového radiatoru topeni s termohlavici a jeho pripojeni (demnontaz stavajiciho a
montaz nového radiatoru). Podrobnéjsi popis zmén je v upraveném polozkovém rozpoctu (cenova nabidka), ktery je v
pfiloze.

zdlvodnéni nezbytnosti zmény (pozadavek OPP, technické diivody):

Upravy a dopinéni interiéru vyplynuly z prabéhu realizace stavebnich tprav v byté 1+ 1, kdy bylo zji§téno, Ze stavajici
dfevéna pdlaha v mistnosti ¢. 5 (byvala kuchyri) je nestabilni a proto je nutné pod novou podlahovou krytinu (VINYL)
dopinit za u¢elem zpevnéni podkladu 2. stabilizacni vrstvu (pfekrytim OSB deskami). Dale bylo nutné, z diivodu
nevyhovujiciho technického stavu, stavajici zkorodovany radiator umistény v chodbé vyménit za nové radiatorové téleso.

v priloze
Cenova nabidka - polozkovy rozpocet

vliv na cenu dila: rozpocet: ménéprace
cena: bez DPH 0,00 K¢

vliv na cenu dila: rozpocet: viceprace
cena: bez DPH 11 362,00 Ké

vliv na termin dokonceni:
neni

jiné vlivy (na zménu PD apod.):
nejsou

prilohy : rozpocty-cenové nabidky
Cenova nabidka - polozkovy rozpocet

zastupce zhotovitele: Jméno/Funkce:
Datum |
zastupce objednatele: Firma: Narodni zemédélské muzeum, s.p.o.
Jméno/Funkce: |
Datum |
zastupce objednatele Firma: Narodni zemédélské muzeum, s.p.o.
Jméno/Funkce:

Datum |




