
 

 

 

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO na akci: „Oprava parkovacích ploch u vrátnice střediska 
Kohinoor“ 

Kód akce: PP 

č. KOH/Se/016/2020 

Smluvní strany: 

 Palivový kombinát Ústí, 
státní podnik  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 

 

 IČO 
DIČ 

00007536 
CZ00007536 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka 
Most 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
sp. zn. AXVIII 433 

Číslo účtu: 
 
 

xxxxxxxxxxxxxx 

 Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku 

 

Ve věcech 
technických:  

xxxxxxxxxxxxx., vedoucím střediska Kohinoor 

xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb, středisko 
Kohinoor 

xxxxxxxxxxxxxx, technickým pracovníkem oddělení realizace staveb, 
středisko Kohinoor 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

 STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice 
korespondenční adresa Mírová 284/26, 417 03 Dubí u Teplic 3 

 IČO 
DIČ 

60838744 
CZ60838744 

Bankovní spojení: KB České Budějovice a.s. 
 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze,  
sp. zn. B  7634 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

 Zastoupena: Ing. Jaromírem Kleinem a Nikolou Linhartovou, zmocněnci  
(na základě plné moci ze dne 16. 12. 2019) 

 
Ve věcech 
technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní 
stavby 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 (dále společně jen „Smluvní strany“) 

 

 

Smluvní strany, v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Oprava parkovacích ploch 
u vrátnice střediska Kohinoor“, kód akce: PP (dále jen „Smlouva“) upravují a mění níže uvedeného 
dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 3. 2. 2020, pod č. Objednatele 
KOH/Se/016/2020 a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1:  
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I. Důvod uzavření dodatku 

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla na základě skutečností, které se objevily 

v průběhu provádění díla a Objednatel je nemohl předvídat. 

V souvislosti s probíhající realizací oprav parkovacích ploch u vrátnice vyvstala potřeba opravy hlavní 

přístupové komunikace v areálu v místě podél vrátnice. Zde se vytvořily propadliny ve vrchní vrstvě 

živice, jejichž důsledkem je při průjezdu vozidel odstřikující voda na fasádu vrátnice a její následná 

degradace. V době, kdy zde budou pracovat frézy a finišery, je vhodné provedení této dílčí opravy 

v ploše cca 151 m2.  

Podrobné vyčíslení dodatečných stavebních prací je uvedeno v přiloženém protokolu změny 

č. PP/2020/01 ze dne 15. 4. 2020, jehož přílohou je oceněný soupis dodatečných stavebních prací 

ze dne 9. 4. 2020. 

II. Změna Smlouvy 

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním: 

Cena díla vychází z aktuální situace a činí: 

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH 1 006 804,81 Kč 

Změny celkem bez DPH      37 462,00 Kč 

Cena díla po provedení změn bez DPH 1 044 266,81 Kč 

III.  

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen 

uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 

dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento 

Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, 

a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. 

Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou 

každé Smluvní straně. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, 

že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 

a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují 

oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
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6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je: 

Příloha č. 1: Protokol změny ze dne 15. 4. 2020 včetně příloh 

V Chlumci dne 30. 4. 2020    V Dubí dne 30. 4. 2020 

 Ing. Walter Fiedler Ing. Jaromír Klein 
 ředitel zmocněnec 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik STRABAG a.s. 
 (Objednatel) (Zhotovitel) 

  Nikola Linhartová 
  zmocněnec 
  STRABAG a.s. 
  (Zhotovitel) 


