
PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY 

Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO; 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144071. 
Nabyvatel
Hunterles s.r.o. 
se sídlem
Oravský Podzámok 750, Oravský Podzám

IČ: 47328029
DIČ: 

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144071 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 15.4.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 11.5.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 15.5.2020 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 11.6.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a
případně dalších souvisejících termínů pod podmínkou účinné chemické asanace u dříví s 
aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele, tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovcem. V 
případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude 
Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. 
Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 
320144071.

V Brně dne l g -04- 2020 V -i (' dne

Hunterles s.rto.
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Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE
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Aukce číslo; 320144071 Jedná se o 1. prodloužení. Vítěz aukce: Hunterles s.r.o.
Žádost ze dne: 14.4.2020 Porosty: 127-132 Množství celkem: 650 m3

Původní termín ukončení těžbv: 15.4.2020 Původní termín předání pracoviště: 11.5.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

132 G 9 30 ANO/NE 15.5.2020 11.6.2020

ANO/NE

ANO/NE

Prohlášení revírníka: Souhlasím s prodloužením termínu.

Prohlášení LS: Souhlasíme s prodloužením termínu předání místa těžby zpět-vyhlášení nouzového stavu pro 
území CR usnesením vlády ČR č. 194 z 12.3,2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru SARS COV-2 na území ČR a přijetí dalších navazujících krizových opatření vládou ČR. Podmínka 
prodloužení Ihuty pro předání pracoviště - chemické asanace dříví s aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele tak, 
aby nedošlo k opuštění dříví kůrovci.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) Nesefwélen©

Podmínky:

Cena za placené prodloužení: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis

22.4.2020

Jméno Datum Podpis
igitálně 
odepsallng. 

atum: 
020.04.23 
7:50:15 +02W



Hunterles s. r. o., Oravský Podzámok 750, 027 41 Oravský Podzámok 
IČO: 47328029, IČDPH: SK

Lesy České republiky, s. p. 
Přemyslova 1106/19 
Nový Hradec Králové 
500 08 Hradec Králové

Vec

Žiadosť o predíženie termínu aukcie

Dobrý deň, vzhl'adom na aktuálnu situáciu kvóli virusu COVID 19 
a zamedzenému přístupu na územie Českej republiky, Vás žiadame o predíženie 
aukcie č. 320144071 nakotko nie sme schopní ju v zmluvnom termíne dokončiť.

Za pochopenie ďakujem.

S pozdravom

konatel’ H|j iterles s. r. o.




