
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel: Město Moravský Krumlov

se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

objednatele zastupuje: Mgr. Tomáš Třetina, starosta

IČ, DIČ: 00293199, CZ00293199

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel: JM Demicarr s.r.o.
se sídlem: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

registrace: u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 21636

zhotovitele zastupuje: Ing. Jan Zmrzlý, jednatel společnosti, tel.: 603 422 803

IČ: 634 891 63

DIČ: CZ 634 891 63

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna v článku 5 – Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 11. 2019
na dodávky a stavební préce v rámci projektu podpořeného z Ministerstva pro místní rozvoj program
11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+, název projektu „Obnova sportovní infrastruktury, Moravský
Krumlov“ identifikační číslo 117D8220B2161, na stavbu „ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ MORAVSKÝ KRUMLOV“.
Změna ceny díla je z důvodu víceprací vzniklých v průběhu realizace díla.



3. Cena díla

3.1. Cena stavebních prací v odst. 4. 1. se mění takto

Vícepráce bez DPH:
Cementování 185 010,00 Kč
Bourání betonu 124 569,60 Kč
Doskočiště 161 912,89 Kč
Vícepráce celkem v Kč bez DPH 471 492,49 Kč
Vícepráce celkem v Kč včetně DPH 570 505,91 Kč

Cena díla dle původní SoD bez DPH 8 886 088,87 Kč
DPH 21 % 1 866 078,66 Kč
Cena díla dle původní včetně DPH 10 752 167,53 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 9 357 581,36 Kč
DPH (21 %) 1 965 092,08 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH 11 322 673,44 Kč

3.2 Cena dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

4. Zvláštní a závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

4.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.

4.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové rozpočty dílčích částí.

4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.5 Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů
Zastupitelstva města Moravský Krumlov na jeho 12. zasedání konaném dne 20. 4. 2020.
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