
DODATEK č. 2 
SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 02PB-000234 
číslo smlouvy zhotovitele: S-l 9-062.SdQl 

na realizaci zakázky
1/3 Benešov, Červené Vršky -  U Topolu, uspořádání 2+1 

Podrobný geotechnieký průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO, DIČ 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických 
(dále jen „objednatel”)

a

PUDIS a.s.
se sídlem:
IČO, DIČ 
bankovní spojení 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel44)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
45272891

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390

I.

Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o dílo č. 02PB-000234 (č. S-19-062.Sd01) ze dne 4. 
9. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 1. 2020 (dále jen „Smlouva44), v části “Doba pro dokončení44, a to 
z důvodu Vyšší moci, a to výskytu „Pandemie44 virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem 
označovaným jako SARS-CoV-2 a související nařízení exekutivních orgánů platných od 12. 3. 2020 pro celé 
území ČR tzv. nouzový stav ve smyslu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, který je zároveň považován za kritickou situaci ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („krizový zákon44).

II.
Shora definovaná Smlouva se z výše uvedených důvodů po dohodě smluvních stran mění takto:

V příloze se mění ustanovení Pod-článku 1.1.9 Smluvních podmínek „Doba pro dokončení do 31.3.2020 
vydáním čistopisu závěrečné zprávy44 a nahrazuje se zněním:



Doba pro dokončení: do 31. 5. 2020 vydáním čistopisu závěrečné zprávy.
Odevzdání čistopisu: do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu závěrečné zprávy.

Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení nebude požadovat žádné navýšení 
finančního plnění.

n i .
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 k němu smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČJ/

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: ] 2. 05. 2020

PUDIS a.s.

Podpis:
Jméno :
Funkce:
Datum: 1 2 *05- 2020

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 12'-05- 2020


