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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 201/2019/D/71
uzavřený podle § 2586 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
	Č. smlouvy objednatele:
	Č. smlouvy zhotovitele (dodatku č. 1): 


                                                                           201/2019/D/71/1
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:
Výzkumný ústav vodohospodářský

 
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Sídlem:
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Statutární orgán:

Ing. Tomáš Urban, ředitel
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Jana Čejková
Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 6

Číslo účtu:
32931-061/0100

IČO:
000 20 711

DIČ:
CZ 00020711

Plátce DPH:

ano
(dále jen zhotovitel)




 

Objednatel:
VH TECH EU, s. r. o.
Zapsán v OR



 OR Okresního soudu Trenčín, spis zn. Sro 33932/R
Sídlem:



 Pivovarská 492, 019 01 Ilava, Slovenská republika
Statutární orgán:


 Ing. Henrich Horečný PhD.
Zástupce ve věcech technických:
 Ing. Henrich Horečný PhD.
Bankovní spojení:


 Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:



 SK4309000000005122709782
IČO:




 50 603 078
DIČ:




 SK 2120389458

Plátce DPH:
 ano
 (dále jen objednatel)
uzavřely dne 28. 08. 2019 smlouvu o dílo č. 201/2019/D/71 týkající se provedení zkoušky účinnosti čištění domovní čistírny odpadních vod dle požadavku objednatele.
Níže uvedeného dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě:

I.

Při provádění zkoušky účinnosti čištění domovní ČOV došlo na základě žádosti objednatele podle odstavce 3.3 smlouvy ke změně rozsahu prováděných prací:

a) k prodloužení doby pro vytvoření biomasy a stabilizaci procesu
b) k zúžení rozsahu zkoušky uvedené v příloze 1, tabulka 1: Postup zkoušky,
c) ke změně rozsahu stanovení uvedeném v příloze 1 smlouvy,

což vedlo ke změně ceny díla uvedené v článku 3.1 smlouvy.

Všechny změny jsou podrobněji popsány v příloze A tohoto dodatku.
Výsledky díla budou předány objednateli v podobě písemné zprávy v jednom vyhotovení v českém jazyce. Protokol o zkoušce (bez odkazu na akreditaci laboratoře) nebude z důvodu změny postupu zkoušky uvedené v příloze 1 smlouvy vyhotoven.
II.

Smlouva o dílo se mění takto:

1. V článku 1.1 a) se vypouštějí slova „protokolu o zkoušce (bez odkazu na akreditaci laboratoře) a“.

2. Cena díla uvedená v odstavci 3.1 smlouvy se na základě vyúčtování skutečně provedených prací snižuje o 125 680 Kč bez DPH na 59 920 Kč bez DPH (slovy: padesát devět tisíc devět set dvacet korun českých). Cena včetně DPH (dle současné platné výše 21 %) činí 72 503 Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc pět set tři korun českých).

3. Článek 4.1 zní nově takto: „Konečná faktura ve výši 59 920 Kč bez DPH bude vystavena zhotovitelem bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. Výsledek díla (písemná zpráva bez odkazu na akreditaci) bude objednateli předán společně s fakturou.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Datum:





Datum:

	.............................................
	.....................................................

	Objednatel

Ing. Henrich Horečný PhD.
	Zhotovitel

Ing. Tomáš Urban

	jednatel 
	ředitel 


Příloha A. Změny rozsahu provádění zkoušek

I. Prodloužení předpokládané doby pro vytvoření biomasy a stabilizaci procesu
Předpokládaná doba pro vytvoření biomasy a stabilizaci procesu (4 týdny) byla na základě požadavku zákazníka prodloužena o 9 týdnů celkem na 13 týdnů.

V tomto zkušebním kroku byla zajištěna pravidelná obsluha a dále byly provedeny odběry a analýzy vzorků přítoku a odtoku dle požadavků objednatele v následujícím rozsahu stanovení: CHSKCr, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, Ncelk 2×, a Pcelk. Vzorky přítoku byly společné s jinou ČOV zkoušenou ve stejném termínu, jež je předmětem dalšího smluvního vztahu, a v této smlouvě nejsou zahrnuty. 
Náklady zhotovitele související s uvedenými pracemi činí 59 920 Kč bez DPH.
II. Změna postupu zkoušení

Na základě průběhu provozu ČOV a výsledků provedených analýz se objednatel rozhodl prodloužit dobu pro vytvoření biomasy a nezahájit střídání zkušebních kroků uvedených v tabulce 1 přílohy 1 smlouvy a po 13 týdnech zkoušení ukončit. Rozsah stanovení včetně četnosti vzorkování byl upraven dle požadavku objednatele. Cena díla se na základě vyúčtování skutečně provedených prací popsaných v bodě I. přílohy A tohoto dodatku snižuje o 125 680 Kč bez DPH.
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