	Číslo SOD zhotovitele: 98817/2018
	Číslo SOD objednatele:  OI-PR/SOD/001191/2018/Vak     

	A Název akce:   Mrštíkovo náměstí – přechod pro chodce     
	Org:  5895



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK č.4
na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  98817/2018
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001191/2018/Vak       

	A Název akce:  Mrštíkovo náměstí – přechod pro chodce     
	Org: 5895 


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic 
tel.: 

e- mail: 



	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	
	
	

	

	

	

	Bankovní spojení: 

	

	číslo výdajového účtu: 




a
	2. Zhotovitel:
	Ing. Petr Doležel

	 též „mandatář“  
	se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc


	IČ: 45186677
	DIČ:
	CZ6008091309

	Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u magistrátu města Olomouce

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	

	
	
	

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace                   )

	

	tel.:
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace                  )

	

	tel.:
	
	 e-mail:

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 




II. 

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 4 je rozšíření předmětu plnění výše uvedené smlouvy o dílo na základě podnětu odboru dopravy a územního rozvoje. Dodatkem č. 4 se mění  čl. III. Předmět smlouvy – a čl. VI. Cena a platební podmínky.
           III.

Předmět smlouvy
Článek III., odstavec 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:

2. Projektová dokumentace pod názvem „Mrštíkovo náměstí – přechod pro chodce“ bude řešit nový přechod pro chodce umístěný mezi křižovatkami s ulicemi Mrštíkovo náměstí a U Mlýnského potoka, nový zpomalovací práh v místě křížení s trasou stezky vedené podél Mlýnského potoka, propojení chodníku od bytů přes ulici J. Glazarové k průběžné stezce a obnovu povrchu vozovky. Povrch vozovky bude obnoven v úseku mezi zvýšenými plochami křižovatky s ulicí J. Glazarovou a přechodu pro chodce v délce cca 76 m. Součástí výměny obrusné vrstvy vozovky musí být i položení nových obrub s řádkem drobné kostky, úprava uličních vpustí, kanalizačních poklopů a dotčeného terénu podél komunikace. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s investičním záměrem „Přechod pro chodce na Mrštíkově náměstí“ zpracovaným Ing. P. Doleželem a DS+GEO projekt z října 2017, ve variantě č.2. Součástí PD bude i projektová dokumentace pro provádění stavby přeložek inženýrských sítí dle požadavků jejich správců.

   VI. 
Cena a platební podmínky
Článek VI., odst. 1 se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:

a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části 

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část a) bez DPH:
	103 500 Kč
	45 700 Kč
	0 Kč
	7 200 Kč
	156 400 Kč

	DPH za část a):
	21 735 Kč
	9 597 Kč
	0 Kč
	1 512 Kč
	32 844 Kč

	Cena za část a) s DPH
	125 235 Kč
	55 297 Kč
	0 Kč
	8 712 Kč
	189 244 Kč 


b)     Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část b) bez DPH:
	15 000 Kč
	2 500 Kč
	9 800 Kč
	0 Kč
	27 300 Kč

	DPH za část b):
	3 150 Kč
	525 Kč
	2 058 Kč
	0 Kč
	5 733 Kč

	Cena za část b) s DPH:
	18 150 Kč
	3 025 Kč
	11 858 Kč
	0 Kč
	33 033 Kč


c)     Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část c) bez DPH:
	60 600 Kč
	25 600 Kč
	0 Kč
	4 800 Kč
	91 000 Kč

	DPH za část c):
	12 276 Kč
	5 826 Kč
	0 Kč
	1 008 Kč
	19 110 Kč

	Cena za část c) s DPH:
	73 326 Kč
	30 976 Kč
	0 Kč
	5 808 Kč
	110 110 Kč


d)     Výkon inženýrské činnosti pro zajištění SP

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	10 000 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	10 000 Kč

	DPH za část d):
	2 100 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	2 100 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	12 100 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	12 100 Kč


e) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr 
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část e) bez DPH:
	68 500 Kč
	45 100 Kč
	0 Kč
	9 600 Kč
	123 200 Kč

	DPH za část e):
	14 385 Kč
	9 471 Kč
	0 Kč
	2 016 Kč
	25 872 Kč

	Cena za část e) s DPH:
	82 885 Kč
	54 571 Kč
	0 Kč
	11 616 Kč
	149 072 Kč


Cena díla za části a) až e):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č. 3
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část a) až e) bez DPH:
	257 600 Kč
	118 900 Kč
	9 800 Kč
	21 600 Kč
	407 900 Kč

	DPH za část a) až e):
	54 096 Kč
	24 969 Kč
	2 058 Kč
	4 536 Kč
	85 659 Kč

	Cena za část a) až e) s DPH:
	311 696 Kč
	143 869 Kč
	11 858 Kč
	26 136 Kč
	493 559 Kč


f)     Autorský dozor:

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část f) bez DPH:
	14 000 Kč
	7 000 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	21 000 Kč

	DPH za část f):
	2 940 Kč
	1 470 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	4 410 Kč

	Cena za část f) s DPH:
	16 940 Kč
	8 470 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	25 410 Kč


Celková cena díla za části a) až f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č. 3
	Dodatek č. 4
	Nová cena 

	Cena celkem bez DPH:
	271 600 Kč
	125 900 Kč
	9 800 Kč
	21 600 Kč
	428 900 Kč

	DPH:
	57 036 Kč
	26 439 Kč
	2 058 Kč
	4 536 Kč
	90 069 Kč

	Cena celkem s DPH:
	328 636 Kč
	152 339 Kč
	11 858 Kč
	26 136 Kč
	518 969 Kč


Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.4 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:  11.5.2020
	V  Olomouci  dne:   5.5.2020


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr 
vedoucí odboru investic
Magistrátu města Olomouce
	Ing.Petr Doležel 
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