
 

 

 

 

 

 

DOD ATEK Č.  1  KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

PERSONÁLNÍ  A MZDOVÝ SYSTÉM PRO STÁTNÍ  
POZEMKOVÝ ÚŘ AD  

 

Smluvní strany: 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

IČO: 01312774  

zastoupená: Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem Sekce provozních činností 

(dále jen „Objednatel“) 

  

 

a 

 

OKsystem a.s.  

se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle 

IČO: 27373665, DIČ: CZ27373665 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 20326 

 zastoupená: Ing. Vítězslavem Cimlem, členem představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

  

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2019 

(dále jen „Dodatek“). 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku otevřeného řízení „Personální a mzdový systém 

pro Státní pozemkový úřad“ dne 16. 9. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Vláda České republiky vyhlásila svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 v souladu s čl. 5 a 6 

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky 

z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako 

SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 

2020 na dobu 30 dnů. Ten byl na základě usnesení vlády České republiky ze dne 9. dubna 

2020 prodloužen do 30. dubna 2020. Opatření přijatá v důsledku epidemiologické situace 

související se šířením koronaviru SARS CoV-2 výrazně omezila personální kapacity na straně 

Objednatele nezbytné pro realizaci projektu implementace PMS.  

1.3 Objednatel dospěl s ohledem na výše uvedené skutečnosti k závěru, že pro zahájení 

produkčního prostředí ve specifickém segmentu mezd a personálních údajů k 1. 1. 2021 je 

nezbytné zajistit optimální rozložení personálních kapacit na straně Objednatele. Z tohoto 

důvodu je navržena změna harmonogramu plnění Smlouvy tak, aby harmonogram lépe 

vyhovoval potřebám Objednatele a reflektoval skutečnosti ve vnějším prostředí, které 

Objednatel v době uzavření Smlouvy nemohl předvídat.   

1.4 V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy 

uvedené v tomto Dodatku. 

1.5 Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna Smlouvy uvedená v tomto 

Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změna Smlouvy 

uvedená v tomto Dodatku (i) neumožnila účast jiných dodavatelů a současně by nemohla 

ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 

původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii) nezměnila ekonomickou rovnováhu 

závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, (iii) nevedla k významnému rozšíření rozsahu 

plnění Veřejné zakázky.   

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že harmonogram plnění uvedený v Příloze č. 4 Smlouvy se 

nahrazuje harmonogramem plnění uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku.   

2.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že jakékoliv vícenáklady vzniklé na jeho straně v souvislosti se 

změnou harmonogramu plnění Smlouvy ponese výhradně Zhotovitel. Zhotoviteli nenáleží 

úhrada jakýchkoliv vícenákladů souvisejících se změnou harmonogramu plnění či jiných 

vícenákladů souvisejících s plněním Smlouvy. Cena plnění uvedená ve Smlouvě je konečná 

a finální.  

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná. 

3.2 Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich výkladem 

uvedeným ve Smlouvě.  
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3.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jeho příloha č. 1, která obsahuje nové znění Přílohy  

č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění   

3.4 Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 

3.5 Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru 

smluv. 

3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

stejnopisu. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

Objednatel 

V Praze dne 13. 5. 2020 

 

 

Zhotovitel 

V Praze dne 12. 5. 2020 

 

________________________________ 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce provozních 

činností 

 ________________________________ 

OKsystem a.s. 

 Ing. Vítězslav Ciml, členem představenstva 



 

Strana 1 / 2 

 

Příloha č. 1 Dodatku 

Nové znění přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění: 

Harmonogram plnění 

Milník Termín 

Začátek plnění  T  

Dokončení Detailní specifikace T+2 měsíc 

Instalace a přizpůsobení nabídnutého řešení (minimální 

požadavky) 
T+3 měsíce 

 Školení administrátorů a personálního odboru. T+12,5 měsíce 

Testování 

T+12,5 až T+15,5 měsíců 

paralelní souběh nového i 

stávajícího personálních 

systémů 

Školení zaměstnanců ICT T+12 měsíců 

Finalizace implementace (minimálních požadavků) T+12,5 měsíců 

Předání a převzetí Implementace PMS (minimální i povinné 

požadavky) 
1.1.2021 

T – den nabytí účinnosti Smlouvy.  

Obsah milníků  Popis řešení  

1. Detailní specifikace  V první fázi bude provedena analýza procesů 

a potřeb Objednatele z oblasti personalistiky 

a mezd. Na tomto základě bude vytvořen 

návrh konfigurace a parametrizace systému 

včetně návrhu bezpečnosti a způsobu řízení 

přístupu do systému. Součástí výstupů 

detailní specifikace bude také podrobný 

postup migrace dat ze stávajících systémů 

Objednatele a popis budoucího propojení 

PMS s ostatními systémy Objednatele. 

2. Instalace a přizpůsobení nabídnutého 

řešení  

Ve fázi implementace bude provedena 

instalace systému a jeho konfigurace, 

parametrizace a nastavení číselníků dle 

potřeb Objednatele. Dále bude provedena 

testovací migrace dat ze stávajících systémů 

Objednatele a testovací propojení PMS s 

ostatními systémy Objednatele. Objednateli 

bude rovněž předána zpracovaná 

dokumentace k systému. Zhotovitelem 

prováděná migrace dat z původního 

personálního a mzdového systému, která 
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musí být v rozsahu umožňujícím zajištění 

historičnosti dat dle zákona, tj. zajištění 

přístupu k personálním a mzdovým datům dle 

parametrů určených přílohou Funkční a 

technické požadavky na nový personální 

systém.   

3. Školení     a) aktivních uživatelů OPERS 30 osob,  

b) školení administrátorů, pracovníků 

ServiceDesk a zaměstnanců ICT (projektoví 

manažeři, SLA manažeři apod. do 10 osob)   

c) školení aktivních uživatelů (Představení 

SPÚ a jejich zástupců do cca 350 osob) v 

rozsahu 2 dny pro zaměstnance OPERS a ICT 

a jeden den školení pro představené SPÚ. 

Prostory pro školení zajistí SPÚ. Školení pro 

představené budou ve třech termínech 

dvakrát denně dle dohody Objednatele a 

Zhotovitele. 

4. Testování Testování (pilotní provoz) bude mít povahu 

obdobnou rutinnímu provozu, avšak 

souběžného s tříměsíčním provozem 

původních systémů Objednatele, tj. budou 

prováděny výpočty mezd ve starém i v novém 

systému a tyto budou vzájemně porovnávány. 

Upřesnění rozsahu a trvání testování bude 

provedeno v rámci analýzy. 

5. Finalizace implementace 

 

Zapracování připomínek vzniklých ve fázi 

testování v rámci přizpůsobení nabídnutého 

řešení, kontrola správného přenosu a 

synchronizace dat s relevantními systémy. 

6. Předání a převzetí Implementace PMS Kompletní převzetí Implementace PMS včetně 

veškeré požadované dokumentace k 

systému. 

Milník Termín OD Termín DO 

Údržba a podpora Předání a převzetí 

Implementace PMS 

48 měsíců 

 

Milník Termín OD Termín DO 

Ad hoc služby Nabytí účinnosti 

Smlouvy 

48 měsíců od Předání a 

převzetí implementace 

PMS –tj. po celou dobu 

„údržby a podpory“ 

 


