
na změně smlouvy v následujících bodech:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy se rozšiřuje o následující vícepráce, které požaduje Objednatel nad rámec původního rozsahu
zakázky:

Specifikace Počet Jedn. J. cena Celkem Kč
Herní a dopadová plocha s povrchem SmartSoft - rozšíření kopce

odkopávky zeminy 20-25 cm v požadovaném tvaru - 14 m2 193 2 695
přerovnání a úprava pláně, zemina ponechána na místě k
dalšímu použití

štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21 cm - 14 m2 624 8 732
vč. rovnání a hutnění (180mm štěrkodrť 0-32 mm + 30 mm
štěrkodrť 0-4 mm) - zakončení do ztracena vě. plynulého
přechodu

bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm 14 m2 2 154 30 153
(25 mm SBR + 10 mm EPDM) - HIC 1,6 m v dané
barevnosti - zakončení do ztracena vč. plynulého přechodu
příplatek za grafiku + napojení na stávající povrch 1 kpl. 4 950 4 950
doprava a režie umělý povrch 1 cel. 5 610 5 610
doprava a režie spodní stavba 1 cel. 5 610 5 610

CELKEM - rozšíření kopce bez DPH 57 750
DPH 21 % 12 128
CELKEM - rozšíření kopce včetně DPH 69 878

DODATEK C. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Realizace zakázky na stavební práce ?Rekonstrukce dětského hřiště V Kůťatech pro potřeby MŠ?

ze dne 13.1.2020
Tato smlouva byla schválena radou městské části dne 29.4.2020 číslo usnesení 12/039/20.

I.
SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha - Běchovice
Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice
IČ: 00240044 DIČ: CZ00240044
Zastoupená: Ing. Ondřejem Martanem, starostou městské části
Bankovní spojení: 2112140621/2700
(dále jen "objednatel")
a
Společnost:
Název: ONYX wood spol. s r.o.
Sídlo: Žemovická 257, 383 01 Prachatice
IČ: 25178644 DIČ: CZ25178644
Zastoupená: Ing. Janem Bicanem a Františkem Bicanem, jednateli
Bankovní spojení: 243836216/0300
zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8075
(dále jen ?zhotovitel")

společně dále také jako ?smluvní strany" či ?účastníci" se dohodli



IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. smlouvy a tohoto dodatku
je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:
Základní cena bez DPH 4 315 689 Kč
21 % DPH 906 295 Kč
Cena celkem včetně DPH 5 221 984 Kč

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že
dodatek ke smlouvě uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své
podpisy.

V Praze dne 30.4.2020

$yx w?od ?
spol. $ r.o.

Žernovická 257,383 01 Prachatice
IČO 25178644 DIČ CZ25178844

zhotovitel
Ing. Ondřej Martan Ing. Jan Bican, jednatel

starosta MC Pral/a Běchovice František Bican, jednatel

w

Specifikace Počet Jedn. J. cena Celkem Kč
Herní prvky

Kolotoč Carousel (137033M) 1 cel. 30 392 30 392
výkop pro patky herních prvků + zhutnění po instalaci 0,3 m3 1 950 585
beton do základu včetně zabetonování 0,1 m3 4 250 425
montáž a doprava/ Běchovice 1 cel. 4 800 4 800
CELKEM - kolotoč bez DPH 36 202
DPH 21 % 7 602
CELKEM - kolotoč včetně DPH 43 804

III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15.5.2020. O předání staveniště zhotoviteli bude
proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Dřívější plnění je možné.




