
Dodatek č. 2
ke smlouvě O dílo Č. 213-Ta-7/17 

(Libchyňský potok - přehrážka 1,135 ř.km) ze dne 11. 5. 2017

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění mezi těmito smluvními stranami:

v
Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, 
vedoucím, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.:  e-mail:
správce toku, číslo tel.: , e-mail:

, referent pro provozní činnosti, tel.č.  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel")

a

Multiaqua s.r.o.
Sídlo: Veverkova 1343, PSČ 500 02 Hradec Králové 
IČO: 60113111 
DIČ: CZ60113111
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596 
statutární orgán: 
zastoupený: 
číslo telefonu: 
bankovní spojení: Komereční banka a.s., Hradec Králové, 
číslo účtu: 75508511/0100
(dále jen „zhotovitel")

I.
Účel dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku 
II. a III., které se týkají vyhotovení aktualizace rozpočtu. Důvodem aktualizaci je uplynutí 
delšího časového období od zpracování a změny v položkách rozpočtu.

IL
Změna smlouvy
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1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č. 1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 15. 12. 2017 
Aktualizace rozpočtu cenová úroveň 1/2020: 15. 5. 2020

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku III. Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec č. 1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 186 000 Kč bez DPH, slovy sto osmdesát šest tisíc korun 
českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:
a); b) 182 000,-Kč bez DPH 
c) 4 000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru.

Odstavec č. 4 se změní:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů 
(faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a 
jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených 
objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast 
povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dílčími 
plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření), návrh technického řešení (včetně 
přesného maximálního rozsahu záborů pozemků), zajištění rozborů sedimentu dle platné 
legislativy
Termín dokončení dílčího plnění a): 31. 8. 2017

b) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění 
stavebního povolení -

Tennín dokončení dílčího plnění b): do 15. 12. 2017

c) Aktualizace rozpočtu v cenové úrovni 1/2020 - 

Termín dokončení dílčího plnění c): do 15. 5. 2020
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

Objednatel: Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: jj <- nr /-<. •
■ í h O- Ú u

.......................................................................................................'/....................................

Ing. Tomáš Sájdl
/

vedoucí Správy tok#-- oblast povodí Labe 
Lesy České republiky, s.p.

V Hradci Králové dne: S~ T "2°2O

Multiaqua s.r.o.
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