Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – Vybudování a modernizace odborných učeben základní školy

Dodatek č. 1 SMLOUVy O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
Čl. 1. Smluvní strany
1.1. Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace
se sídlem:

Kostelní 583, 347 01 Tachov
IČO:


75006839
zastoupená:

Mgr. Janem Kubátem, ředitelem
bankovní spojení:
KB Tachov
č. ú. :


78-4234520277/0100
kontaktní osoba:
Mgr. Jan Kubát, ředitel
telefon:


373 036 102
e-mail:


reditelna@zskostel.cz
 (dále jen „objednatel“, „zadavatel“)

a

1.2. Stavitelství ŠMÍD s.r.o.
se sídlem / místem podnikání:
Na Roudné 176b
IČO:



26402238
DIČ:



CZ26402238
zastoupený/jednající:

Zdeněk Šmíd
bankovní spojení:

Oberbank AG
č.ú.:



4000002709/8040
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C17941
(dále jen „zhotovitel“, „dodavatel“)
Čl. 2. Úvodní ustanovení
2.1.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.11.2019 Smlouvu o dílo č. 190562, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Vybudování a modernizace odborných učeben základní školy“, a to půdní vestavbu 4. NP a výměnu střešního pláště ZŠ Tachov, Kostelní 583, dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy podkroví ZŠ Tachov, Kostelní 583“ zpracované projektantem Ing. Milanem Šiterou, IČO: 10370218.
2.1.2. V průběhu provádění prací zhotovitel zjistil potřebu víceprací a méněprací. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku.
2.1.3. Hodnota víceprací činí 700.942,79 Kč, hodnota méněprací činí 14.411,78. Celková hodnota změny závazku tedy činí 715.354,57 Kč.
2.1.4. Vzhledem k celkové hodnotě změny závazku a tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  se dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nejedná o podstatnou změnu závazku.

Čl. 3. Předmět dodatku
3.1.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy.

3.1.2. Předmět smlouvy se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
Čl. 4. Závěrečná ustanovení
4.1.1. Veškerá další ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou výslovně dotčena v předmětu tohoto dodatku, zůstávající nezměněna.

4.1.2. Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.
4.1.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, při prohlášení svobodné vůle obou stran prosté omylu ve znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících, zejména s ohledem na rozsah úprav kupní smlouvy zahrnutý do tohoto dodatku. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména a označení své funkce, místa a data připojení podpisů.
Příloha č. 1: Seznam víceprací a méněprací
	V Plzni dne 16.03.2020
	V Tachově dne 16.03.2020

	Za zhotovitele
	Za objednatele

	………………………………..
	………………………………..

	Zdeněk Šmíd

Jednatel společnosti
Stavitelství Šmíd s.r.o.


	Mgr. Jan Kubát
ředitel

Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace 
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