
DODATEK c. 1
KE SMLOUVE O DILO, UZAVRENE DNE 14.10.2010, JEJIMZ

PREDMETEM JE ZPRACOVANI UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACE- UZEMNI PLAN HRADCE KRALOVE

Smluvni strany:

1. Objednatel : Statutérni mésto Hradec Krélové
Sidlo : Ceskoslovenské armédy 408, 502 00 Hradec Krélové
Zastoupeny: MUDr. Zdenék Fink. primétor mésta
[C : oo 26 88 10
Bankovni spojeni :Komeréni banka a.s., pobocka Hradec Krélové

5.06m; 426— 511/0100
Kontaktni osoba objednatele: lng. arch. Petr Brflna, vedouci odboru hlavniho architekta

dale jen ,,objednatel“

2. Zhotovitel: autorské sdruieni dle ustanoveni § 829 a nésl. obéanského zékoniku
sloiené ze dvou subjektfl:

Tomas Vymetélek Architects 5. r.o.
Sidlo: Safarikova 550/10 500 02 Hradec Kralové 2
Jednajici : lng. arch. Tomasem Vymetélkem
1C: —7524906
DIC:
KontakI:

doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Misto podnikéni: Janackovo nabrezi 5 150 00 Praha 5
IC : 40849457

0"“ —Kontakt:

podnikajici pod nazvem

,,Autorské sdruieni Toméé Vymetélek Architects s.r.o. a doc. lng. arch. Patrik Kotas“,

Sidlo: Prflmyslové 1200, 500 02 Hradec Kréiové 2

Bankovni spojeni:—
kontaktni osoby:
lng. arch. Toméé Vymetélek,
doc. Ing. arch. Patrik Kotas,



kontaktni osoba ve vécech L'Jéetnl'ch a fakturaénich:
lng.arch.Tomé§ Vymetélek,

déle jen ,,zhotovitel“

S odkazem na (:Iének XIV. bod 4. smlouvy o d'ilo 2e dne 14.10.2010, jejimi pfedmétem je
zpracovéni L'Jzemné plénovaci dokumentace — Uzemm’ plén Hradce Krélové se objednatel a
zhotovitel dohodli na uzavfeni dodatku 6. 1. kterym se vyée uvedené smlouva o dilo ze dne
14.10.2010 mém’ nésledovné:
Dodatkem o. 1 se méni élének V., v éésti Terminy ukonéeni jednotlich éésti dila: 3. féze
z Qflvodniho textu:

3. féze: Zpracovéni névrhu dila: do 5 mésicfl po té, co objednatel pfedé zhotoviteli
schvélené pokyny pro zpracovéni névrhu.

na nog’ text:
3. féze: Zpracovéni névrhu dila: do 8 mésicfi po té, co objednatel pfedé

zhotoviteli schvélené pokyny pro zpracovéni névrhu.

Ostatni ujednéni smlouvy o dilo zOstévaji beze zmén.

Uzavf’eni tohoto dodatku bylo projednéno a schva’leno Radou mésta Hradec Krélové,
usnesenim é. 1107/2014 28 dne 23.9.2014.
Dodatek 6. 1 je vyhotoven v5 stejnopisech, znichi objednatel obdrz'l' 3 stejnopisy a
zhotovitel 2 stejnopisy.

Dodatek (“1. 1 vstupuje v platnost a 06innost dnem podpisu obou smluvnich stran.

za zhotovitele:

Autorské sdruieni Toméé Vymetélek Architects s.r.o. a doc.lng.arch.Patrik Kotas:

zmtsjeamwremmw

Statutérni mésto Hradec Krélové

MUDr. Zdenék Fink, p




