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DODATEK č.1 ke SmlouvĚ o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva) mezi smluvními stranami dle čl. I.

I.  Smluvní strany
	
	Objednatel
	Zhotovitel

	Číslo smlouvy:
	2019/0177/2300
	2019/06

	Číslo dodatku:
	2020/0081/2300
	

	Firma:
	Teplárna České Budějovice, a.s.
	DAHASL s.r.o.

	Se sídlem:
	Novohradská 32, 
370 01 České Budějovice
	Těchlovice 45
503 27 

	IČO:
	60826835
	04775325

	DIČ:
	CZ60826835
	CZ04775325

	Zastoupen:
	Ing. Václav Král,
předseda představenstva 
Mgr. Martin Žahourek, 
člen představenstva
	Jan Schejbal
jednatel

	Bankovní spojení:
	Komerční Banka, pobočka České Budějovice
	ČSOB a.s., Hradec Králové

	Číslo účtu:
	91605231/0100
	xxxxx

	Osoba oprávněná k jednání

	ve věcech technických: 
	xxxxx
	Jan Schejbal, jednatel
xxxxx

	ve věcech smluvních:
	Ing. Václav Král,
předseda představenstva 
Mgr. Martin Žahourek, 
člen představenstva
	Jan Schejbal
jednatel

	Zápis do OR, příp. jiné evidence:
	Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637
	Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 36578

	
	(dále též objednatel nebo TČB)
	(dále též zhotovitel)


	
Předmět dodatku
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/0177/2300 (2019/06), jejímž předmětem je modernizace elektronické požární signalizace.
V průběhu realizace předmětu díla došlo při schvalování dokumentace na HZSJČK k potřebě vypracování PBŘ (požárně bezpečnostní řešení). Smluvní strany se dohodly tak, že objednatel zpracuje PBŘ (za cenu 38.000,- Kč bez DPH) na základě objednávky Zhotovitele, přičemž povinnost uhradit cenu za zpracování PBŘ nese zhotovitel.
Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému tímto dodatkem dohodly, že se tímto dodatkem mění, upravují, případně doplňují následující ustanovení uvedené smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti), a to takto:
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek – uvedení všech jednotlivých dílčích celků do provozu a předat je objednateli nejpozději do 7. 6. 2020.

4.2.2  Předběžné předání díla      7. 6. 2020

4.2.5	Zhotovitel se zavazuje dodržet postupové termíny uvedené v ustanovení odst. 4.2 body 4.2.1 - 4.2.4 Smlouvy.

4.2.6	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli PBŘ odsouhlasené HZSJČK v termínu do 10. 3. 2020.

10.10  Vedoucí zaměstnanec odpovědný za předání rizik ze strany objednatele
[bookmark: _GoBack]	xxxxx – Technik ŘS výroby, xxxxx

V ostatních ustanoveních se Smlouva nemění.

2 Závěrečná ustanovení
2.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2.2 Účastníci smlouvy (dodatku) po jejím přečtení prohlašují, že se důkladně seznámili s jejím obsahem, plně jí porozuměli a potvrzují, že smlouva byla sepsána po vzájemné dohodě, svobodně a vážně. Na důkaz souhlasu připojují své podpisy.



V Českých Budějovicích dne:		V Hradci Králové dne: 

Teplárna České Budějovice, a.s.:		Za zhotovitele: 



…….......................................		…............................….......
  	Ing. Václav Král	     Jan Schejbal
     předseda představenstva	  	jednatel společnosti
              


…….......................................		
      Mgr. Martin Žahourek
      člen představenstva
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