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PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY 

Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

K í í ověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144027. 

Nabyvatel
PV-ZARAT s.r.o. 
se sídlem
V Zátiší 810/1, Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 01683462
DIČ: CZ01683462

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144027 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 31.3.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 15.4.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 30.4.2020 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 15.5.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů pod podmínkou chemické asanace dříví s aktivním 
kůrovcem na náklady Nabyvatele tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovci. V případě, že se 
jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 
14dení splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím 
berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144027.

V Brně dne T lf V dne

Poskytova

Lesy České republiky, s.p.
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SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE
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Aukce číslo: 320144027 Jedná se o 1. prodloužení. Vítěz aukce: PV-ZARAT s.r.o.
Žádost ze dne; 30.3.2020 Porosty; 414 Množství celkem: 500 m3

Původní termín ukončení těžby; 31.3.2020 Původní termín nředání pracoviště: 15.4.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

ANO/NE 30.4.2020 15.5.2020

ANO/NE

ANO/NE

Prohlížení revírníka?. /rl a
2- q. Ji í&/Ucá{ é

Prohlášení LSI { °vSVu T O CA,"ÍS^€- VAA

Výsledek schvalovacího řízeni;

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Podmínky:

Cena za placené prodloužení: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

44.^. ruru>

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis
Digitálně 
podepsal ing. 

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce pří

Jméno Datum Podpis^

30.3.2020



Lesy ČR s.p, 

U Selkova 54

679 21 Černá Hora

aukce dříví nastojato č.320144027 ,£.320144022,Č.32Q144018 -žádost o prodloužení termínu

Žádost:

Žádáme Vás tímto zdvořile o prodloužení termínu těžby aukce £.320144027,£.320144022 a 
320144018 .Prosíme tímto o prodloužení termínu těžby do 30.4.2020 z důvodů nepříznivých 
klimatických podmínek a současné situace (KORONAVIR) (ZAHRANIČNÍ FIRMYj.Předem mnohokrát 

děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem PV-ZARAT s.r.o.

PVZARAT s.r.o.

V Zátiší 810/1 

709 00 Ostrava 9 

IČ',01683462 

DIČ:01683462

V Ostravě 30.3.2020




