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SMLOUVA O DÍLO č. 14/2020 
DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
Objednatel: Město Valašské Klobouky 
Sídlo Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky 
Zastoupeno Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou 
IČO 002 84 611 
DIČ Není plátce DPH pro tuto VZ 
Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitel STRABAG a.s.  
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO: 608 38 744 
DIČ: CZ60838744 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634 
jednající Ing. Jiří Svoboda, ekonom Oblasti Východ, a Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti 
Východ 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bankovní účet 
používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně) 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.  
 
Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“. 

I. PREAMBULE 

1. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s 
názvem 

“ Chodníky, veřejné osvětlení - ulice Sbořisko, Valašské 
Klobouky – část 1.chodníky„ 
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 (dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).  

2. Název veřejné zakázky: Chodníky, veřejné osvětlení - ulice Sbořisko, Valašské Klobouky – 
    část 1. chodníky 

Stavební povolení: č.j. MUVK/2214/2019, ze dne 21.6.2019 s nabytím právní moci dne 
10.7.2019 

Místo stavby: pozemky p.č. 609/1, 617/1, 617/5,618/2, 940/8, 4481, 4362/2, 4362/25 
p.č. st. 652, st. 655/2, st. 655/3, st. 924/1, st. 927, st. 928 v k.ú. 
Valašské Klobouky 

Projektant:   Viadesigne s.r.o., se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav,  
IČO: 276 96 880 

Autorský dozor:  Viadesigne s.r.o., se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav,  

IČO: 276 96 880 

Stavbyvedoucí zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                          tel. xxxxxxxxxx mobil xxxxxxxxxx                                                                 
                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení  
a zasílání daňových dokladů:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                     tel. xxxxxxxxxxxx mobil xxxxxxxxx                     
                                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, 
dodávek a služeb:                                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

                                                                           tel:xxxxxxxxxxx                                                                                
xxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx            

3. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem, na jejímž základě 
vybraný zhotovitel poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní 
smluvní podmínky.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 
výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí 
předcházelo uzavření této smlouvy.  

5. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem 
seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících 
ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné 
smlouvy.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)  
     a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

       
Dílem se rozumí: 
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a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli 
objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.  

  
      ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností 
souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné, a to zejména: 
1. kompletační a koordinační činnost 
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu 

(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 
3. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů 
k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

5. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity IROP    
6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provádění a dokončení díla 
7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem 
8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny 
9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 

realizace díla a následné odstranění po předání díla 
10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 

příkopy, propustky) 
11. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
12. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 
13. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 
14. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  
15. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona              

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a 
zajistit účast stavbyvedoucího  

16. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za 
likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o 
odpadech při přejímacím řízení 

17. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku 

18. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcími předpisy 

19. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   
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20. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 
k vyhlášce      č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání 
jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla    

21. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 
22. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 
23. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem 
ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

24. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 
25. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku 
26. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby 

27. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  
28. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
29. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu 

pro stavební povolení. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou 
firmou Viadesigne s.r.o., se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 276 96 880, z října 
2017   (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním 
povolením a nabídkou zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování 
nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.  
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a řešení díla. 
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

      Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty: 

a) SO 101 chodník 

b) SO 102 sjezdy 

 ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech 
vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a 
prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 
k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, 
která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský 
dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko.  
Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze 
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změn“.  Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí 
(tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných 
práv do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD - 1x  
.pdf, 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, 
odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského 
kraje (JDTM  ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel 
odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné 
uspořádání všech částí stavby.  

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 
pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění 
stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.  
Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění 
veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  
Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a 
služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  
Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této 
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k 
tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového 
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část 
kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto 
odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:    
a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s 

ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na povedené 
průzkumy, 

b) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací 
musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, 
mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem 
objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby 
plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací, 

c) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se 
přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn, 

d) v případě, že by objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a 
cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, 
může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se 
zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů. 

4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi 
součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.  

5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 
EU a ČSN. 

http://www.jdtm-zk.cz/
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6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.  

7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel 
povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení 
díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné 
výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům 
odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této smlouvy.  

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno 
jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 
doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná 
komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy 
je druhá smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje 
písemná komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či 
dokumentu k poštovní přepravě. 

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je  

xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxxxxxx, email xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez 
zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně. 

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na 
adresu jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy. Výzva bude doručena nejpozději do 6 měsíců ode 
dne uzavření této smlouvy za předpokladu, že bude přidělena dotace na realizaci předmětné veřejné 
zakázky. 

Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, tato uzavřená smlouva se stává 
bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka). 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 30 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k zahájení prací. 

3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště. 

4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v harmonogramu postupu prací odsouhlaseném 
objednatelem, který bude objednateli předán ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště. 

5. Doba realizace v kalendářních týdnech: 10 týdnů 
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6. Místem plnění díla jsou pozemky p.č. 609/1, 617/1, 617/5,618/2, 940/8, 4481, 4362/2, 4362/25,               
p.č. st. 652, st. 655/2, st. 655/3, st. 924/1, st. 927, st. 928 v k.ú. Valašské Klobouky. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních 
předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné 
dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto: 

Cena díla  

494.710.80 Kč bez DPH 

   103.889,27 Kč DPH 21 % 

      598.600,70 Kč včetně DPH  

                 (slovy pětsetdevadesátosmtisícšestset a 70/100 korun českých včetně DPH)  

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.  

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - 
pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo 
větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci 
jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle 
skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím 
měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného 
bude do         10 % (ať plusem, tak i mínusem). 

4. Objednatel si vyhrazuje  změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V 
takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 
vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

6. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 
způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. 

7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění.   

8. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu 
dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a 
nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na  cenu díla, ani na 
rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný 
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a 
práce“ a „ménědodávky a méněpráce“. 

9. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

10. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena díla  v sobě zahrnuje veškeré 
náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní 
náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku 
zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany. 
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11. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo 
z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

12. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na 
základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových 
údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli 
položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb k odsouhlasení nejpozději do tří 
pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla.  

Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
do tří pracovních dnů od předložení. Pokud nemá výhrady k předloženému soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb, vrátí jej zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené 
zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí 
neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 
objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi smluvními stranami k dohodě o 
odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude 
řešena postupem dle čl. XIV této smlouvy. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený 
soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného 
daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.  

3. Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění 
a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jeho kontrolu.  

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V 
případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele 
o tom, že: 

• nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury 
(dále jen „daň“),  

• mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

• nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

• úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
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• úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

• nebude nespolehlivým plátcem, 

• bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

• souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

• souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z 
přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ 
a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného 
doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele. 

Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky 
objednatele nebo na email objednatele podatelna@mu-vk.cz nebo investicni@mu-vk.cz  
elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC. 

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8. 

9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. 
Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků 
objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a 
nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků IROP budou fakturovány zvlášť dle 
seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem 
„Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012065, z dotace IROP“. 

10. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného 
v čl. I smlouvy. 

11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VII. STAVENIŠTĚ  

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto smlouvou.  

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný 
zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

mailto:podatelna@mu-vk.cz
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3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se 
stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. 
 

4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí 
rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.  

5. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými 
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude 
zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy 
zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských 
společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

7. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 
zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel 
zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů 
a zákona o obalech.  

9. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

10. Zhotovitel umístí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu 
plakát o minimální velikost A3. Grafickou podobu informačního panelu dodá objednatel dle 
pravidel poskytovatele dotace a pro zhotovitele je závazná. Informační panel musí být zachován po 
celou dobu realizace díla a jeho umístění bude projednáno s objednatelem. 

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění  
díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit 
objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel 
povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou. 

2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 
Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle 
uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj 
nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout 
uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy, 
je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu 
plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní 
předpisy. 

4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 
odborně způsobilí. 
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5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla 
obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý 
materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 
doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, 
je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) objednateli a 
navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel 
oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas. 

9. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, 
doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a 
jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a 
dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným 
vlastnictvím objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu 
plnění, a to zejména z důvodů:  

- neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud 
změnou díla dojde k zúžení předmětu díla  

- v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce  
a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách. 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle 
zákona o zadávání veřejných zakázek. 

12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 
k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení 
opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.  

13. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a 
pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. 
Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 
jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými 
právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, 
zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

14. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  
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15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. 
poddodavatelů. 

16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s 
předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy 
kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů 
a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně 
provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a 
současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla.  

2.2  Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 
zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své poddodavatele. 

2.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící 
užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. 
Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.  

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích 

provedených testů díla 
b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů a obalů 
c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyku 
d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla  
e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
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f) dokumentaci skutečného provedení díla.  

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob 

oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
b) popis díla, které je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
d) seznam předaných dokladů 
e) den, od kterého začne běžet záruční doba 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 

rizika na objednatele.  

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran 
řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 
Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 
Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.   
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo. 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto 
smlouvou zejména:  

a) nové a nepoužité,  

b) plně funkční, 

c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že 
předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 
takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie 
těchto osvědčení objednateli při předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu 
plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním 
související, a pokud  zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění 
dle smlouvy, na základě které ho nabyl, 
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f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné 
látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech 
v platném znění, 

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona 
o odpadech a zákona o obalech. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
díla. 

3. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

4. Místem plnění záruky je místo provádění díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane 
zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku 
předání a převzetí zboží objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.  

6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem 
vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. 
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro 
posouzení nároků uplatněných objednatelem.  

7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel 
nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka 
zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 
nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou 
poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje 
za včas uplatněnou. 

10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.  

11. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a 
tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady 
dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám 
nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své 
povinnosti v dohodnuté lhůtě. 
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13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně 
škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých 
zisků apod. 

14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady 
v součinnosti s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 
neomezil činnost objednatele. 

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.   

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla.  

To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením 
povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na 
pojistnou částku 5 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 
realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

XII. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.  

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady. 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,00 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. VI odst. 11 této smlouvy ve výši 
50 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
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f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob ve znění pozdějších předpisů 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3.   Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno 
právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.   

4.   Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.  

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.  

2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, 
které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné 
smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo 
budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči 
mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující 
strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 
povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé 
straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. 
Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, 
kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy se rozumí: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo 

b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, 
objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo 
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d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad 
realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,  

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno 
prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého 
platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

6. V případě, že se objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční 
prostředky, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části. 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 
nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" 
a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami 
a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby 
jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu 
plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

(i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

(ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých 
záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen 
do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

(iv) objednatele uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury. 

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIII této smlouvy. 

XIII. SPORY 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 
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XIV. VYŠŠÍ MOC 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem, ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 
doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 

XV. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). ¨ 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“).       

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění 
objednatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

XVI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.  

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé 
smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 
Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy 
jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

http://codexisuno.cz/56f
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3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost 
nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo 
neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se 
pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného 
nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší 
možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

5. Smluvní stra,ny si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

6. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy 

a)  Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží tři vyhotovení. 
 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno radou města Valašské Klobouky 
schůze konaná dne 5.5.2020 

č. usnesení 43/277/2020 
 
 

Ve Valašských Kloboukách dne       Ve Zlíně dne       
 
objednatel zhotovitel 
Město Valašské Klobouky STRABAG a.s. 
 
 
Mgr. Eliška Olšáková, starostka Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Východ 
 
 
 
 Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ 
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