
Strana 1 (celkem 1) 

DODATEK č. 1  
 

kterým se z důvodů aktualizace termínů realizace 
 

mění Smlouva o dílo č. 141120 ze dne 21. 11. 2014 
 

Akce: „Městská knihovna Písek, Alšovo náměstí č.p. 75 - 77 - PD“ 
 

I. Smluvní strany 
 

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:  
 
Objednatel:      Město Písek 
Sídlo:   Velké náměstí 114, 397 19 Písek 
IČ:  00249998 
DIČ:  CZ00249998 
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou – starostkou 
Bank. Spoj.:  
Osoby oprávněné k jednání: 
Ve věcech smluvních: Mgr. Eva Vanžurová  
Ve věcech technických:  
tel.                                             , GSM:                               , e-mail:  
(dále jen „objednatel“)  
 

a  
 

Zhotovitel: Studio A.B.S., spol. s r.o. 
Se sídlem: Dukelských hrdinů 24,  
IČ:   63077426 
DIČ:   CZ63077426 
Zastoupené: Ing. Jan Svoboda – jednatel 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod značkou C 36498 
osoba oprávněná k jednání: Ing. Jan Svoboda, Ing. arch. Jaroslav Beneš – samostatně oprávnění 
jednatelé, GSM:                                     , e-mail:  
č. účtu:                                                     , č. ú.  
(dále jen „zhotovitel“)  
 

III. Termín realizace  
se aktualizuje v závislosti na termínu získání územního rozhodnutí dne 1.7.2015 takto:   

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

a) Zpracování dokumentace pro stavební povolení do 26. 8. 2015 
b) Předání pravomocného stavebního povolení do 18. 12. 2015 
c) Dokumentace pro provedení a zadání stavby do 29. 1. 2016 
d) Dokumentace interiéru do 29. 4. 2016 
e) Autorský dozor projektanta při realizaci stavby - dle termínů zahájení a dokončení stavby 

 

V Písku dne 23.09.2015     V Praze dne 22.09.2015 

 

 

 
 
………………………………………    ……………………………………….. 
 
Objednatel        Zhotovitel 
Mgr. Eva Vanžurová, starostka     Ing. Jan Svoboda, jednatel 
Město Písek        Studio A.B.S., spol. s r.o. 


