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Zadávací dokumentace 

pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 

 

 

s názvem 

 

 

 

 

„Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví“ 

 

 

 

ČÁST 2  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastníci do 

těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní 

identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 

následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 
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Číslo smlouvy:  

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

a 

 

Auböck s.r.o. 

_______________________________  
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____________________________________________________ 

SMLOUVA O DÍLO 

____________________________________________________ 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 

IČ: 48135267 

DIČ: CZ48135267 

ID datové schránky:  

bankovní spojení č.ú.: 10014-21622001/0710 

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Viktorem Pokorným, předsedou  

zastoupené ve věcech technických:  

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:  

 …………………………. tel.: ………………;  e-mail: …………………… 

 …………………………. tel.: ………………;  e-mail: …………………… 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

Auböck s.r.o. 

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372 

bankovní spojení: č. ú.: 4200182951/6800 vedený u SBERBANK CZ, a.s., 

zastoupena ve věcech smluvních:    Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel 

      Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej 

splnit. 

mailto:urbanek@vakcr.cz
mailto:urbanek@vakcr.cz
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B. Nabídku zhotovitele ze dne 10. 12. 2019 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví“, vybral objednatel jako nabídku 

nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ a to rozhodnutím ze dne 20. 02. 2020 

C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 

sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 

předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému 

touto smlouvou.  

Smluvní strany se dohodly na uzavření této 

S M L O U V Y O D Í L O 

 

1 Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na 

svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 

dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání. 

 

2 Specifikace díla 

2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených buď v projektové dokumentaci nebo stavebním povolení nebo v nabídce vč. výkazu 

výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří 

nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou 

uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 

2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce rekonstrukci 

objektu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví včetně výměny oken a 

zateplení dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce budovy Úřadu 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví“ zpracované společností STA projektový 

atelier v.o.s., Havlíčkova 247, Strakonice, PSČ 386 01, IČ: 26061252 (dále „projektová 

dokumentace“).  

2.3 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto 

smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a 

výkony, které jsou pro realizaci jeho stavební části potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční 

a vedlejší výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady 

týkající se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto 

smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu: 

 zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového 

vytýčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, 

zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a 

jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a 



 
4 z 23 

 zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, 

odstranění a likvidace; a 

 vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby 

(viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně 

dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení; 

a  

 provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující 

tyto skutečnosti; a  

 prostor plnění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a 

 prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1 této smlouvy) nelze bez dalšího opatření 

a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického 

zařízení zhotovitele; a 

 dodání podkladů pro zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 

vyhotoveních v tištěné podobě; a  

 zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o 

této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a 

 splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke 

kontrole staveb, a 

 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných kontrolách stavby 

a jejího financování; a 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; a 

 zřízení, odstranění, oplocení a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým 

úsekům stavby za účelem provádění díla a uvedení do původního stavu po dokončení stavby; 

a, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor 

veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených; a 

 průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v 

souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení 

těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně zápisu 

do stavebního deníku; a 

 zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických 

požadavků; a 

 případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného dopravního 

značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras; a 

 zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění díla; a 

 zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
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díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických 

dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla vše v českém jazyce; a 

 zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla; a 

 pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči; a  

 zajištění povinné publicity dle Operačního programu Životní prostředí. 

2.4 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich zhotovitel 

písemně přizve objednatele, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápise 

o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a 

komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací. 

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou, a 

b) podmínkami stanovenými ČSN, a  

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází 

v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 

závazné v plném rozsahu. 

 

3 Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 24 kalendářních měsíců od 

protokolárního předání a převzetí staveniště.  

3.2 Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště. 

3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení plnění je podmíněno řádným dokončením zadávacího řízení a 

může být podmíněno vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nebude-li zhotovitel vyzván k převzetí 

staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o 

dílo, je objednatel i zhotovitel oprávněn smlouvu uzavřenou vypovědět za sjednaných podmínek, a to 

bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů. 

3.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 

předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost 

sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další 

plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované 

touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl vždy provoz dané části zdravotnického zařízení nenarušen, 

zajištěna bezpečnost, hygienické standardy včetně snadného přístupu pacientů do ordinací, které 

zůstanou zrovna v provozu.  

3.6 Časový harmonogram plnění v členění po měsících, včetně finančního plnění po měsících, tvoří jako 

příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední 

v rámci každé etapy převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště. 
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Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 10 pracovních dnů od protokolárního předání 

staveniště. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí 

díla dle tohoto harmonogramu. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.  

3.8 Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze 

v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na 

vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou 

smluvní pokutu.  

 

4 Místo provádění díla 

4.1. Místem plnění je stávající objekt na adrese p. č. 243, Biskupský dvůr č.p. 1148/5, Praha 1, k. ú. Nové 

Město (blíže viz projektová dokumentace).  

 

5 Cena za dílo, platební podmínky  

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena bez DPH    149 483 080,-Kč                   

(slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc osmdesát korun českých) 

 

DPH ve výši 21%    31 391 447,- Kč                                                                          

(slovy: třicet jedna milionů tři sta devadesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých) 

 

Cena včetně DPH ve výši         180 874 527,- Kč                                                                          

(slovy: jedno sto osmdesát milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc pět set dvacet sedm korun českých) 

(dále též „Cena za provedení díla“) 

5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době 

uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě 

změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. 

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě 

dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle 

skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených 

zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.  

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový 

doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění 

po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem 

objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a 

dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele.  

5.5 Zhotovitel bere na vědomí, že část díla uvedená pod SO Rekonstrukce obvodového pláště je 

spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí, a proto daňový doklad týkající se této 

části bude obsahovat dále tyto informace – Název projektu: UNMZ – zateplení Biskupský dvůr čp. 

1148, číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008714 a větu: Tento projekt je spolufinancován 

Evropskou unií. 
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5.6 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje 

či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 

zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. 

vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 

opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. Tento odstavec se vztahuje na odstavec 5.6 

obdobně. 

5.7 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: 

třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se 

považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 

odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy. 

5.8 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a 

objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná 

faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání této 

faktury zhotovitelem objednateli. 

5.9 Pro ocenění ev. víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro 

sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem 

víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti 

ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálních v době ocenění, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. V případě zadávaní jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se 

ZZVZ. 

 

6 Součinnost smluvních stran 

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním 

stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 

naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 

provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

7 Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že 

jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil 

podklady a příkazy které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že 
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sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu 

uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím 

těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a 

řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 

součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti 

příkazů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, 

že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené 

nevhodností příkazů nebo věcí.  

7.2 Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních 

i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu 

jako byl seznámen on před předáním pracoviště. 

7.3 Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, především se zavazuje k 

součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 

přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen 

zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a 

realizací předmětu smlouvy.  

 

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

zhotovitele, 

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje 

běžný obchodní styk; a/nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; 

a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 

smlouvy; a/nebo 

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 

objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo 

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího 

odstoupit.  

 

7.5 Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci 

této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 

objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických 
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norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky 

při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku,  

c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat 

nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení, 

d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 

nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 

objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy, 

e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 

k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 

osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

f) stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, 

zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem. Nepozve-li jej 

sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní 

objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

7.6 Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 

dokumentů nejméně 10 let od předání a převzetí díla. Pokud obsahuje právní předpis lhůtu delší, potom 

platí tato zákonná lhůta. 

7.8 Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 

předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním 

orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Zhotovitel je 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů. Pro případ porušení povinnosti dle bodu 7.7 a 7.8 této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1.000.000,- Kč (milión korun českých)  

7.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám bez písemného souhlasu 

objednatele. 

 

8 Stavební deník 

8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli 

vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na 

stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 

veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Pokud bude stavba rozdělena 

na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to 

pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 

skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této 

smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen 

na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. 

Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.  

8.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – 

hlavnístavbyvedoucí Ing. Martin Buřič, č. autorizace 31178.  V případě změny osoby zhotovitelem 
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pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním 

deníku.  

8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, 

aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 

uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

8.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 

pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné 

kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení 

kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

 

9 Staveniště a jeho zařízení  

9.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště 

objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven zhotovitelem ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení 

díla, které je vymezeno v článku 4. odst. 4. 1 této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 

povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným 

zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti 

používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám. 

9.2 Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem 

o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou 

zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové dokumentace 

bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se 

dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 

závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 

mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 

v ceně díla. 

9.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i 

odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a 



 
11 z 23 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 

k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 

provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 

zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 

Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 

všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 

se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně předpisů na 

ochranu životního prostředí. 

9.7 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.  

9.8 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho 

zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví 

třetí osoby.  

 

10 Podmínky a způsob provádění díla 

10.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy 

ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.  

10.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou 

mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 

nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném 

provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-

li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo 

požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto 

ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená 

pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů 

spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla 

být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím 

zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.  

10.3 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 

provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude 

provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy 

souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel 

je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 

13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 

příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 

provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 

souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy 

v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení. 
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10.4 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým 

specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci. 

10.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby 

a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle 

kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou 

v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před 

započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů 

uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je zhotovitel 

povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění 

svého závazku.   

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

 v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1 této 

smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

 neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

 nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; 

a  

 bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 

dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň 

realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou 

v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., –o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení 

díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 

10.7  Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku 

nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.  

10.8 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě. 

10.9 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou 

uvedeni v příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této 

povinnosti zhotovitele je podstatným porušením smlouvy. 

10.10 Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační 

předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit 

takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část 

kvalifikačních předpokladů. 

10.11 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení 

veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při 

přejímacím řízení předat objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného 

provedení díla v tištěné a elektronické podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného 

provedení včetně geometrického plánu díla bude objednateli předána ve formátu dwg a pdf. a dgn. 
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10.12 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o 

výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. 

Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD 

a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku 12. odst. 12.3 této smlouvy.  

10.13 Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 

objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 

objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel 

uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o 

zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se 

staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

10.14 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 

navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-

li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 

má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče 

odhalit. 

10.15 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi 

budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno jinak, v případě 

menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. 

Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou 

podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné. 

10.16 Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor 

objednatele a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákonem č. 309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména: 

 stavební deník, 

 doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě, 

 seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě, 

 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky. 

10.17 Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku. 

10.18 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže 

objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel 

odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. 

10.19  Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí 

obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí 

umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na 

své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu dopravních 

značek v průběhu provádění díla. 

10.20 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné 

zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní 

zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení 

stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady. 
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10.21 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 

oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření 

provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost 

objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí 

minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby 

objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto 

práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této 

skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny 

náklady s tímto spojené. 

 

11 Záruka za jakost a zkoušky díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke 

smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 

závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této 

smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost:  

a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem; 

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto 

zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců. 

11.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1 této smlouvy vady díla u 

zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, 

jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad 

díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má 

objednatel právo: 

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění, 

b) na odstranění vady opravou věci, 

c) na přiměřenou slevu z ceny. 

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným 

či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného 

plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.3 Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný 

termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 

případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla 

či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, vady 

odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě 

havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání díla se zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od 

nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět díla provizorně nebo omezeně užívat od 

doby odstranění závady). 

11.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 

věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání 

a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku 11. odst. 11.1 této 

smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
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zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny 

a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

11.5 Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3 této 

smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3 této smlouvy či 

neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo  

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; 

a/nebo  

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 

zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli 

oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě 

v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 

za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena. 

11.6 Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 

11.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.    

 

12 Předání a převzetí díla 

12.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá 

přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí 

být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně 

a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po 

uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 

12.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 

předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud 

je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu 

a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran 

je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 

občanského zákoníku.  

12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému 

účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady 

nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol 

obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude 

vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude 

podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 
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12.4 Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím 

účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením 

přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá 

osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 

k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o 

zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů 

a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 

v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ v grafické a 

digitální podobě je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla. 

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 

přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

12.5 Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 

samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou 

budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo 

převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou 

dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

12.6 V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související s opakovanou 

přejímkou jdou k tíži zhotovitele.  

 

13 Úrok z prodlení, smluvní pokuta 

13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, 

že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být 

započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.  

13.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy o 

dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoli spojené 

s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto 

objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle č. 3 této 

smlouvy. 

13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato 

v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly 

ve výši 10.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 

smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 

smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

13.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 

plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 

pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení. 

13.6 V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamaci.  
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13.7 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle 

smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany 

této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,03 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, 

a to za každý i započatý den prodlení. 

13.8 Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a 

pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý 

jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty 

je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.  

13.9 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. 

 

14 Odstoupení od smlouvy 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo 

tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 

nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti 

ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 

ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy 

se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže objednatel neobdrží dotaci, z níž měl být částečně hrazen předmět plnění 

b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. této 

smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo 

c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. 

pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 

smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo 

g) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2 této smlouvy a/nebo se ukáže 

nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7. odst. 7.1. této 

smlouvy, nebo 

h) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového 

harmonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo 

i) nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění smlouvy. 

14.2 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 

vyčíslení: 
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a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 

odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 

výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 10. 12. 2019.  

Tento odstavec se neuplatní v případě odstoupení podle čl. 14 odst. 14.1 písm. a) této smlouvy. Smluvní 

strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 

třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

 

15 Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli odpovědnost za nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí 

na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm 

nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného 

odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

15.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli odpovědnost za nebezpečí 

škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity 

k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3 Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 

či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 

do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, 

do doby jejich vrácení.  

15.4 Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy 

použil. 

15.5 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 

poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této 

povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je 

objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.  

15.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 

výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  
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16 Pojištění  

16.1 Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené třetí osobě ve výši min. 100 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy 

musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného 

pojištění díla není přípustné. 

16.2 Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při předání a převzetí staveniště stavebně-montážní 

pojištění ve výši odpovídající výši nabídkové ceny zhotovitele pokrývající zejména ztrátu či odcizení 

uskladněného materiálu. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do 

nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné. 

16.3 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a 

udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1 a 16.2 této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě 

zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve 

stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to 

společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy 

do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 

pojistném na toto období. 

 

17 Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami  

17.1 Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk: 

a) Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve 

smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 

dohodnuté v této smlouvě objednateli. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní 

záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním 

bankovní záruky.  

c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 

této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka 

se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 

d) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 

objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 

banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

e) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží zhotovitel 

objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny 

odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny 

obdrží. Toto ustanovení platí pro bod 17.2 a 17.3 této smlouvy pouze v případě prodlužování 

platnosti bankovní záruky řádné plnění díla v době realizace. 

f) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo. 

17.2 Bankovní záruka za kvalitu díla v záruční době 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch 

objednatele bankovní záruku: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 1 500 000,- Kč, a to v případě, že 

zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby:  
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i. u provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem; 

ii. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce 

těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté 

výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál 

záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele platný nejméně na 60 kalendářních měsíců 

ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti 

za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné 

výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen 

udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, 

zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad. 

 

17.3 Záruka za řádné plnění díla v době realizace 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch 

objednatele bankovní záruku: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 3 000 000,- Kč, a to v případě, že 

zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla; 

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch 

objednatele na dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do 

31. 12. 2021. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude zhotovitel 

povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek 

jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění 

všech vad, s nimiž bylo dílo převzato. 

c) Bankovní záruka za řádné plnění díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky 

za jakost objednateli.  

 

18 Společná ustanovení  

18.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 

smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

18.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane 

neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným 

příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 

ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

18.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 

pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

18.4 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást smlouvy. 
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18.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. 

18.6 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.  

18.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 

o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.  

18.8 Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti této smlouvy 

tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění odpovídající DPH 

hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.  

18.9 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním 

této smlouvy o dílo včetně jejích příloh na profilu zadavatele objednatele.  

18.10 Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena: 

a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní 

nebo v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo 

b) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno 

elektronickou poštou (e-mailem); nebo  

c) v den dodání kurýrem; nebo 

d) písemnosti do datové schránky. 

18.11 Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, jíž je písemnost zásilky na poště (u držitele 

poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve 

smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když 

se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje se za doručenou třetí den od 

jejího předání k doporučené poštovní přepravě. 

18.12 Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující: 

Pro objednatele: na adresu uvedenou v záhlaví 

Tel.: ................................... 

Mob.: ................................... 

E-mail: ................................. 

 

Pro zhotovitele: na adresu uvedenou v záhlaví  

Tel.: +420 380 731 187 

E-mail: office@auboeck.cz 

 

19 Závěrečná ustanovení  

19.1 Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít a 

účinnosti uveřejněním v Registru smluv, který je, dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů, veden Ministerstvem vnitra. Stavební práce budou zahájeny až na písemný 

pokyn objednatele k předání staveniště. 
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19.2 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

19.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 

právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.4 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, vedené objednatelem.  

19.5 Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní 

údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.  

19.6 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, 

aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o 

ně požádají. 

19.7 Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv, který je veden 

Ministerstvem vnitra, a s jejím uveřejněním podpisem této smlouvy vyslovují souhlas.  

19.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.  

19.9 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2: Harmonogram prací, finanční harmonogram plnění 

Příloha č. 3: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (doloží vybraný účastník před 

podpisem smlouvy) a stavebně-montážní pojištění (doloží vybraný účastník při 

předání a převzetí staveniště) 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Kopie bankovní záruky dle bodu 17.3 této smlouvy - (doloží vybraný účastník před 

podpisem smlouvy) 

Příloha č. 6: Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž 

by musela být přímo součástí této smlouvy – doloží vybraný účastník před podpisem 

smlouvy 

Příloha č. 7:  Stavební povolení 

19.10 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

V Praze, dne 29. 04. 2020 V Praze, dne 29. 04. 2020 

 

…………………………………….  ……………………………………. 

objednatel zhotovitel   


