
 
 
 

DODATEK č. zhotovitele: 16CDSD92 

č. objednatele: 06730-2020-4502-D-0032/94-01-033-S00563-01 

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – 

„Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací 

skládky Nelahozeves a.s. Kaučuk společnosti UNIPETROL a.s.“ (dále jen „Smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

  

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. AQUATEST  a.s. 

 se sídlem na adrese: Geologická 988/4, 152 00  Praha 5 

 IČO: 44794843 

 DIČ: CZ44794843 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1189 

 zastoupena: Daniel Kraft, člen představenstva 

 a 

 RUMPOLD s.r.o. 

 se sídlem na adrese: Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 

 IČO: 61459364 

  DIČ: CZ61459364 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

12702 

 

AQUATEST  a.s. a RUMPOLD s.r.o. založily společnost „AQT&RUMPOLD Nelahozeves” 

dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž v této společnosti 

AQUATEST  a.s. je vedoucím společníkem a RUMPOLD s.r.o. je dalším společníkem. 

 

           (dále jen „zhotovitel“) 

 

           (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 06730-2016-4502-S-0032/94-01-033-S00563ze dne 25. 8. 

2016 (dále jen „Dodatek“). 



 
 
 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

z dubna 2020 označeného jako „ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ; 

„Opatření vedoucí k nápravě SEZ vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves a.s. 

Kaučuk společnosti Unipetrol a.s.“; NÁVRH NA ZMĚNU ZÁVAZKU Č. 1 ZE SMLOUVY“ 

(dále jen „ZZS č. 1“), vyhotoveného zhotovitelem. 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. 

Smlouvy: 

Čl. II. bod 2.1 odst. 1., 2. a 3. Smlouvy nově zní takto: 

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je 

součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný a úplný.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 27 572 367,10 Kč (slovy: dvacet-sedm-

milionů-pět-set-sedmdesát-dva-tisíc-tři-sta-šedesát-sedm korun českých a deset haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Ke dni 

podpisu dodatku č. 06730-2020-4502-D-0032/94-01-033-S00563-01 činí cena s DPH 

33.362.564,19 Kč. 

V čl. II bodu 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 1.379.000,- Kč (slovy: 

jeden-milion-tři-sta-sedmdesát-devět-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele a na konec 

bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto: 

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí 

zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 30 dnů od nabytí účinnosti příslušného 

dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, 

zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.) 

 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané 

lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny 

díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané 

v příslušném dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. 

Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného 

důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit 

smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných 

důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat 

náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“ 



 
 
 

III. 

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP 

pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a 

nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 

ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je 

povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má 

přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na adrese  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-

statu/zakladni-informace 

 Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele 

upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, 

že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení 

vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice. 

 

IV. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní 

strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi 

údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru 

smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 

Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu 

objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho 

účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Praze dne 7.5.2020 

 

V Praze dne 7.5.2020 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za společnost AQT&RUMPOLD Nelahozeves 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

______________________________ 

Daniel Kraft 

člen představenstva  

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxx 

 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxx 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace

