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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1 

na provedení díla 

„Bytový dům Handkeho 711/1, Olomouc, (pro tělesně postižené) - snížení 

energetické náročnosti budovy“ 
 

Číslo SOD zhotovitele:  23/2019 Číslo SOD objednatele: 45/2019  

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Statutární město Olomouc 

  se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc 

  779 11 Olomouc 

  IČ: 00299308 

  DIČ: CZ 00299308   

  

 

  

 

 

 

 

 

Zastoupen: 

- kontaktní osoba ve věcech smluvních 

Mgr. Matoušem Pelikánem, náměstkem primátora 

tel.:  585 513 329, matous.pelikan@olomouc.eu 

- kontaktní osoby ve věcech technických: 

Ing. Roman Zelenka, ředitel SNO, a.s. 

tel.:      602 719 963,    r.zelenka@sno.cz 

Jiří Mach, provozní technik SNO, a.s. 

tel.:  602 776 409, j.mach@sno.cz 

Zbyněk Zlámal, provozní technik SNO, a.s. 
tel.: 602 776 407, z.zlamal@sno.cz 

 

Bankovní spojení projektu: 5597862/0800 

 

 

2. Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o. 

 Se sídlem Mišákova 468/41 

779 00 Olomouc - Povel 

IČ: 258 78 778 

DIČ: CZ25878778 

Obchodní rejstřík: KS v Ostravě, oddíl C, vl. 24225 

 

Zastoupen: p. Václavem Hrubým, jednatelem společnosti 

tel.: 585 032 258 

 

- kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Vlastimil Riedl 

tel.: 734 767 778 

 

Bankovní spojení: 169935071/0300 
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Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 1. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou 

stran tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno. 

 

 
I. Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně 

termínu plnění oproti termínu plnění stanoveného ve smlouvě o dílo z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek a následné mimořádné situace způsobené koronavirem. 
 

 
II. Znění dodatku 

 
 

      1.     Čl. IV Termín plnění odst. 2 písm. c) Smlouvy o dílo, se mění následovně: 

 

2.    Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech: 

a) předání a převzetí staveniště 

b) zahájení prací:  

do 10-ti dní od nabytí účinnosti této smlouvy 

den následující po předání a převzetí staveniště 

c) dokončení díla (lhůta pro dokončení díla) 

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: 

do 30.6.2020 

v den dokončení díla 

Doba případné dočasné pozastávky dle čl. 2.10 VOP se do lhůty pro dokončení díla nezapočítává. 

 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení 

obdrží zhotovitel. 

 

 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

 

 

V Olomouci, dne:   13.5.2020               

         

Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Matouš Pelikán 

náměstek primátora 

Statutární město Olomouc 

 

 

 

 

 

Václav Hrubý,  

jednatel společnosti 

VHH THERMONT s.r.o. 

 


