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       Číslo smlouvy objednatele: 40-2020-525201 

                 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

DODATEK č. 1 

 

SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel:     Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo:       Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

            Pobočka Zlín 

      Adresa:       Zarámí 88, 760 41 Zlín 

      zastoupený:   Ing Lubomírem Holubcem 
  vedoucím pobočky Zlín 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing Lubomír Holubec 
  vedoucí pobočky Zlín 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing Lubomír Holubec 
  vedoucí pobočky Zlín 

Tel.:  X X X X X X X X X X    
E-mail:  l.holubec@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774                                                                  
DIČ:  není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

     2. Zhotovitel: 

     Jméno:                                                     RNDr. Vratislav Minol  

     Adresa:  X X X X X X X X X X, 623 00  Brno 

     tel.                                                                               X X X X X X X X X X  

    e-mail:                                                                          X X X X X X X X X X 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X        

     

    bankovní spojení:  X X X X X X X X X X  

    číslo účtu:  X X X X X X X X X X    

    IČO:  409 78 095   

    DIČ:  X X X X X X X X X X - jsem plátce DPH 

    (dále jen „zhotovitel“) 

     

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

 

1. Mezi účastníky byla dne 10. 2. 2020 sepsána smlouva o dílo na zpracování předběžného 

geotechnického průzkumu v k.ú.  Jasenná na Moravě. 

 

2. Předmětem změny smlouvy je nepodstatná změna závazku ze smlouvy vzniklá neprovedením 

rozboru podzemní vody. Důvodem neprovedení rozboru podzemní vody je skutečnost, že 

v daném území nebyl zjištěn výskyt podzemní vody.  

 
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla. 

 
 

 

I. 

 

Tímto dodatkem se snižuje cena díla stanovená na základě nabídky prací o část: Laboratorní rozbor 

podzemní vody – cca 2,0 vzorky á 900,- Kč/vz v celkové výši 1 800,- Kč. 

Konečná cena díla činí 48 300,- Kč bez DPH. 

 

 

II. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 2. 2020 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

 

III. 

 

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 

 

Ve Zlíně dne: 11. 5. 2020      

 

 

 

 

 

 

………………………………………………   ………………………………………… 

Česká republika- Státní pozemkový úřad   RNDr. Vratislav Minol 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj   GEOS Brno 

Pobočka Zlín 

Ing. Lubomír Holubec 

vedoucí pobočky 

 

 

objednatel       zhotovitel 


