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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Číslo dodatku příkazce: 2499D1/2020/OD

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

č. 2499/2018/OD ze dne 28. 6. 2018

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Ostravské komunikace, a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Novoveská 1266/25,

709 00 Ostrava, Mariánské Hory,

zastoupeno náměstkem primátora zastoupená předsedou představenstva

Ing. Vladimirem Cigánkem Ing. Danielem Lyčkou

Společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě

obchodní rejstřík — oddíl B, vložka 1886

ičo: 00845451 ičo: 25395544

DIC: 9200845451 (plátce DPH) DIC: C225396544

Peněžní ústav: Ceská spořitelna, a.s. Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,

„ okresní pobočka Ostrava „ pobočka Ostrava

Císlo účtu: 20028-1649297309/0800 Císlo účtu: 86-5225320227/0100

dále též „příkazce“ dále též „příkazník“

Obsah dodatku
 

Statutární město Ostrava podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků na opravu lávky eV. č. OV-322L

u průmyslovky přes ul. Rudnou (silnice I/11) V Ostravě ve výši l7.973.425,- Kč na základě §2, odst. 1, písm.

m) zákona č. 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatelem příspěvku je Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,

IČO 70856508.

Výbor SFDI žádost o příspěvek na svém jednání dne 9. 4. 2020 schválil, ale vzhledem ktomu, že není

zřejmé, kdy bude příspěvek připsán na účet Statutárního města Ostrava, dohodly se smluvní strany na

následujícím dodatku.

Čl. IV. B odst. 2. se doplňuje 0 druhý odstavec:

„Plnění spojená s opravou lávky ev. č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou nebudou fakturovaná na

základě měsíčních plnění odsouhlasených příkazcem, ale na základě konečných faktur odsouhlasených

příkazcem po převzetí a kolaudaci stavby „Oprava lávky ev. č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou

(silnice U] 1) V Ostravě“ s Výjimkou faktur, které byly z tohoto titulu uhrazeny již V roce 2019.“
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

II.

Čl. IV. B odst. 5. se doplňuje o druhý odstavec:

„Faktury za plnění spojená s opravou lávky ev. č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou dle čl. IV. B

odst. 2. budou uhrazeny příkazcem do 60-ti dnů ode dne doručení do sídla příkazce, za podmínky, že budou

obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 03825/RM1822/58 ze dne 12. 5. 2020.

2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. 2499/2018/OD ze dne 28. 6. 2018 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují

svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

VOstravě dne

Digitálně Digitálně podepsal
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