
Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Vodorovné konstrukce4 HSV 148 829,74 9

Povlakové krytiny712 PSV 1 118 437,48 66

Izolace tepelné713 PSV 433 500,69 25

Cena celkem 1 700 767,91 100
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Položkový rozpočet

ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aS:

Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelnyO: 01

Střecha vícepráceR: ZL 03B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 148 829,74

85 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) 5,13206 29 000,00t 148 829,74
PRŮVLAKY P201-214-př D.1.01.2-16 : 5132,064*0,001 5,13206

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 118 437,48
2 712372111RV3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, kotvené do betonu 

,tl izolace do 300mm,vč dodávky folie, ti. 1,5 mm (atest 
proti prorůstání kořínků)

m2 560,58200 773,00 433 329,89

3 712391382R00 Násyp ze substrátu , ti. 5 cm m2 469,24750 7,00 3 284,73

SS25 : (25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85) 469,24750

4 712391382RZ1 Násyp z praného kačírku ti. 5 cm, ti. 5cm - včetně 
dodávky

m2 47,00000 44,00 2 068,00

mezi lištou a atikou pro SS26 : 47,00 47,00000

190 712491172R00 Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie ochranná, 
1 vrstva, bez dodávky textilie

m2 1 548,51675 15,00 23 227,75

geotextilie:

SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*1,1 *3

1 548,51675

6 712-01 D+M Separační AI lišta H-80MM,po obvodu SS21 
(vegetační vrstvy)

107,00000 322,00 34 454,00m

7 10371505R substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních 
střech s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm; 
balení balení po 2 m3

m3 25,80861 1 973,00 50 920,39

SS25 :
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*0,05*1,1

25,80861

8 283-01 Akumulační deska AQUADESK 300 ti 30mm m2 516,17225 265,00 136 785,65
SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*1,1

516,17225

9 69370514R geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, 
filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2

m2 1 548,51675 22,60 34 996,48

geotextilie :

SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*1,1 *3

1 548,51675

10 712-03 D+M Rozchodníkový koberec-25KS/M2 m2 516,17225 725,00 374 224,88

SS25 :
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*1,1

516,17225

194 998712202ROO Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 10 932,91770 2,30 25 145,71

Díl: 713 Izolace tepelné 433 500,69
196 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, m2 469,24750 35,00 16 423,66

extrudovaný polystyren :

SS21 : (25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85) 469,24750

197 713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, 
dvouvrstvá

m2 469,24750 70,00 32 847,33

SPÁDOVÝ polystyren+polystyren 160mm : 
SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)

469,24750
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Položkový rozpočet

ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aS:

O: Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posíleni kotelny01

Střecha vícepráceR: ZL 03B

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
14 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; 

povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0, 035 W/mK; 
obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 39,41679 2 340,00 92 235,29

extrudovaný polystyren :

SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*0,08*1,0

39,41679

5

15 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch 
hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. 
hmotnost 20,00 kg/m3

m3 76,58119 2 405,00 184 177,76

SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*0,16*1,0

76,58119

2

16 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; 
součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK

m3 35,89743 2 825,00 101 410,24

SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*(0,02+0, 
13)/2*1,02

35,89743

209 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 4 270,94280 1,50 6 406,41
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Položkový rozpočet stavby

Přístavba ll.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aStavba: ZE 300921

Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelnyObjekt: 01

Střecha Rozdílový rozpočetRozpočet: ZL 03C

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.

Vídeňská 153/119b

Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 236,77

PSV 910 565,61

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 912 802,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 912 802,38 CZK

Základní DPH 21 % 191 688,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 104 490,88 c z k

dnev

1&b

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Typ díluNázev Celkem %

Vodorovné konstrukce4 HSV 2 236,77 0

Povlakové krytiny712 PSV 897 649,46 98

Izolace tepelné713 PSV 12 916,15 1

Cena celkem 912 802,38 100
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Položkový rozpočet

ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aS:

Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelnyO: 01

Střecha Rozdílový rozpočetR: ZL 03C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Vodorovné konstrukce 2 236,77Díl: 4

85 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) -5,05493 29 000,00 -146 592,97t

PRŮVLAKY P201-214-přD. 1.01.2-16 : -5054,932*0,001 -5,05493

85 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) 5,13206 29 000,00t 148 829,74

PRŮVLAKY P201-214-přD. 1.01.2-16 : 5132,064*0,001 5,13206

Díl: 712 Povlakové krytiny 897 649,46
D+M Separační AI lišta H-80MM,po obvodu SS21 
(vegetační vrstvy)

107,00000 322,00 34 454,003 712-01 m

Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie ochranná, 
1 vrstva, bez dodávky textilie

m2 1 548,51675 15,00190 712491172R00 23 227,75

geotextilie :

SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*1,1 *3

1 548,51675

5 712372111RU3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, kotvené do betonu 
,tl izolace do 300mm,vč dodávky folie, tl. 1,5 mm (atest 
proti prorůstání kořínků)

rm2 560,58200 773,00 433 329,89

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do 
betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 250 mm, včetně 
dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

187 712372111RU3 m2 -560,58200 385,00 -215 824,07

Začátek provozního součtu

SS21 : 25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85 469,25000

obvod atiky: (44,8+9,55)*2*0,30 
(4,20+3,00)*2*0,30 
(4,50*2+2,50)*0,30 

Konec provozního součtu 
Mezisoučet 
-509,62*1,1

32,61000
4,32000

3,45000

-560,58000
7 712391382R00 Násyp ze substrátu , tl. 5 cm m2 469,24750 7,00 3 284,73

SS25 : (25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85) 469,25000

8 712391382RZ1 Násyp z praného kačírku tl. 5 cm, tl. 5cm - včetně 
dodávky

m2 47,00000 44,00 2 068,00

mezi lištou a atikou pro SS26 : 47,00 47,00000

9 10371505R substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních 
střech s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm; 
balení balení po 2 m3

m3 25,80861 1 973,00 50 920,39

SS25 :
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*0,05*1,1

25,81000

10 283-01 Akumulační deska AQUADESK 300 tl 30mm m2 516,17225 265,00 136 785,65
SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*1,1

516,17000

11 69370514R geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, 
filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2

m2 1 548,51675 22,60 34 996,48

geotextilie :

SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*1,1*3

1 548,52000
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Položkový rozpočet

ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aS:

Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posíleni kotelnyO: 01

Střecha Rozdílový rozpočetR: ZL 03C

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
12 712-03 D+M Rozchodníkový koberec-25KS/M2 m2 516,17225 725,00 374 224,88

SS25 :
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*1,1

516,17000

194 998712202R0O Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 8 774,67700 2,30 20 181,76

Díl: 713 Izolace tepelné 12 916,15
Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,196 713111111RT1 m2 469,24750 35,00 16 423,66

extrudovaný polystyren :

SS21 : (25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85) 469,24750

Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,196 713111111RT1 m2 -469,24750 35,00 -16 423,66

SS21-pochůzná tl 80 : -
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)

-469,25000

197 713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, 
dvouvrstvá

m2 -469,24750 70,00 -32 847,33

SS21-MV TL80+80 : -
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)

-469,25000

Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, 
dvouvrstvá

197 713111111RT2 m2 469,24750 70,00 32 847,33

SPÁDOVÝ polystyren+polystyren 160mm : 
SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)

469,24750

18 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; 
povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0, 035 W/mK; 
obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 39,41679 2 340,00 92 235,29

extrudovaný polystyren :

SS25+26 :
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*0,08*1,0

39,42000

5

19 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch 
hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. 
hmotnost 20,00 kg/m3

m3 76,58119 2 405,00 184 177,76

SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*0,16*1,0

76,58000

2

20 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; 
součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK

m3 35,89743 2 825,00 101 410,24

SS25+26:
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*(0,02+0, 
13)/2*1,02

35,90000

206 63151373.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. 
hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 -985,41975 247,00 -243 398,68

SS21-mv 80+80:-
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*2*1,05

-985,42000

207 63151373.AR.1 Deska z minerální plsti pochůzná tl. 80 mm,lambda 0,039 m2 -492,70987 247,00 -121 699,34

SS21 : -
(25,15*10,35+5,10*9,85+10,10*10,35+5,50*9,85)*1,05

-492,71000

209 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 127,25270 1,50 190,88
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Položkový rozpočet

ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aS:

Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelnyO: 01

Střecha Rozdílový rozpočetZL 03CR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
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Položkový rozpočet stavby

ZE 300921 Přístavba ll.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aStavba:

Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelnyObjekt: 01

Střecha odpočtyRozpočet: ZL 03A

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.

Vídeňská 153/119b

61900 Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

-146 592,97HSV

-641 372,57PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-787 965,54Celkem

Rekapitulace daní

15 % 0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -787 965,54 CZK

-165 472,76 CZKZákladní DPH 21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

-953 438,30 CZKCena celkem s DPH

| [’ ;
dnev

C n

GŽ

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Typ dílu CelkemNázev %

Vodorovné konstrukce HSV -146 592,97 194

Povlakové krytiny PSV712 -220 788,02 28

Izolace tepelné PSV713 -420 584,55 53

Cena celkem -787 965,54 100
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Položkový rozpočet

ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aS:

O: Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny01

Střecha odpočtyR: ZL 03A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -146 592,97

85 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t -5,05493 29 000,00 -146 592,97
Díl: 712 Povlakové krytiny -220 788,02

-215 824,07187 712372111RU3 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do
betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 250 mm, včetně 
dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

m2 -560,58200 385,00

194 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % -2 158,24070 2,30 -4 963,95
Díl: 713 Izolace tepelné -420 584,55
196 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, m2 -469,24750 35,00 -16 423,66

197 713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,
dvouvrstvá

m2 -469,24750 70,00 -32 847,33

206 63151373. AR deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel
tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. 
hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 -985,41975 247,00 -243 398,68

207 63151373.AR.1 Deska z minerální plsti pochůzná tl. 80 mm,lambda 0,039 m2 -492,70987 247,00 -121 699,34

209 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % -4 143,69010 1,50 -6 215,54

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



fli
Ik

v r

PŘÍLOHA čo 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a

ÚSEK: SO 01 - Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny,
Izolace proti vodě

4

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 4
Díl 711 IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.
DOPLNĚNÍ SVISLÉ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI SPODNÍ
STAVBY

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO POŠTOU:

OD: PS BRNO s.r.o.
KURÝR:

DATUM:
O

MAIL:
FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Ochranná vrstva tepelné izolace spodní stavby
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená, Brno Žebětín
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject
s.r.o, Brno
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list ě.4“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Změnový list předkládá doplnění svislé hydroizolace proti zemní vlhkosti obvodového zdivá pod
úrovní terénu. VV toto neobsahuje.
Tato skutečnost má dopad do ceny díla.

POKYN VYDAL: Ondřej Venci DATUM: 9.4.2020

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRJÍU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: Přístavba ILstupně k základní škole Brno,

Otevřená 20a
ÚSEK: SO 01 - Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny,
izolace proti vodě

4

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Díl 711 IZOLACE PROTI VODĚ
DOPLNĚNÍ SVISLÉ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI SPODNÍ
STAVBY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 4
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO POŠTOU:

OD: PS BRNO s.r.o.
KURÝR:

DATUM:
OSOBNĚ:

MAIL:
FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění svislé izolace proti zemní vlhkosti spodní stavby
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří
HIProject s.r.o. Bmo
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list ě.4“.
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:
Cena bez DPH

32 515,45,-Kč
0,-Kč

32 515,45,-

DPH 21%
6 827,61,- Kč

0,-KČ
27,61,- Kč

!.'3/1wo 1

Cena s DPH
39 340,06,- Kč

0,- Kč
39 340,06,- Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

no

820

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 9.4.20205C0ÓB20

7VYJÁDŘENI:
l

O DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY: Ol MMB

/

Mp-TUl 100-01



Položkový rozpočet stavby

ZE 300921 Přístavba ll.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aStavba:

Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelnyObjekt: 01

Doplnění svislé hydroizolaceRozpočet: ZL 04

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.Zhotovitel:

Vídeňská 153/119b

Brno61900
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

0,00HSV

PSV 32 512,45

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 32 512,45

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 32 512,45 CZK

Základní DPH 21 % 6 827,61 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 39 340,06 CZK

dnev /

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Izolace proti vodě PSV 100711 32 512,45

Cena celkem 32 512,45 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet

ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aS:

O: Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny01

R: Doplnění svislé hydroizolaceZL 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě 32 512,45

1 711116OA0 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ M2 82,31000 395,00 32 512,45
PVC

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a

ÚSEK: SO 01 - přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny,
Úpravy povrchů vnitřní

5

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Díl 61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ

PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK OCELOVÝCH SLOUPŮ

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 5
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO POŠTOU:

OD: PS BRNO s.r.o.
KURÝR:

DATUM:

MAIL:
LAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Protipožární nástřik ocelových sloupů
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená, Brno Žebětín
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject
s.r.o, Brno (PBŘ)
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list ě.5“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Doplnění protipožárního nástřiku 2ks ocelových sloupů ve stávajících šatnách m.č. 1.03..
Požadavek PBŘ.
VV toto neobsahuje.
Tato skutečnost má dopad do ceny díla.

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 9.4.2020

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna, Z
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: Přístavba Il.stupně k základní škole Brno,

Otevřená 20a
ÚSEK: SO 01 - Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny,
úpravy povrchů vnitřní

5

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 5
Díl 61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.
PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK OCELOVÝCH SLOUPŮ

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO POŠTOU:

OD: PS BRNO s.r.o.
KURÝR:

DATUM:
FAX:
MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Protipožární nástřik ocelových sloupů
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří
HIProject s.r.o. Bmo
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list ě. 5“.
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:
Cena bez DPH

6 217,00,-Kč
0,-KČ

6 217,00,-

DPH 21%
1 305,57,- Kč

0,-Kč
1 305,57,- Kč

Cena s DPH
7 522,57,- Kč

0,-Kč
7 522,57,- Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 9.4.2020isk3 l53mCb

VYJÁDŘENÍ: ,

B
Br

OD: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY: Ol MMB

/

Mp-TU 1100-01



Položkový rozpočet stavby

ZE 300921 Přístavba ll.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aStavba:

Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelnyObjekt: 01

Protopožární nástřik oc sloupůZL 05Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.Zhotovitel:

Vídeňská 153/119b

61900 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

6 217,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

6 217,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

15 % 0,00 CZKSnížená DPH

6 217,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

1 305,57 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

7 522,57 c z kCena celkem s DPH

dnev

i?
Za zhotovitele Za objednatele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Celkem %Typ díluNázev

Nátěry - protipožární nástřik ocelových 
sloupů ZL 05

6 217,00 100PSV783

6 217,00 100Cena celkem

Stránka 2 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aS:

Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelnyO: 01

Protopožární nástřik oc sloupůR: ZL 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 783 Nátěry - protipožární nástřik ocelových 

sloupů ZL 05
6 217,00

1 71351.R1 Nástřik protipožární ocelových sloupů m2 6,21700 1 000,00 6 217,00

Provedení protipožárního nástřiku včetně dodávky.

protipožární nástřik 2ks ocelových sloupů v m.č. 1.03

požární úsek N01.02 - IV průměr sloupu 300mm, výška sloupu 3300mm

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a

ÚSEK: SO 01 - Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny,
Vodorovné konstrukce

6

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 6
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.Díl 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

PODPĚRNÁ KONSTRUKCE BEDNĚNÍ NOSNÍKŮ

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO POŠTOU:

OD: PS BRNO s.r.o.
KURÝR:

DATUM:
OSOBNĚ:FAX:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Podpěrná konstrukce bednění nosníků
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená, Bmo Žebětín
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject
s.r.o, Bmo
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list ě.6“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Ve výkazu výměr není uvažováno s podstojkováním bednění ŽB průvlaků. Bez této podpůrné
konstmkce nelze bednění resp. betonáž provést. Ve výkazu výměr je u položky „bednění
nosníků zřízení" a „bednění nosníků odstranění" uvedeno „bez podpěrné konstrukce".
Tato skutečnost má dopad do ceny díla.
Požadavek zhotovitele.

POKYN VYDAL: DATUM: 9.4.2020

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:
I Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: Přístavba Il.stupně k základní škole Brno,

Otevřená 20a
ÚSEK: SO 01 - přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny,
vodorovné konstrukce

6

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 6
Díl 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE
PODPĚRNÁ KONSTRUKCE BEDNĚNÍ NOSNÍKŮ

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO POŠTOU:

OD: PS BRNO s.r.o.
KURÝR:

DATUM:
OSOBNĚ:FAX:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Podpěrná konstrukce bednění nosníků
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří
HIProject s.r.o. Brno
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list ě. 6“.
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VY, Díl 4, pol. 83 + 84

NÁVRH OCENĚNÍ:
Cena bez DPH

286 822,12,- Kč
0,- Kč

286 822,12,- Kč

DPH 21%
60 232,65,- Kč

0,- Kč
0 232,65,- Kč

Cena s DPH
347 054,77,- Kč

0,-Kč
347 054,77,- Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 9.4.2020

VYJÁDŘENÍ:

OD: DATUM:

TTrrry

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

'SPRÁVCE STAVBY: Ol MMB

Mp-TÚ1100-01



Položkový rozpočet stavby

ZE 300921 Přístavba ll.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aStavba:

Objekt: Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny01

Rozpočet: ZL 06 SO01 1a stavba

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820Vídeňská 153/119b

Brno61900

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 286 822,12

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 286 822,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 286 822,12 CZK

Základní DPH 21 % 60 232,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 347 054,77 c z k

dnev

3/119b

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Vodorovné konstrukce4 HSV 286 822,12 100

Cena celkem 286 822,12 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet

ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2aS:

O: Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posíleni kotelny01

R: ZL 06 SO01 1a stavba

P.čjčislo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 286 822,12

1 413351211R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení

Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění
m2 447,00000 435,50 194 668,50

2 413351212R00 m2 447,00000 111,50 49 840,50
3 413351231ROO Příplatek k podpěr.kci výšky 4-6 m,5 kPa - zřízení m2 298,40000 117,00 34 912,80

__________________ excentrické zakotveni podpěrné kce ve II.NP
4[413351232R00 Příplatek k podpěr.kci výšky 4-6 m.5 kPa - odstranění 7 400,32)m2 298,40000 24,80 j

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK c.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a

ÚSEK: SO 01 - Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny,
ZTI

7

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 7
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
D 145 ZTI
NAPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU A VPUSTI

DATUM:OD: PS BRNO s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO POŠTOU: O

MAIL:
FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení dešťového svodu a vpusti
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená, Brno Žebětín
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject
s.r.o, Brno
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list ě.7“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Napojení dešťového svodu vedeného ze střechy zádveří a napojení škrabáku na obuv v prostoru
před zádveřím není v projektu ZTI řešeno. Pří pokládce ležaté kanalizace byly zhotoveny
odbočky pro napojení těchto prvků.
Tato skutečnost má dopad do ceny díla.
Požadavek zhotovitele.

DATUM: 9.4.2020POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

STAVBA: Přístavba ILstupně k základní škole Brno,
Otevřená 20a

ÚSEK: SO 01 _ Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny,
ZTI

7

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 7
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
ÚSEK: D 145 ZTI
NAPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU A VPUSTI

DATUM:OD: PS BRNO s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO POŠTOU: OSOBNĚ:FAX:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení dešťového svodu a vpusti
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří
HIProject s.r.o. brno
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtový rozpočet „Změnový list ě.7“.
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:
DPH 21%

1 429,72,- Kč
0,-KČ

9,72,- Kč

Cena s DPH
8 237,92,- Kč

0,- Kč
8 237,92,- Kč

Cena bez DPH
6 808,20,- Kč

0,-KČ
6 808,20,-

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

RNO.s-řo
Aska !S3/110b
00 BrnoPODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 9.4.2020
•:

VYJÁDŘENÍ:

<-n

7

P UM:
OD:

-

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY: Ol MMB

/

Mp-TÚ1100-01


