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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb a Smlouvě o zastoupení zadavatele ze dne 15. 1. 2020 
ve znění dodatku č. 1

I.
Smluvní strany
Objednatel:		Armádní Servisní, příspěvková organizace 
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou Pr 1342
IČO:			604 60 580
DIČ:			CZ604 60 580
se sídlem:		Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
zastoupena:		Ing. Martinem Lehkým, ředitelem organizace
bankovní spojení:		XXXXX
číslo účtu:		XXXXX

dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

a

Obstaravatel: 		HOCHTIEF CZ a. s. 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6229
IČO:			466 78 468
DIČ:			CZ46678468
se sídlem:		Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
zástupce:	XXXXX, ředitel divize Stavební služby, na základě plné moci ze dne 6.1.2020
XXXXX, výrobní ředitel divize Stavební služby, na základě plné moci ze dne 6.1.2020 
bankovní spojení	XXXXX
číslo účtu		XXXXX


dále jen „obstaravatel“
 objednatel a obstaravatel také dále společně jako „smluvní strany“
II.
Úvodní ustanovení
1.	Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2020 Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem bylo zajištění komplexního zpracování „Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, SC 5.1“ (dále jen „žádost o podporu“) a zajištění jejího podání u příslušného orgánu a Smlouvu o zastoupení zadavatele, jejímž předmětem je závazek obstaravatele obstarat pro zadavatele provádění úkonů zadavatele, souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky (dále jako „smlouva“), jejíž ujednání byla částečně změněna Dodatkem č. 1. ze dne 18.2.2020. 


III.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se v souladu s čl. 10., odst. 5. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“), jehož předmětem je úprava termínů plnění dle smlouvy o zastoupení zadavatele.
2. V souvislosti s předmětem dodatku uvedeným v odst. 1. čl. III. se ruší odst. 2.2. čl. 2 smlouvy a v celém rozsahu nahrazuje textem tohoto znění: 
„2.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jsou si vědomi toho, že ke dni uzavření smlouvy nelze přesně stanovit termín plnění pro veřejnou zakázku, a to s ohledem na to, že termín bude možno přesně určit až dle rozhodnutí objednatele. V této souvislosti se obstaravatel zavazuje zahájit činnosti související s administrací veřejné zakázky nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jej objednatel k zahájení administrace veřejné zakázky písemně vyzve.“
3. V souvislosti s předmětem dodatku uvedeným v odst. 1. čl. III. se rozšiřuje odst. 3 čl. 10 smlouvy o bod c), jehož znění je následující:  
„c) výpovědí učiněnou obstaravatelem, i bez uvedení důvodů, s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi objednateli.“

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy, která nejsou ujednáními dodatku č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2051 Sb., v případě, že tento zákon nabytí účinnosti uveřejněním podmiňuje. V opačném případě nabývá dodatek účinnosti současně s nabytím platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran po jeho uzavření obdrží po jednom vyhotovení.








4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v dodatku č. 2 obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení zástupci smluvních stran připojují níže své podpisy.
V Praze dne .......................................				V Praze dne ......................
Za objednatele dne ………			Za obstaravatele dne ………
………...............………………			………………………
Ing. Martin Lehký			XXXXXX 
ředitel organizace			ředitel divize Stavební služby 


			...........................………………………
			XXXXXX
			výrobní ředitel divize Stavební služby
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