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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020 
 

č. objednatele: 15/ORM/2020 
                                                                                                         č. dodavatele: ……………. 

(dále jen dodatek č. 1) 
na  stavební práce vedené pod názvem  

„Městská sportovní hala - renovace podlahy“  

uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
také jen „OZ“) mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
Bc. Ondřej Halama – vedoucí odboru rozvoje města 
(tel.: 465 466 149, 778 111 597, e-mail: ondřej.halama@vysoke-myto.cz) 
xxxxxxxxxxx – referent odboru rozvoje města 
(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz) 
xxxxxxxxxxxxx – referent odboru rozvoje města 
(tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz) 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:  Renosport Profi s.r.o. 
Sídlo společnosti: Batelovská 1206/3, 140 00 Praha 4 
Zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem Kamilem Milčákem 
Zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx 
(tel.: 602 502 550, e-mail: renosport@post.cz) 
Bankovní spojení:  KB a.s. 
Číslo účtu:  107-5315120237/0100 
IČ:    01939971 
DIČ:    CZ01939971  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka č. 213609 
 
dále jen „dodavatel“ 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 01.04.2020 spočívající v provedení prací na akci „Městská sportovní hala - 
renovace podlahy“  
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Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto: 
 

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši: 
Původní cena za dílo bez DPH 482.367,77 Kč  
Změna díla dle dodatku č. 1 bez DPH                              32.200,00 Kč 
Nová cena díla dle dodatku č. 1                                      514.567,77 Kč 
DPH 21 % 108.059,23 Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH 622.627,00 Kč 
 
K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
 

 
Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní takto: 
 

„11.18.Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a 
nemění se. 

11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím 
podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.   

11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 
1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u 
nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke 
smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 
30% ceny původní zakázky. 

11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 
zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

11.23. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den 
od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“ 
 
příloha č. 1 – Soupis víceprací 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 04.05.2020    V Praze dne 04.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za objednatele:     za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Kamil Milčák, jednatel společnosti 
 


