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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OStRM/2016/20 ze dne 11.4.2016


     Smluvní strany:

     Objednatel:  		
     Název:	 		Statutární město Mladá Boleslav
             sídlo:  			Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 01
     zastoupené:    		MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města
     osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:     xxxxxxxxxxxxxx, primátor města 
     osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru
                                                                                     stavebního a rozvoje města 
	IČO:   		00238295
	DIČ: 		CZ00238295
	Bankovní spojení:  		xxxxxxxxxxxxxx
    Číslo účtu:  		xxxxxxxxxxxxxxx	
	
	
    Zhotovitel:	SINGS projekční ateliér s.r.o.
	sídlo:		Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov
	zastoupený:		ing. Janem Strakou, jednatelem
	IČO:		228 00 069
	DIČ:	  CZ 22800069
	telefon:		xxxxxxxxxxxxxx
	email: 		xxxxxxxxxxxxxx
      bankovní spojení: 	  xxxxxxxxxxxxxxCZ a.s., pobočka Chomutov 
     číslo účtu:   	  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ústí n/L, oddíl C vložka 32279 
	

Nástavba 3.NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152 – PD


Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.4.2016, kterým se doplňuje a mění smlouva takto:


I. Předmět dodatku
1) Článek 1 Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 1.8. takto:
Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, bude zpracována dle vyhlášky 398/2009 Sb.
2) Článek 2 Termín plnění se upravuje tak, že se dosavadní znění v bodu 2.1. ruší a nahrazuje textem, který bude nově znít takto:
Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 16.1.2017.
3) Článek 5 Cena díla se upravuje tak, že se dosavadní znění bodu 5.2. ruší a nahrazuje novým textem, který bude znít takto:
Cena za řádně dokončené dílo činí 648 686,- Kč bez DPH (slovy: Šest set čtyřicet osm tisíc šest set osmdesát šest korun českých). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.


Cena bez DPH dle původní SoD						535.000,- Kč
Dodatek č. 1									113.686,- Kč
Cena celkem bez DPH							648.686,- Kč


III. Závěrečná ustanovení
1) Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OStRM/2016/20 ze dne 11.4.2016, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění a beze změny.
3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.





V Mladé Boleslavi, dne………….			V Chomutově, dne …………… 


za objednatele:					za zhotovitele:



……………………………….				………………………………
MUDr. Raduan Nwelati			            Ing. Jan Straka      
       primátor města			                        jednatel    

















DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst.4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3.2007.

V Mladé Boleslavi dne ………..


………………………………
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města 
Magistrát města Mladá Boleslav
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