č.j. 24203-20/OZP-kor                                                                              ev.č. 0676/2019-dodatek č. 1
spis: 457-2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	Ulehla Ivan s.r.o. 
	IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375
	se sídlem Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy 
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
zastoupen Ivanem Ulehlou, jednatelem 
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.12.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Čerpací stanice a výtlačný řad pro kanalizační stoku Vítězná“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 16.12.2019.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 143 803,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -8 583,- Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. 
S ohledem na aktuální situaci se strany současně dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.6.2020.“

c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 298 295,09 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 4.5.2020.

Ve Svitavách dne 5.5.2020

Za objednatele:	Za zhotovitele:





	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. David Šimek	Ivan Ulehla
	starosta města Svitavy	jednatel Ulehla Ivan s.r.o. 



2

