
č. MUBPH SMLD/2020/0090/OVS-SM 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na realizaci veřejné zakázky 
„Rekonstrukce kotelny a MaR PK1-2 a PK1-3 v budově předzámčí Pod Platany 2“ 

  
I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   Město Bystřice pod Hostýnem, 
Masarykovo náměstí 137, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem 

IČ:    00287113 
DIČ:    CZ00287113 
bankovní spojení:   
ze které jedná 
ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Pánek – starosta města 
ve věcech technických:  vedoucí oddělení správy majetku a investic 

e-mail: 
mob: 
referent oddělení správy majetku a investic 
e-mail: 
mob: 

 (dále jako objednatel) 
 
  
Zhotovitel:   PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o. 
se sídlem   Tovární 807, 
    664 61 Rajhrad 
IČ:    28287967 
DIČ:    CZ28287967 
bankovní spojení:   
jednající:   Petrem Konečným, jednatelem 
(dále jako zhotovitel) 
 
 

I. Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí  

zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle 

ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku. 

 

2. Tato Smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb Objednatele. Účelem uzavření této 

Smlouvy je dokončení rekonstrukce kotelen PK 1-2 a 1-3 v budově předzámčí Pod Platany 2.  

 

3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.          

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba 

podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu. 

c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele 

s názvem „Rekonstrukce kotelny a MaR PK1-2 a PK1-3 v budově předzámčí Pod 

Platany 2“. 

 



4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.   

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení 

smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve 

věcech technických. 

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, 

smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 

účinnosti oznamované změny.  

 

5. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 

k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve 

sjednané ceně. Zhotovitel uzavření požadované pojistné smlouvy s pojistným plněním 

v minimální výši 1.400.000,- Kč prokázal objednateli před podpisem této Smlouvy.  

 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

6.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, 

6.2. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a dokladová část, 

výkaz výměr) a neshledal rozdíly, 

6.3. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele 

uvedenými v zadávacích podmínkách.  

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Rekonstrukce kotelny a MaR PK1-2 a PK1-3 v 

budově předzámčí Pod Platany 2“  (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 

 

   Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:   

a) dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny a MaR PK1-2 

a PK1-3 v budově předzámčí Pod Platany 2“ (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

b) dle obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo (dále také jako „Smlouva“)  

 

2. Nedílnou součástí Zadávací dokumentace je Projektová dokumentace (dále jen „PD“), 

zpracovaná v září 2019 společností Českomoravská zprostředkovatelská s.r.o., Tovární 807, 

664 61 Rajhrad. (dále jen „projektant“). 

 

3. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a 

činnosti, které s dodávkou stavby souvisí, 

  

4. Dle podmínek předchozího bodu se jedná zejména o:  

      

4.1. Před zahájením realizace stavby: 

4.1.1. zajištění povolení zvláštního užívání komunikace a užívání veřejného prostranství, 

bude-li třeba; 



4.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; 

 

4.2. V průběhu realizace Stavby: 

4.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně  

úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše do     

stavebního deníku; 

4.2.2. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých 

k místu Staveniště; 

4.2.3. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 

uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

4.2.4. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

4.2.5. zajištění bezpečnostních opatření a jejich průběžná aktualizace; 

4.2.6. respektování aktuálních požadavků provozovatele; 

4.2.7. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci Stavby navržené 

Objednatelem; 

4.2.8. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí 

podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných 

u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace 

zakázky; 

 

4.3. K přejímce stavby: 

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené Stavby (či její dílčí části) zejména: 

4.3.1. stavební deník;   

4.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení 

o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a 

materiálů použitých k provedení Stavby; 

4.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 

nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla; 

4.3.4. protokol o zaškolení obsluhy pro provoz, který bude dokladovat zaškolení obsluhy 

ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech 

viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení 

personálu provozovatele. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném 

předstihu dohodnuty s provozovatelem. Všechny návody a manuály je povinen 

zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování. 

4.3.5. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich 

seznam s uvedením termínů platnosti záruky min. však po dobu uvedenou v čl. XIV 

Smlouvy, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů, uplatnění práv ze záruky nesmí být 

podmiňováno splněním podmínek neuvedených v této Smlouvě; 

4.3.6. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 

4.3.7. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy 

jednotlivých dodávek Stavby se specifickými termíny kontrol; 

4.3.8. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny. 



5. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny 

v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně 

koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou 

cenu. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a že 

Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

 

III. Vlastnictví k dílu 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   

 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez 

ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, 

výrobky a zařízení. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a 

jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

 
 
 

IV. Místo plnění 

 

1. Místem plnění je budova předzámčí Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. 

 

V. Termín plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci kompletního předmětu této Smlouvy nejpozději dne 

13.05.2020. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 

03.07.2020. Tomuto předání zhotoveného díla musí předcházet 2 denní zkušební provoz. 

3. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, 

bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

4. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě  

6. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel je v prodlení s převzetím 

staveniště více jak 14 dní nebo nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště 

nebo provádění díla bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě 

Objednatele více jak 14 dní.  



7. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla 

a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo, je-li řádně zhotoveno, převzít. 

8. V případě, že o to z důvodů zvláštního zřetele Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. 

O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.  

9. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní 

a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na 

účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu 

z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.  

 

VI. Cena díla 

 

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele a činí: 

 

600.000,- Kč bez DPH 

126.000,- Kč DPH 21 % 

726.000,- Kč včetně DPH 

 

2. V případě změny sazby DPH se k ceně bez DPH připočte DPH ve výši dle platných právních 

předpisů. 

3. Objednatel bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty 

a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit 

daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této 

povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové 

povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení. 

4. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a maximální po celou 

dobu realizace díla. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem, který je jako 

Příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy. Cenu stanovil Zhotovitel v nabídce v zadávacím 

řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny a MaR PK1-2 a PK1-3 v budově předzámčí Pod 

Platany 2“ na základě Zadávací dokumentace a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné pro 

řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem 

cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty 

veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti 

s tím vynaložil. Jedná se zejména nikoliv však výlučně o náklady na pořízení všech věcí 

potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a 

zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí 

pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, 

dokumentaci skutečného provedení stavby, místní poplatky za užívání veřejného prostranství a 

náklady za zajištění povolení zvláštního užívání komunikace, provedení předepsaných či 

sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a 

všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální 



pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a 

protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí 

příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, licence, nákladu 

na spotřebu vody, elektrické energie. 

5. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle 

předané projektové dokumentace a Přílohy č. 1 této Smlouvy. Snížení ceny lze provést 

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil neprovádět 

(dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. 

této Smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu 

stavby (Příloha č. 1 této Smlouvy). Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k 

této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami. 

6. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení 

dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané  

projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to ve výši a za podmínek 

stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů. 

7. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

Objednatel nařídil provádět (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny 

k ceně podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy.  Náklady na vícepráce budou oceněny podle 

odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). 

Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu 

(Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen na trhu odpovídajících cenové úrovni 

stavebních prací dle nabídky zhotovitele.    

Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 

smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací. 

8. Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před  

termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.  

10. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících prokazatelně na straně  

Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.   

 

 

VII. Platební podmínky 

 

1. Zálohy ani jiné platby před provedením prací v rámci zhotovení díla Objednatel neposkytuje. 

2. Nárok na zaplacení ceny díla nebo jeho části vzniká zhotoviteli až po dokončení díla. Cena za 

dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatelem, a to na základě daňového 

dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech. 

3. Platba bude provedena převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 

dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních 

prostředků z účtu Objednatele. 

4. Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady. 



5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací 

přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení 

kontroly umožnit. 

6. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud 

Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či 

dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami je Objednatel oprávněn 

fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho 

prodlení. 

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními 

předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

b) název veřejné zakázky; 

c)        obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele;  

d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele; 

e) číslo a datum vystavení faktury; 

f)        datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

g) lhůtu splatnosti faktury; 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, který musí být shodný s číslem 

účtu Zhotovitele v záhlaví smlouvy; 

i)        označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

j)        kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané 

hodnoty, 

k)        fakturovanou částku,  

l)        razítko a podpis oprávněné osoby. 

  

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:    

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním 

vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky 

investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný  majetek) a na položky 

neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou 

v elektronické podobě ve formátu excel, 

 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez 

zaplacení. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá 

smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu 

druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 

ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. Dodavatel odpovídá 

Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé 

Objednateli chybami daňového dokladu. 

9. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno 

z účtu Objednatele.  

10. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového rozpočtu, že byly prováděny 

prostřednictvím subdodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČ). 



11. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností 

minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování. 

 

 

VIII. Jakost díla 

 

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí 

stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní 

úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům, projektové dokumentaci 

Stavby a této Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze nové materiály a 

konstrukce, které vyhovují požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, 

podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení 

kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. 

Zjištěné vady je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

 

 

IX.      Staveniště 

 

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší 

a který se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Za den předání staveniště se považuje 

den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Předání a převzetí staveniště   

2.1. Součástí předání a převzetí staveniště je předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli 

nezbytných pro řádné užívání staveniště  (případně sjednání dohody o termínu předání), a to 

zejména projektové dokumentace v 1 tištěném vyhotovení 

 

2.2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně  

dalších médií odebraných v průběhu Stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí 

smluvní ceny dle čl. VII. této Smlouvy, a hradí je Zhotovitel.  

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit 

povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své 

náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na 

celé stavbě při realizaci Stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla 

Objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a 

zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a 



to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich 

znečištění provozem Stavby.  

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění 

staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 

stavbou, a to nejpozději do okamžiku předání staveniště. Při nedodržení tohoto závazku se 

Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a 

škody, které mu tím vznikly. 

7. Zhotovitel zodpovídá za: 

a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví Objednatele, 

b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou,  

c) bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště, 

d) na zdraví v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyklizené staveniště předat Objednateli nejpozději do 7 dnů od 

převzetí díla. 

 

X. Provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 

provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.  

2. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, 

jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž 

nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními 

předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. 

Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Objednateli 

a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou 

všechny předmětné dokumenty předloženy. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

4. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření  

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto 

výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v  

provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však 

musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel 

nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak 

určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že 

nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele 

se považuje za závažné porušení této Smlouvy. 

 

5.   Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 11 let ode 

dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí 

díla). 



6.   Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon 

činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále také jako „K-BOZP“) 

kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou 

povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům 

podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli 

uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je 

Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu 

škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., a 

respektovat pokyny koordinátora BOZP. 

8. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující 

splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a 

to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto 

atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré 

dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce. 

9. Zhotovitel je povinen realizovat provádění stavby mimo dobu od 22:00 do 06:00 hodin a zároveň 

provádění stavby s nepřekročením hladiny hluku přes 40 dB v časovém rozmezí od 18:00 do 

8:00 hodin. Nad rámec výše uvedeného požadavku jsou povoleny pouze práce spojené 

s přepojováním systému v rámci odstávek, jejichž rozsah je specifikován v čl. XI., odst. 16 této 

smlouvy. 

10.  Odstávky tepla budou zhotovitelem prováděny v soustavné časové délce. Celkově je možné 

provést odstávky v rozsahu 2 x 10 hodin a 1 x 12 hodin. Všechny odstávky budou provedeny po 

dohodě a odsouhlasení s provozovatelem kotelny, společností Technické služby Bystřice pod 

Hostýnem. 

18. Zhotovitel musí během realizace plně respektovat požadavky dotčené projektové dokumentace 

včetně její dokladové části a plnit povinnosti mu z této dokumentace vzešlé, především pak 

s ohledem na povahu a charakter díla. 

19. Zhotovitel své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) 

vyplývající z klimatických podmínek.  

20. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být 

provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. 

Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. VI Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky 

nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla 

pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. XIII. Smlouvy, 

nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních 

prací.  

 

 

 



XI. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 

zápis o předání a převzetí staveniště.   

 

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných 

prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní 

správy a objednatelem. 

 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojovat svá stanoviska.  

 

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 

stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat zejména: 

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje stavby, 

- registrační, akceptační číslo a název projektu 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 

- seznam subdodavatelů,  

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

- razítko a podpis autorizované osoby 

- denní záznamy  

- zápis o předání a převzetí staveniště. 

 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 

pevnými. 

 

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce 

byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací 

na stavbě jiným subdodavatelem než je uvedený v seznamu předpokládaných subdodavatelů dle 

nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za 

realizaci stavby také koordinátor BOZP. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, 

připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, 

že s obsahem záznamu souhlasí. 

 

9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 

zápisem do stavebního deníku. 

 

10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů. 

 

11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit. 

 



XII. Předání díla 

 

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo. 

 

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude  

obsahovat: 

- označení díla, 

- označení objednatele a zhotovitele díla, 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

- soupis drobných vad a termín jejich odstranění, 

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

- termín vyklizení staveniště, 

- datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami. 

Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených 

dokumentů nebude dílo považováno za dokončené. 

4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a 

předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně 

prohlášení o shodě. 

 

5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

 
 

XIII. Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti 

dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití 

k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a za vady díla, které se 

projeví v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době Stavby, odpovídá Zhotovitel 

jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.  

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel  

písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile  

Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést 

v písemném oznámení vady. 

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel 

práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného 

oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné 



nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící 

užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po 

oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních 

stran.  

7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 

v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky 

nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno. 

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout  

Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od 

podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

 

 

XIV. Odpovědnost za škodu 

 

1. Odpovědnost za škodu na Zhotovovaném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 

až do dne předání a převzetí celého díla v případě předání díla bez vad, resp. do odstranění vad 

zjištěných při předání a převzetí díla.  

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,  

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit 

Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny Zhotovitele. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel 

odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  

zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle čl. VI. této Smlouvy provede Zhotovitel 

veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

 

 

XV. Sankční ujednání 

 

1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace díla dle článku VI. odst. 1, je Objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý i započatý 

kalendářní den prodlení.  

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. 

3. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými 

normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků 

pro jejich použití a montáž je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.   



4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je Objednatel oprávněn účtovat  

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, kterou Zhotovitel neodstranil ve 

lhůtě stanovené při předání díla s vadami, nebo k odstranění vady, která se projevila v záruční 

době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny 

díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. V případě překročení rozsahu odstávek nad rámec článku XI. odst. 16 smlouvy (tj. 2 x 10 hodin a 

1 x 12 hodin), je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každou hodinu neplánované odstávky navíc.   

7. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do 

stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této 

Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku Smlouvy, a 

Zhotovitel nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení 

trvat. 

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od  

Smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností Zhotovitelem. 

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 

10. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané 

výše smluvní pokuty.  

12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak. 

13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

 

XVI. Vyšší moc 

 

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, 

válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.  

 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem 

uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 

nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení 

této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

 

3. Povinnosti smluvních stran, dané touto Smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují. 

 

4. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 



dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od 

této Smlouvy. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 

druhé smluvní straně. 

 

 

XVII. Závěrečná ujednání 

 

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy: 

 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh 

schválený příslušným orgánem Objednatele; 

- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 

- dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních 

stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 

- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez 

odchylek; 

- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy. 

2. Objednatel může od Smlouvy mimo případů uvedených ve Smlouvě odstoupit v případě 

následujících podstatných porušení Smlouvy, tj.: 

 Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou Objednatelem tím, že nezajistil realizaci 

dané části díla konkrétním subdodavatelem ze Seznamu subdodavatelů, s jehož pomocí 

prokazoval část své kvalifikace podle ust. § 51 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v zadávacím řízení uvedením v čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy, 

 Zhotovitel je v prodlení ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 5 Smlouvy., 

 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z dokumentů uvedených 

v článku III odst. 1 této Smlouvy. 

 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky koordinátora BOZP, 

 Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn 

zápisem objednatele ve stavebním deníku. 

3. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její 

základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v 

případě zásahu vyšší moci. 

4. Odstoupením Smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 

smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 

oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které 

opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.  

5. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze Smlouvy třetí osobě. 

7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace   

smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 



8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,  

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 

neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost   

ostatních ustanovení. 

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

10. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 

let od zániku této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k 

výkonu kontrol provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a  

srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

12. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských  

oprávnění. 

13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

14. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji 

podepisuje jako druhá v pořadí.  

15. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 

prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 

a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

 

16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby  

 

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 22.04.2020 

 

 

 

 

V Bystřici pod Hostýnem dne 05.05.2020  V Bystřici pod Hostýnem dne 04.05.2020 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….    ………………………………  

    Mgr. Zdeněk Pánek                Petr Konečný 

 
 


