
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí
________ Dodatek č. 4 k SoD—T

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 29717012 
č. smlouvy zhotovitele: 2017165 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5313520019
(dále jen „Dodatek č. 4“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa

západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné
a

2. MO ATELIER s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena:

Praha 2 - Nové Město, Tyršova 1834/11, PSČ 120 00
24809233
CZ24809233
................
2.........................
Ing. Pavlem Roubalem, jednatelem společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 176260

(dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“

Článek I.
Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení Smlouvu o dílo ze dne 18.9.2017, 
č. smlouvy Objednatele 29717012, č. smlouvy Zhotovitele 2017165, ve znění Dodatku č.l až 
Dodatku č.3 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace 
(dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby, včetně výkazu 
výměr a kontrolního rozpočtu) pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad 
Lužnicí“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, a zajištění veškerých
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činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při 
zpracování uvedené projektové dokumentace.

1.2. Na základě dodatečných požadavků Objednatele vznesených v rámci připomínkového řízení k 
DPS se smluvní strany dohodly na nových dílčích pracích na projektové dokumentaci. Tyto 
práce lze rozdělit do dvou skupin, a to na část Elektro a část Ostatní.

Část Elektro řeší zcela nový požadavek na bezpečnost výpravní budovy v žst Veselí nad 
Lužnicí. Další dílčí práce části Elektro řeší požadavek na oddělená měření jednotlivých provozů 
a úpravy v rámci této části dokumentace.
Část Ostatní řeší požadavky na úpravu přístupu do dvou místností a požadavky na úpravy 
v rámci profesní části Vytápění.

1.4 S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením článku 9.14. Smlouvy se smluvní strany 
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, kterým dochází k rozšíření původního předmětu díla, 
zvýšení celkové Cena díla, a s tím související změně Přílohy č.4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a 
Přílohy č.5 Smlouvy -  Harmonogram plnění.

1.5. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 
analogicky ve smyslu s ust. §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.
Předmět dodatku

2.1. V souladu s ustanovením odst. 1.2. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na rozšíření 
předmětu plnění Smlouvy o nové dílčí práce na dokumentaci pro provádění stavby, a to o část 
Elektro a část Ostatní. Zhotovitel se zavazuje, že dopracovanou dokumentaci předá Objednateli 
v počtu 6 vyhotovení v tištěné podobě a v počtu jednoho vyhotovení v elektronické podobě ve 
lhůtách uvedených v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č.4.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že se ruší stávající znění odstavce 3.1. Smlouvy a nahrazuje se 
následujícím zněním:

3.1. Celková cena předmětu díla
Cena bez DPH 1.348.000,-Kč
Výše DPH 21% 283.080,- Kč
Cena celkem včetně DPH 1.631.080,- Kč

Rekapitulace:
SoD: 1 050 000,- K č

D l: +0,- K č
D2: +103 0 0 0 ,-K č
D3: +0,-Kč
D4: +195 000,- K č

Celková cena: 1 348 0 0 0 ,-K č  bez D P H
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2.3. Smluvní strany se dohodly, že se ruší stávající znění Přílohy č. 4 Smlouvy — Rozpis ceny díla 
a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku ě. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku č. 4 (současně Příloha ě. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že se ruší stávající znění Přílohy ě. 5 — Harmonogram plnění 
a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku ě. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto 
Dodatku Č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek HL 
Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž dvě (2) vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení Objednatel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).

3.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se ZRS.

3.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S 
částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
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3.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 4 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 4, spolu s Dodatkem č. 4 v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny díla

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Článek IV.
Datum a podpisy účastníků

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne..... 22 .".Qí". .20211.. V Praze dne 16.4.2020

In^PdiUiHofhánzl Ing. Pavel Roubal
ředitel Sta\lební správy západ jednatel společnosti

Správa železnic, ýřátní organizace MO ATELIER s.r.o.
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Příloha č. 1
(Příloha č 4 Smlouvy)

ROZPIS CENY DÍLA

Část díla Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Zaměření stávajícího stavu ............... ............. ...............
Projektová příprava ............... ............. ...............
Dokumentace pro SP ............... ............. ...............
Inženýrská činnost k DSP ............. ............. .............
BOZP ve fázi projektu ............. ........... .............
Dokumentace pro provádění stavby ............... ............. ...............
Autorský dozor ............. ............. .............
Dodatečné práce dle Dodatku č. 2 ............... ............. ...............
Dodatečné práce dle Dodatku č. 4 ............... ............. ...............

Celkem 1 348 000,- 283 080,- 1 631 080,-

Strana 1 (celkem 1)



Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí
Dodatek č. 4 k SoD

Příloha c. 2
(Příloha č. 5 Smlouvy) 
Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění

Term ín zahájení prací ihned po podpisu Sm louvy

1. Dílčí etapa
Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava -  geodet,

do 2 měsíců
od podpisu Smlouvy (18.11.2017);

průzkumy, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie 
(záměr projektu)

Navrhovaná studie (záměr projektu) 
včetně ekonomického 
hodnocení do 7.9.2018

2. Dílčí etapa
Dokumentace pro stavební povolení -  DSP,BOZP ve fázi 
projektu, Projednání a zapracování připomínek 
objednatele k DSP, Inženýrská činnost k DSP

DSP + BOZP (31.8.2018); zapracování 
připomínek k DSP,IČ k DSP (15.9.2018)

3. Dílčí etapa
Dokumentace pro provádění stavby - DPS do 30.11.2018

3a. Dílčí etapa
Dokumentace dle Dodatku č. 4

do 30.4.2020 v elektronické podobě; 
v  tištěné podobě do 3 d n ů  od 
odsouhlasení elektronické podoby ze 
strany Objednatele

4. Dílčí etapa
Autorský dozor projektanta při realizaci stavby

12 měsíců
(předpoklad 9/2020 -  9/2021)

Term ín dokončení Díla
předpoklad do 30. 09. 2021

(v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 750604

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 74fe8513-6fc5-4f76-bae4-5ad747d1d3c3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.05.2020 07:22:11
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