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změnový list číslo 32
ldentiňkace akce '· -. . Ž

irop - výstävba areálu Uzemnlho odboru Chrudim - Krajské ředitelství poĹicie Pardubického kraje "
Název akce: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16 055/0003 564

Ô'sloakce SMVS: 014Vl2100 7014
Objecinatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhcňowtel: Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav as., Divize 9, Praha 8
Projekrant: KB projekt s.r.o., Lešetin 1/659, 760 01 Zlín

Přédmět změnového listu
Rezervní kabely' pro napájení chladících jednotek, příprava pro nabíjeci stanici elektromobilů.
Část dňa dotčená uněnovým Hmm ,"':. ;";'
SO 02 - Admmistrativni objekt - a, SO 03 - Mytí vozidel - D
Popis změny, popis technkkého řešení " " '""' " ""' m KM E' '.

Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
projekt niže uvedéné neřešil.

Nové řešeni :
l) Na základě požadavku zhotovitele slaboproudu budou doplněny rezervní kabely pro napájení budoucích střešních ch|adÍcÍch jednotek do
místnosti OIKT 3.08 v objektu a . 2)Součásti objektu by se v budoucnu měla státi rychlonabíječka pro elektromobily. Pro nabíjecÍ stanici
elektromobilů bude zřízeno nové odběrné místo připojeni do rozvaděče RH. Elektroměrový rozvaděč na přímé měřeni v hodnotě 3x63A bude
umístěn na fasádě vedle skříně USM. Z tohoto rozvaděče bude vyveden samostatný vývod pro nabíjecI stanici na budově D.

Zdůvodněni změny :
l) Požadavek zhotovitele slaboproudu 2)Požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
l) Zápis z KD Č.30, bod 27/6, ze dne 17.10.2019. 2)Zápis z KD Č.30, bod 29/4, ze dne 17.10.2019.

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv ř)ä kvalitu dňa: není
Vliv na cenu: zvýšení ceny o 77 889,31 KČ bez DPH
Přípočty k ceně díla bez DPH: 77 889,31 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 77 889,31 KČ
DPH 16 356,76 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 94 246,07 KČ
Přílohy: položkový rozpočet změny Č.32

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku

Datum :

13. 92, 7920

Digitálně

KAŇ KOV '°'"""KAŇ KOVÁ Renata
Á Renata::::::,,

09:52:29 +02'00'

Digitálněpodepsallng.

2020.05.13,6,16:15 +02'00'

Digitálně
podepsal J

Datum:'0'0.05.11
20:08:22 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

".j(j'

Stavba:

,Nt\5[.O:

UchazeČ:

2017/014

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Cíatum: 22.03.2018

projekĽant: KB projekt, s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

2017/014- . .
2 výstavba areálu UO a OOP Chrudim

77 889,31 94 246,07

n 889,31 94 246,07 STA

2017J'O14-2" SO 01-Připrava území
01
20171014-2" SO 02-AdministratNni objekty-A,B,C
02

201 71014" 2" SO 02-Administrativni objekt a
02A

2017/014-2- so o2-obj.A-Architékmické a stavebně-technické
OZA-1 řešení
2017/014-2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

2017/014-2- SO 02-obj.A-Zařízeni zdravcvtně technických
02A-2-1 instalací
20171014-2- , .. .
02A-2-2 SO 02-Qbj.A-Zanzenj pro vytapěni staveb
2017/014-2- . .. .
02A-2-3 SO O2-obj.A-Zanzeni vzdljchotechnrky
2017/014-2- so 02-obj.A-Zařizení silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171014-2" SO 024dmiMstrativní objekt b
02B

201 7/014- 2- SO 02-obj.B-Architektonkké a mvebně-technické
028-1 řešeni
ZOl 7/014- 2" SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb
028-2

2017/014-2- SO 02-obj.B-Zařízeni zdravotně technických
028-2-1 instalací
2017/014-2" SO OZ-obj.B-Zařizeni pro vytápěni staveb
028-2-2
20171014-2" SO oz-obj. B-Zařizeni vzduchotechniky
028-2-3
20171014-2- so 02-obj.B-Zařízeni silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

20171043-2" SO 02-Administrativni objekt c
02C

201 71014- 2- SO 02-obj. C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řeŠeni
20171014-2" SO OZ-obj.C-Technika prostředí staveb
02C-Z

20171014-2- SO 02-obj.C-Zaň"zeni zdravotně technických
02C-2-1 instalaci
20171014-2" SO 02-obj.C-Zaň"zení pro vytápěni staveb
02C-2-2
201 7fO14-2" SO 02-obj.C-Zařízeni vzduchotechniky
OZC-2-3
201 71014- 2- SO 02-obj.C-Zaň'zeni silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni
201 71014- Z" SO 02-obj.C-Měřeni a regulace
02C-2-5

20171014-2" SO 03-Mytí vozidel-O
03

20171014-2- SO 03^j»Architekmnické a sta^ně-technické
03-1 řešeni
2017)043-2" SO 03^j.D-Technika prostředí staveb
03-2

20171014-2" SO 03-obj.D-Zjař'ízeni zdravotně technických instalaci
03-2-1
20171'014-2" SO 03-obj.D-Zařizeni pro vytápění staveb
03-2-2
20171014-2" SO 03-obj.D-Zaňzeni vzduchotechniky
03-2-3
ZOl 71014- Z- SO 03-obj. D-Zaňzerň silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

201 71014-2" SO O4-Technická ošetřovna vozidel-E
04

20171014-2- so cµL1jbj.E4KcMtektonické a stavebně-technické
04-1 řešeni
20171014"Z" SO O4mcbj.E-Technika prostředí staveb
04-2

201 7/014- 2" SO O4-obj.E-Zařizeni zdravotně technických instalaci
04-2-1
20171014-2" so o4-obj.E-ZaňzeM pro vytápění staveb
04-2-2
20171014-2" SO 04-obj.E-Zaňzení vzduchcmchniky
04-2-3
2017/014-2- SO 04-obj.E-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

zo171014-2" so os-objekt kynologie-F
05

2017/014-2- SO os-obj. F-Architektonické a stavebně-technické
05-1 řešení

11 664,00 14 113,44

11 664,00 14 113,44

11 664,(X) 14113,44
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201 7/014-2- . .
05-2 SO 02-obj.F-Techmka prostředí staveb

:::27/:14-2" SO 05-obj F Zařízeni zdravotně technických instalací

::::2)14"2" SO os-obj. F-Zaňzeni pro vytápěni staveb

201 71014-2- . .. .
05-2-3 SO 05-obj.F-Zanzeni vzduchotechniky

20171014-2- SO 05-obj. F-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171014-2" SO 06-Přeložka vodovodu
06
20171014- 2- .. .
07 SO 07-Pnpojka vodovodu
201 7/014" 2" so 08-připojka kanalizace
08
20171014-2- .. .
09 SO 09-Pnpojka teplovodu
20171014"2" so 1o-pňpojka nn
10
201 7/014- 2" SO 1 I-Venkovní areálové osvětlení
11
20171014-2" SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn
12
20171014-2" SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy
13

20171014-2" SO 13-Zpevněné plochy
13-1
20171014-2" SO 13-Oplocení
13-2
2017fO14-2" SO 13-Sadové úpravy
13-3

20171014-2" PS O1-Motorgenerámr
PSO1
::::lO14-2" PS 02 Technologie výdejny jídel

20171014-2" PS OS-Benzinová stanice
PS05
20171014-2" vedlejší a ostatní náklady
VON
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Soupis
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

5Eavba:

objekt:

Soupis:

Úroveň S:

výstavba areálu ÚD a OOP Chmdim

20'17/014-2 - výstavba areálu UČ) a OOP Chrudim

20)7/014-2-02 - SO 02mAdrnmistraůvm objekty·A.8.C

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

MíStu:

Zadavaľet

Uchazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Pro jektant: .KB projekt, s.r.o.

KÓ'd dílu,- Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 664,00

Přípočty
DI - Dcdávky

D2 - Elektromontáže

D3 - Svítidla-viz v.Č.05.1-13 až 22

D4 - Nouzové osvětlení, viz v.Č.05.1-13 až 22, 31

D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.Č.05.1-02 aŽ (J7

D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz V.Č.05.1-30 až 48

D7 - Hromosvod, uzemnění viz v.Č.05.1-23,24

DB - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy

D9 - Hodinové zúČtovací sazby

DID - Zemní práce

11 664,00

11 664,00



SOUPIS PRACÍ

Xäuba: .
výstavba areálu UCI a OOP Chrudim

objekt:
201 7.1014-2 - výstavba areálu .ÚD a OOP Chrudim

Saupis:
2017 /ÔM-2-0Z - SC) 02·Ádmmlstrat|vl1i objekty·A,B,C

Úroveň S.: "

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Projektant: KB projekt, s. r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství j.cena .[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 664,00

d D2 Elektromontáže 11 664,00

D D6
88 K PC086

Kabely, úložné konstrukce, viz v.Č.05.1-30 až 48
KABEL SILOVÝ,1ZOLACE PVC CVKY 3Cx2.5 mm2,

Rda 13 -16, Ik 4x 81 m = 324 m

11 664,00

m 324,000 36,00 11664,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stav'ja:

objekt:

výstavba areálu UO a OOP Chrudim

2017/014-2 - Výstavba areallj UČ) a OOP Chrudjlrl

2G17/QI4-2·03 - GO 03·.V.yLĹ vaudel-lj

Úroveň 4:

2017/014-2-03-2-4 - SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Mísw: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Prajektanr: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Přípočty

DI - Dodávky

D2 - Elektromontáže

D3 - Svítidla-viz v.Č.05.1 -02

D4 - Nouzové osvětleni, viz v.Č.05.1-02

D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.Č.05.1-02

D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.Č.05.1-02

D7 - Hromosvod, uzemnění viz v.Č.05.1-04

DB - Hodinové zúčtovací sazby

D9 - Zemní práce

66 225,31

22 476,75

43 748,56

32 780,56

10 968,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt

SOupis:

Výstavba areálu ÚD a (lOP Chrudim

2017/0¶4-2 - Výstavba areálu ÚD .a OOP' Chr'udiin

ZO !7/014-2-03 - SO' 03-Nyti voz'ídd-O
Úrciveň 4:

2017/014-2-03-2-4 - SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Mim:

Zadavatel
Uchazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Pi ,j KB projekt, s. r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 225,31

d DI Dodávky 22 476,75
1 K ZL 32/1 Příprava a dozbrojeni RH ks 1,000 4 917,40 4 917,40
2 K ZL 32/2 RE přímé měření do 63A ks 1,000 9 182,75 9 182,75

připojovací rozvaděč pro nabIjecI stanici TN-C/ŤN-C-S/ lP54, montáž na
3 K ZL 32/3 Dřístřěšek ks 1,000 8 376,60 8 376,60

d D2 Elektromontáže 43 748,56

D D6 Kabely, úloŽné konstrukce, viz v.Č.05.1 -02 32 780,56

4 K ZL 32/4 KABEL SILOVÝ,1ZOLACE PVC CYKY-J 4X35 mm2 , pevně
32 K PCO32 KABEL SILOVÝJZOLACE PVC CYKY-J 5X35 mm2 , pevně
37 K PCO37 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x150 mm2
5 M 1143763 TRUBKA KOPOFLEX 11OMM ČERNA KF 09110 FA

m
m
ks

m

59,000 368,76 21756,84 .
8,000 465,29 3 722,32
5,000 910,88 4 554,40

50,000 54,94 2 747,00

D DB
43 K HZS2222

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný

10 968,(X)
hod 24,000 457,00 10 968,00


