
m

změnový list číslo 38
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1ROP - V;stavba areálu Uzemn|ho odboru 'Chrudim - Krajské i'editel'ství policle i'ardubiického kraje

Název akce CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Číslo akce SMVS: 014V12100 7014

Objednatel: ČR -- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel" Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant' KB p'ojekt s.r.o., Lešetin 1/659, 760 01Zlin

Předmět změnového řstu : "'," ',,., -..' "" "' " "' ' "". .
Folie na okna C 1.11
čásMÍkdótčená~wýmmm :, '". ::"==
SO 02 - Administrativní objekt C
Popis změny, popistechnkkého kešení á':: =:~ "m '4"·, ,'t' "
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Původně byla celoprosklená stěna zasklena čirýín sklem.

Nové řešeni :

Z vnitřní strany bude proveden polep pohledovou fólii imitujÍcÍ pískované sklo, s propustnosti světla do místnosti.

Zdůvodněni změny :
Požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ne
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD č 35, bod 35/1, ze dne 9.1.2020.

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: navýšenío 7 342,70 KČ bez DPH
Přípočty k ceně díla bez DPH: 7 342,70 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00 kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 7 342,70 KČ
DPH 1 541,97 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 8 884,67 KČ
Přílohy: položkový rozpočet změny Č.38

Za zhotovitele: , Za projektanta: Za technický dozor investora:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekón'omiku'"um' 1 3, 17 7f7 "

Digitálně
KANKOV podep'a'
, KAŇKOVÁ RenataA Ren ata Datum: 2020.05.15
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Digitálně
""""' podepsal
podepsal
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

2017/014

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Frojektant: KB projekt, s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 7 342,70 8 884,67

2017/014-2 výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

2017/014"2" SO 01-Pň"prava území
01
2017/014-2" SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
02

2017/014"2" SO 02-Administrativní objekt a
02A

2017/014-2- SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
02A-1 řešení
2017/014"2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

2017/014-2- SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických
02A-2-1 instalací

:O;72/:21 4"2" SO 02-obj A Zařízeni pro vytápění staveb

:O;;O; 4"2" SO 02 obj.A Zařízení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

:::7/014"2" SO 02-Mminístrativní objekt b

2017/014-2- SO 02-obj. B-Architektonické a stavebně-technické
028-1 řešení
:::7:014"2" SO 02-obj. B-Technika prostředí staveb

2017/014-2- SO 02-obj.B-Zaň"zení zdravotně technických
028-2-1 instalací

:::;;O; 4"2" SO 02 obj B Zařízení pro vytápění staveb

:::;O; 4"2" SO 02 obj B Zařízení vzduchotechniky

201 71014-2- SO 02-obj.B-Zařizení silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/043-2- . . . .
02C SO 02-Admlnlstrativnl objekt C

2017/014-2- so 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešení
20171014-2-
02C-2 SO 02-obj.C-Technika prostredi staveb

2017/014-2- SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických
02C-2-1 instalací

::::::: 4"2" SO 02-obj C Zařízení pro vytápění staveb

:::::314"2" SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 02-obj.C-Zaň'zení silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

::::: 4"2" SO 02 obj.c Měření a regulace

20171014-2- .
03 SO 03-Mytí vo»del-0

201 7/014-2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické
03-1 řešení
::1:/043-2" SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb

::::.11014"2" so 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací

::1:/2)14"2" SO 03 obj D Zařízení pro vytápění staveb

::1::14-2" SO 03-obj.o Zařízeni vzduchotechniky
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2017/014-2- SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014-2" SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E
04

2017/014-2- SO 04-obj. E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešeni
20171014-2- . . . .
04-2 SO 04-obj.E-Technika prostredi staveb

::1:/1014"2" SO 04 obj.E-Zařizení zdravotně technických instalací

201 71014-2" SO 04-obj E Zařízení pro vytápění staveb
04-2-2
20171014-2" SO 04 obj E Zařízení vzduchotechniky
04-2-3

2017/014-2- SO 04-obj.E-Zaň"zení silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

20171014"2" so 05-objekt kynologie-F
05

2017/014-2- SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické
05-1 řešeni
20171014-2" SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb
05-2

20171014"2" SO 05-obj.F-Zařizení zdravotně technických instalací
05-2-1
2017/014-2" SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb
05-2-2
20171014"2" SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky
05-2-3

20171014-2- SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

20171014-2" SO 06-Přeložka vodovodu
06
2017/014"2" so 07-pň'pojka vodovodu
07
2017/014-2" so oB-přípojka kanalizace
08
20171014"2" so 09-pň"pojka teplovodu
09
20171014-2" so lo-přípojka nn
10
201 71014"2" SO 11-Venkovní areálové osvětlení
11
20171014"2" SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn
12
20171014"2" SO U-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy
13

20171014"2" SO U-Zpevněné plochy
13-1
20171014"2" SO U-Oploceni
13-2
20171014-2" SO U-Sadové úpravy
13-3

20171014-2" PS 01-Motorgenerátor
PSO1
20171014-2" PS 02-Technologie výdejny jídel
PSO2
20171014"2" PS OS-Benzinová stanice
PS05
20171014"2" vedlejší a ostatní náklady
VON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

.Swpis:

ÚroVeň 4:

Výstavba arealu ÚD a OOP Chrudim

2017/ů 14-2 · Výstavba areálu UO a OOP Chrudim

2017/014-2-02 - SO 02-Admln|strativni objekry-A.B.G

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

mtu:

ZatjavaLel:

Uchazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

D.-j tum, 22.03.2018

kb projekt, s.r.o.

K® dílů -'POpis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 342,70

Přípočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

71 3 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatřeni

727 - Zdravotechnika - poŽární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

ni - Podlahy z dlaŽdic

776 - Podlahy povlakové

m - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - MontáŽe dopr.zaň'z.,sklad. zař. a váh
nod - záchytný a zádržný systém

NOl - záchytný a zádržný systém

7 342,70

7 342,70



SOUPIS PRACÍ

5Lävba:

Qbjéku

Soupis:

výstavba areálu ÚQ a OOP Chrudim

ZOl 7/014-2 - Výstavba aFeábj ljô a ODP Chrudiňi'

201 7/014.2-UZ · SO' ob)ekty·A, Bič
ÚrOveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

,MľStO: Chrudim

Zadavaľel Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Uchazeč: Metrostav a.s., KoželuŽská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PC Typ. Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

MnoŽstvĹ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSY

7 342,70

7 342,70

D 767

361 K 767-152R

Konstrukce zámečnické
152-AL celoproskl.stěna 2900/2800mm - zakrývací fólie s prospustnosti světla a
nízkou orůhfednostÍ - D+M
Fcz.7cirMG k

Fj/r? imKuj:ci pi5kovúné sk(g
s p"opus?no SI; svěcíä dc? m isMQsti

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50
m v obiektech Wškv ořes 6 do 12 m

7 342,70

ks 1,000 7 270,00 7 270,00

369 K 9987672-03R ks 1,000 72,70 72,70


