
18

změnový list číslo 39
,Identifikace akce '

irop - výstavba areálu Uzemniho odboru Chrudim - Krajskě"i'e ite štvi po icie Par u ic e o raje
Název akce: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16 055/0003564 - část 1

Číslo akce SMVS: 014V12100 7014
Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel: Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
projektant: KB projekt s.r.o., Lešetín 1/659, 760 01 Zlín

"'; _":,, .-: ": " ', ,:
Odvod vody ze střechy přístřešku
Část díla dotčená změnovým listem
SO 03 - objekt d
Popis zrněny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Odvod vody ze střechy přístřešku parkovacích stání je řešen svodem na komunikaci.

Nové řešeni :
Svody budou napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci.

Zdůvodněni změny :
Požadavek uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Bude doplněno v PD skutečného provedeni.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD Č.35, bod 35/2, ze dne 9.1.2020

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: navýšenío 70 835,16 KČ bez DPH
Připočty k ceně díla bez DPH: 70 835,16 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00 kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 70 835,16 KČ
DPH 14 875,38 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 85 710,54 KČ
Přilohy: položkový rozpočet změny Č.39

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Renata Kaňková, náměstek ředitele křp pro ekonomiku

'"""' "1 3. 02. m

KAŇ KOV ""!'"""°'"""KANKOVÁ Renata
" Datum: 2020.05.15A Renata 10,04,21+02'00'

Digitálně
podepsallng.

Datum:
2020.05.13

""""
+02'00'

Digitálněpodepsal

D"um'
2020.05.11
20:1 1 :04
+02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

2017/014

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

2017/014- . . .Výstavba areaiu UO a OOP Chrudim2

70 835,16 85 710,54

2017/014-2- .. . .
01 SO 01-Priprava uzemi
2017/014-2- . . .
02 SO O2-Admlnistrativnľ objekty-A.B,C

20171014-2" SO 02-Admirňstrativní objekt a
02A

20171014-2- SO O2mobj.A-Architektonické a stavebrCtechnkké
OZA-1 řešeni
2017/014-2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

20171014-2- SO 02^íA-Zaňzení zdravotně technických
02A-2-1 instalací
2017fO14-2-
02A-2-2 so 02>obj.A-Zaňzení pro vytápěni" staveb
20171014-2" SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechMky
02A-2-3
20171014-2- SO 02-&j.A-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014-2" SO 02-Adminktrativni objekt b
028

2017/014-2- SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické
028-1 řešeni
2017/014-2" SO 02>obj.B-Technika prostředí staveb
028-2

20171014-2- SO O2-obj.B-ZařIzení zdravotně technických
028-2-1 instalaci
20171014-2" SO 02-obj.B-Zaň"zení pro vytápěni staveb
028-2-2
20171014-2" SO 02-obj.B-Zařizeni vzduchotechniky
028-2-3
20171014-2- SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

20171043"2" SO 02-AdmiMstrativni objekt c
02C

20171014-2- SO OZmobj.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešení
::::014-2" SO 02Xj.C-Technika prostředí staveb

20171014-2- SO 02-obj.C-Zařizení zdravotně technických
OZC-2-1 instalací
:::7::214"2" SO 02-obj.c Zařízeni pro vytápěni staveb

20171014-2" SO 02-obj.C-Zaň"zeni vzduchotechniky
02C-2-3
20171014- 2- SO 02-obj.C-Zaň'zeni silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 vč.hromosmdu a uzemnění
20171014-2" SO 02-obj.c-Měřeni a regulace
02C-2-5

20171U14-2- .
03 SO 03-Myti vozMeI-D

201 71014-2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické
03-1 řekni
20171043-2- .
03-2 SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb

20171014-2" SO O3-obj.O-Zařizeni zdravotně technických instalaci
03-2-1
:::::14"2" SO O3mobj.O-Zařizenj pro vytápěni staveb

2017IU14-2" SO 03-obj.D-Zaňzeni vzduchotechniky
03-2-3
20171014-2- SO o3-obj.O-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017101+2" SO O4-TechMcká ošetřovna vozidel-E
04

20171014-2- SO 04<bj.E-Architektonické a stavebně-technkké
04-1 řešeni
20171014-2" SO O4-obj.E-Technika prostředí staveb
04-2

20171014"2" SO O4-obj.E-Zařizeni zdravotně technických instalaci
04-2-1
20179014-2" SO 04-obj.E-Zaňzeni pro vytápění staveb
04-2-2
20171014-2" SO 04-obj.E-Zařizeni vzduchotechniky
04-2-3
201 71014-2- SO O4-obj.E-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171014-2-
05 SO OS-Objekt kynologe-F

20171014-2- SO 05-obj.F-Architektonicke a stavebně-technické
W05-1 resem

70 835,16 85 710.54 STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

70 835,16 85 710,54 Soupis

70 835,16 85 710,54 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



2017/014-2- . . .
OS-Z SO O2-obj.F-Technika prostredí staveb

::::1014-2" SO 05-obj.F Zařízeni zdravotně technických instalací

:::2:)14-2" SO 05-obj.F-Zařizeni pro vytápěni staveb

::::3)14-2" SO 05-obj.F-Zařizeni vzduchotechniky

2017/014-2- SO 05-obj.F-Zařízeni siĹnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

20171014-2" SO O6-Přdožka vodovodu
06
2017fO14-2" so 07-pňpojka vodovodu
07
2017/014-2" so 08-připojka kanalizace
08
2017jo14-2" so o9-přípojka teplovodu
09
20171014-2" so lo-přípojka nn
10
20171014-2" SO u-Venkovní areálové osvětleni
11
201 7/014-2" SO 12-Přdožka VO a zrušení rozvodů nn
12
20171014-2" SO 13-Zpevněné pbchy,opkjceni,sack)vé úpravy
13

2017/014-2" SO 13-Zpevněné plochy
13-1
201 71014-2" SO 13-OpĹoceni
13-2
2017/014-2" SO 13-Sadcvvé úpravy
13-3

2017/014-2" PS 01-ktorgenerátor
PSO1
2017/014-2" PS 02-Technoiogie výdejny jídel
PSO2
201 71014-2" PS OS-Benzinová stanice
PSO5
2017/014-2" Vedlejší a ostatní náklady
VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:.

Objekt:

Soupis:

výstavba areálu ÚD a OOP Chr|jdim

m17/014-2 - výstavba areálu (JO a OOP

2017/014-2-03 - SQ OJ-Mytí v'ozfdel-D
Úroveň 3:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místa: Chrudim

ZadavaĽel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

D'atlmi: 22.03.2018

Projel"a"t' KB projekt, s.r.o.

Kód dílu-

Náklady soupisu celkem

Přípočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

ni - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařdcé

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámeČnické

ni - Podlahy z dlaždic

m - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

793 - Technologie myčky

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

nod - záchytný a zádržný systém
noi - záchytný a zádržný systém

Cena celkem [CZK]

70 835,16

43 702,57

43 702,57

23 088,44

23 088,44



SOUPIS PRACÍ
r5ýavba:

Objekt:

SouPiS:

výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

ŽÓ17./0'14·2 - Výstavba- areálu ÚD a OOP Chrudim

20171014-2.03 - SO Ó34V,yri vazidel·D

Urcven 3:
2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Misu): Chrudim Datum: 22.03.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

KB projekt, s. r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV
D m

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

70 835,16

43 702,57

43 702,57

1 K 132101201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 (jOO mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř la 2 do 100 m3 m3

64,638 246,66 15 943,61 SoD

vy "výkop rýhy"
VY 2'((1,0'2+10,2"3,5+3,3)"'1,0"1,62)
vy Mezisoučet
VY 61.560"0,05
vy Součet

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
2 K 1322012-01 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. la 2 Příplatek k

cenám za lepivost horniny tř. la 2
vy "výkop rýhy"

3 K 151101101ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
'n "výkop rýhy'°
W 2"2"((1,0"2"10,2'-3,5"3,3)'1,62)
Vy Součet

4 K 151101112ROO Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
vy "výkop rýhy"

Svislé přemÍstěnÍ výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s
5 K 161101101 vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z

horniny tř. laZ 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
" "výkop rýhy"

Vodorovné přerMstění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
6 K 162201101 dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m
vy "výkop rýhy"

7 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženIm výkopku ve vrstvách sezhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

vy "uloženi potrubi°'
VY 2'((.1,0"2+10,2+3,5+3,30)"1,0"1,02.)

vy Součet

8 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
w "viz podélný profil a uloŽeni potrubí:
VY 2'(Í1,0"2+10,2+3,5·ŕ3,30)"1,0'0,45)
vy SoUČet

61,560
61,560

3,078
64.638

m3 64,638 26,61 1 720,02 SOD

64,638

m2 123,120 44,34 5 459,14 SoD

123,120
123,120

m2 123,120 22,17 2 729,57 SoD
123,120

m3 64,638 111,97 7 237,52 SoD

64,638

7
m3 64,638 39,13 2 529,28 SoD

64,638

m3 38,760 118,07 4 576,39 SoD

38,760
38,760

m3 17,100 205,09 3 507,04 SoD

17,100
17,100

D 4 Vodorovné konstrukce
9 K 451573111ROO Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

vy "uloženi potrubí'
jív 2"((1,0'2+10,2+3,5+3,30)'1,0"0,15)
vy Součet
VY

vy Mezisoučet

4 044,15

m3 5,700 709,50 4 044,15 SoD

5,700
5,700

D PSY Práce a dodávky PSY 23 088,44

D 721
10 K 721176116

VY

VY

11 K 721176223
VY

VY

12 K 721176224
VY

VY

13 M OSM.80110
VY

'VY

14 M 28611358

VY

Vy

1'5 M ,28651657.A
VY

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm
2'(1.6+1,6)
Součet

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
2°(1,0"2+10,21
Součet

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm
2'(3,5+3.3)
Součet

KV [N 110/ 125 - univerzálni lapač

2"2
Součet

jkoleno kanaljZGce PVC KG 125X87'

2'2
Součet

'koleno kandizačhi f25/ 45' PVC viz situace a podélný profil

2"2

m 6,400
6,400
6,400

m 31,000
31,000
31,000

m 13,600
13,600
13,600

kus 4,000

4,000
4,000

kus 4,0®

4,000
4,(XX)

kus 4,00U

4,000

23 088,44
517,05 3 309,12 SoD

291,45 9 034,95 SoD

374,37 5 091,43 SoD

544,61

82.00

2 1'78.44 es Urs 2020 01

328,00 es Urs 2020 01

36,58 146.32 SoD



VY

16 M 28651662.A
Vy

Vy

17 M 28617244
VY

VY

18 M 28611389

W
VY

19 M 28611392
VY

\1V

20 K 721290111
VY

21 K 721290112
VY

22 K 998721201

Součet

koleno kanalizační 160/ 45 PVC viz situace a podélný profil

1"1
SoUčet

redukce kanalizačhi FP ON 150/ DM 125

1"1
Součet

odbočka kanalizačhí plastová PVC 125/125/45°

1"1
SouČet

odbočka kanalizační plastová PVC 150/150/45"

1+1
Součet

Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 125
"dtto potrubí ležatě D 125"

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou on 150 nebo ON 200
"dtto potrubí ležaté D 160"

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

kus

kus i

kus :

kus

4,(XX)

2,0®

2,000
ZADO

2,®0

2,000
2,000

2,(XX)

2,000
L000

2.0®

2,000
2,000

31,000
31,000

13,600
13,600

1,000

59,86 119,72 SoD

496,00

158,00

290,00

992,00 es Urs 2020 01

316.00 es Urs 2020 01

580,® es Urs 2020 01

m

m

%

12,19 377,89 SoD

28,38 385,97 SoD

228,60 228,60 SoD


