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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 144/2019 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
I. Smluvní strany
1. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
      zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222
      Sídlo:	Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
      IČ:	00092738
      DIČ:	není plátce DPH
      Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Znojmo
      Číslo účtu:	1581165309/0800
      Zastoupená:                     Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou
      (dále jen „objednatel“)
a 
2.  AVES servis, s.r.o. 
     zápis v obchodním rejstříku: oddíl C 48299, vedená u Krajského soudu v Brně
     adresa: 	               Drážní 182, 675 73 Rapotice	    
      IČ: 		               26960842           
      DIČ:  	               CZ26960842	    
      Bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s., Rosice   
[bookmark: _GoBack]      Č. účtu:                        20 52 25 13 29/0800   
      Zastoupený: 	 Marek Řezanina, jednatel   
      (dále jen „zhotovitel“) 


2. Účel dodatku
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 144/2019  (dále jen „dodatek“) spočívající v prodloužení termínu realizace z důvodu epidemie koronaviru.

3. Doba a místo plnění
Nové znění termínu ukončení II. etapy: 
Termín ukončení prací a předání díla II. etapa:       do tří pracovních dnů před otevřením výstavy 

Dále se v bodě 3.1. mění:
Termín konání výstavy:  předpokládané zahájení výstavy do 31. 7. 2020.

4. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. 
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.


	Ve Znojmě dne  15. 5. 2020
	
	V Rapoticích dne 18. 5. 2020





	Objednatel:

	
	Zhotovitel:

	       Ing. Vladimíra Durajková
Jihomoravské muzeum ve Znojmě,
        příspěvková organizace
	
	Marek Řezanina



image1.jpeg
miterreg H

EVROPSKA UNIE

Rakousko-Ceska republika

Evropsky fond pro regionalni rozvoj





 


Dodatek č. 1


 


ke smlouvě o dílo č. 144/2019 


 


uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších 


předpisů 


 


I.


 


Smluvní strany


 


1.


 


Jihomoravské muzeum 


ve Znojmě, příspěvková organizace


 


      


zapsané v


 


obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v


 


Brně, oddíl Pr, vložka 1222


 


      


Sídlo:


 


Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo


 


      


IČ:


 


00092


738


 


      


DIČ:


 


není plátce DPH


 


      


Bankovní spojení:


 


Česká 


spořitelna, a.s., Znojmo


 


      


Číslo účtu:


 


1


58


1


165309


/0


8


00


 


      


Zastoupená:  


    


               


Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou


 


      


(dále jen 


„


objednatel


“


)


 


a 


 


2


.  


AVES servis, s.r.o.


 


 


     


zápis v


 


obchodním rejstříku: oddíl C 48299, vedená u 


Krajského soudu v Brně


 


     


adresa: 


 


               


Drážní 182, 675 73 Rapotice


 


    


 


      


IČ: 


 


 


    


           


26960842           


 


      


DIČ:  


 


               


CZ26960842


 


    


 


      


B


ankovní spojení: 


     


Česká spořitelna, a.s., Rosice   


 


      


Č


. účtu: 


  


                     


20 52 25 13 29/0800


   


 


      


Z


astoupený: 


 


 


Marek Řezanina, jednatel   


 


      


(dále jen „zhotovitel“) 


 


 


 


2. Účel dodatku


 


Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 144/2019  (dále jen 


„dodatek“) spočívaj


ící 


v prodloužení termínu realizace 


z


 


důvodu 


epidemie 


koronaviru.


 


 


3. Doba a místo plnění


 


Nové znění termínu ukončení II. etapy: 


 


Termín ukončení prací a předání díla II. etapa:       do tří pracovních dnů před otevřením výstavy 


 


 


Dále se 


v


 


bodě 


3.1. 


mění:


 


Termín konání výstavy: 


 


předpokládané zahájení výstavy do 31. 7. 2020.


 


 


4. 


Závěrečná ustanovení


 


1.


 


Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti 


v plném rozsahu.


 


2.


 


Tento dodatek je vyhotoven ve třech 


stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 


vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.


 


3.


 


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve 


dnem uveřejnění v informačn


ím systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. 


 




 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 144/2019  

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů  

I. Smluvní strany 

1. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace 

      zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222 

      Sídlo: Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo 

      IČ: 00092738 

      DIČ: není plátce DPH 

      Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Znojmo 

      Číslo účtu: 1581165309/0800 

      Zastoupená:                     Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou 

      (dále jen „objednatel“) 

a  

2.  AVES servis, s.r.o.  

     zápis v obchodním rejstříku: oddíl C 48299, vedená u Krajského soudu v Brně 
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      IČ:                  26960842            

      DIČ:                  CZ26960842      

      Bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s., Rosice    

      Č. účtu:                        20 52 25 13 29/0800    

      Zastoupený:   Marek Řezanina, jednatel    
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2. Účel dodatku 

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 144/2019  (dále jen 

„dodatek“) spočívající v prodloužení termínu realizace z důvodu epidemie koronaviru. 
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Dále se v bodě 3.1. mění: 

Termín konání výstavy:  předpokládané zahájení výstavy do 31. 7. 2020. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti 

v plném rozsahu. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 

vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele. 
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