
1 

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a čl. V odst. 5 smlouvy 

(dále jen „dodatek č. 4“) 
 
Č.j. objednatele: 62-2-6339/2019 
Č.j. zhotovitele:  19nb55 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

Sídlo:   Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever 
Kontaktní adresa:  Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever 
IČO:    70884099 
DIČ:   CZ70884099, není plátce DPH 
Bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Brno 
Číslo účtu:  10039881/0710 
Zastoupená:  plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem 
Kontaktní osoba:  
E-mail:    
Datová schránka:  ybiaiuv 
Telefon:   950 630 183, 
Fax:    950 630 207 
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“) 
 
a 
 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
zápis v OR:    vedeném Krajským soudem v Ostravě – oddíl B, vl. 340  
sídlo:     Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01    
IČO:     45193584 
DIČ:     CZ45193584 
Bankovní spojení:  
č. účtu:    
Zastoupená:    
Kontaktní osoba:   
E-mail:    
Telefon/fax:   +420 572 552 326 
Dat. schránka:  pyeegm8  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

I. Předmět dodatku č. 4 

 

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 4. 2019 mezi 
objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6339/2019, ev. č. zhotovitele 19nb55, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2019, dodatku č. 2 ze dne 28. 2. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 
27. 4. 2020 (dále jen „smlouva“). 

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že cena realizace stavby dle 
doručených dokumentů v rámci zpracovaného projektu v návaznosti na zadání (vycházející ze 
studie) je neúměrně vysoká a překračuje finanční možnosti zadavatele. Musí tedy dojít 
k úpravě požadovaných parametrů stavby, která je projektována, aby výsledná realizační cena 
stavby byla zadavatelem akceptovatelná. Dojde tedy ke zpracování nové Projektové 
dokumentace pro územní řízení a Projektové dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby.  

3. V návaznosti na výše uvedené čl. I. odst. 2 písm. d) smlouvy nově neobsahuje odstavec: 

„Součástí zpracování dokumentace pro provádění stavby je také spolupráce při řešení 
technických dotazů týkající se zpracované dokumentace, která bude sloužit jako technický 
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podklad pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací, zejména při 
zpracování případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (zadávacích 
podmínek), které se budou týkat zpracované dokumentace.“,  

jelikož projektová dokumentace pro provádění stavby a výběrové řízení bude řešena 
v upraveném zadání. 

Dále se mění požadovaný počet vyhotovení, jelikož tato část projektové dokumentace nebude 
použita pro výběrové řízení, a to následovně: 

 
Požadovaný počet 
vyhotovení: 

1 kus DPS – v písemné podobě ((texty, výkresy a doklady)) 

 1 kus DPS - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, texty a 
výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je 
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou 
požadovány v běžně dostupném formátu umožňující tisk 
obsahu (PDF, DWG) 

 1 kus oceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD 
s popisem  

 1 kus oceněný soupis prací, dodávek a služeb v písemné formě 
ve formátu *.xls 

 1 kus neoceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat 
CD ve formátu *.xls 

  

4. V návaznosti na výše uvedené dále dojde k novému zpracování částí projektové dokumentace 
„Projektová dokumentace pro územní řízení dle upraveného zadání“ a „Projektová 
dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení 
stavby dle upraveného zadání“, a to v následujících podrobnostech, přičemž se nově přidávají 
písm. e) a f) čl. I. odst. 2 smlouvy takto: 

e) „Projektová dokumentace pro územní řízení dle upraveného zadání přikládaná 
k žádosti o vydání územního rozhodnutí vydávaného dle příslušných ustanovení 
stavebního zákona (DUR). 

Rozsah DUR je uveden ve vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 1.  Součástí PD budou nezbytné 
průzkumy a související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň PD. 

 
Požadovaný 
počet 
vyhotovení: 

8 kusů DUR – v písemné podobě (texty, výkresy a doklady), z toho 2 kusy 
budou použity pro územní řízení 

 2 kusy DUR - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je 
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou 
požadovány v běžně dostupném formátu umožňující tisk obsahu 
(PDF, DWG) 

  
f) Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové 

dokumentace pro provedení stavby dle upraveného zadání vydávanému dle 
příslušných ustanovení stavebního zákona (DSP + DPS).  

Rozsah DSP a DPS je uveden ve vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 12 a 13. Součástí PD budou 
nezbytné průzkumy a související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň 
PD a předpokládané náklady stavby.   

        
Požadovaný 
počet 
vyhotovení: 

9 kusů DSP + DPS – v písemné podobě (texty, výkresy a doklady), z toho 
3 kusy budou použity pro stavební řízení. 

 2 kus DSP + DPS - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část 
je požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou 
požadovány v běžně dostupném formátu umožňující tisk obsahu 
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(PDF, DWG) 

 2 kusy Propočet stavby 2x v písemné formě, 2x na nosiči dat ve formátu 
*.xls 

 2 kusy DPS - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, texty a výkresy na 
nosiči dat s popisem, textová část je požadována ve formátu MS 
Word, výkresové části jsou požadovány v běžně dostupném 
formátu umožňující tisk obsahu (PDF, DWG) 

 2 kusy oceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD 
s popisem  

 2 kusy oceněný soupis prací, dodávek a služeb v písemné formě ve 
formátu *.xls 

 2 kusy neoceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD ve 
formátu *.xls 

 
 
Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů před podáním 
žádosti o stavební povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání.       
 
V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, zajistí činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi zpracování 
PD, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle platných předpisů 
(dále jen „plán BOZP“).  
Plán BOZP podle této smlouvy bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu 
činnosti koordinátora BOZP. Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci vydané organizací akreditovanou k vydání takového osvědčení 
Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou plánu BOZP.  

 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS).   
Rozsah činností je uveden ve vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 6. Dokumentace bude 
obsahovat i výkresy složitých detailů u příslušných stavebních objektů. V DPS budou 
zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DSP. 
DPS bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci 
stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále 
jen „ZZVZ“), tj. v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.    

Součástí DPS bude výkaz výměr, technické podmínky a specifikace, které budou ve všech 
sadách projektové dokumentace. DPS bude obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
stavby ve formátu MS Excel. Výkaz výměr i rozpočet bude členěn dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů. Ocenění položkového rozpočtu bude dle ceníku URS Praha 
v posledním aktuálním znění. V soupisu prací, výkazu výměr, technické zprávě atd. nebudou 
použity komerční názvy konkrétních výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní 
formou v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. Výjimečně lze připustit uvedení názvu 
výrobku pouze za výslovného uvedení možnosti použití jiného, kvalitativně a technicky 
obdobného řešení, a to ke každému jednotlivému takovému odkazu (dle § 89 odst. 6 ZZVZ). 
Výkaz výměr bude zpracován v souladu s  právními předpisy platnými době jeho předání 
objednateli. 

V rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její 
uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, 
revize, dokumentace skutečného provedení apod.). 

Vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném 
soupisu prací jako samostatné položky. 

DPS a příslušné rozpočty musí obsahovat veškeré stavební práce, dodávky a služby s cílem 
minimalizovat jakékoliv vícenáklady. 
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Zhotovitel se zavazuje doložit, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální 
cenové soustavě URS Praha. 

ZOV budou zpracovány tak, aby objekty zařízení staveniště mohly být samostatně kalkulovány 
jako samostatné objekty a inženýrské sítě. 

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového 
množství. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na 
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace.  

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., které 
vyžaduje zpracovatel dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro 
získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu a druhy živností, nutných pro zdárné 
provedení díla.  

Součástí zpracování dokumentace pro provádění stavby je také spolupráce při řešení 
technických dotazů týkající se zpracované dokumentace, která bude sloužit jako technický 
podklad pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací, zejména při 
zpracování případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (zadávacích 
podmínek), které se budou týkat zpracované dokumentace.“  

 

5. Dále se s ohledem na výše uvedené a čl. V odst. 5 smlouvy se mění čl. II odst. 1 smlouvy, a to 
tak, že se termín plnění celkově i pro realizaci nových částí předmětu plnění „Projektová 
dokumentace pro územní řízení dle upraveného zadání“ a „Projektová dokumentace pro 
stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby dle 
upraveného zadání“ posouvá – takto: 

„Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do 
15. 2. 2021: 

 
 

Dokumentace bouracích prací do 31. 5. 2019 
Projektová dokumentace pro územní řízení  do 31. 5. 2019 
Projektová dokumentace pro stavební povolení  do 31. 10. 2019 
Dokumentace pro provádění stavby do 30. 6. 2020 
Projektová dokumentace pro územní řízení dle 
upraveného zadání  

do 30. 8. 2020 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnostech projektové dokumentace pro 
provedení stavby dle upraveného zadání 

do 15. 2. 2021“ 

 

6. S ohledem na výše uvedené také dochází ke změně (navýšení) ceny díla uvedené v čl. III. 
odst. 1 smlouvy, a to u nových položek (dokumentací) „Projektová dokumentace pro územní 
řízení dle upraveného zadání“ a „Projektová dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby dle upraveného zadání“ 
následujícím způsobem, přičemž se zároveň zvyšuje celková cena plnění: 

1. „Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika 
a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se 
z následujících částí: 

a) Dokumentace bouracích prací (DBP)  
Cena bez DPH 134 000,- Kč 
DPH  28 140,- Kč 
Cena vč. DPH 162 140,- Kč 

 
b) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)  

Cena bez DPH 253 000,- Kč 
DPH  53 130,- Kč 
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Cena vč. DPH 306 130,- Kč 
 
c) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)  

Cena bez DPH 396 000,- Kč 
DPH  83 160,- Kč 
Cena vč. DPH 479 160,- Kč 

 
d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. naceněného a slepého soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, technických podmínek, kompletace dokumentace 
vč. spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební 
práci a při poskytování odpovědí na vysvětlení zadávací dokumentace (zadávacích 
podmínek) v rámci zadávacího řízení   

Cena bez DPH 412 000,- Kč 
DPH  86 520,- Kč 
Cena vč. DPH 498 520,- Kč 

 
 

e) Projektová dokumentace pro územní řízení dle upraveného zadání (DUR) 
Cena bez DPH 280 000,- Kč 
DPH  58 800,- Kč 
Cena vč. DPH 338 800,- Kč 

 
f) Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové 

dokumentace pro provedení stavby dle upraveného zadání (DSP + DPS) vč. naceněného 
a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, technických podmínek, 
kompletace dokumentace vč. spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku na stavební práci a při poskytování odpovědí na vysvětlení zadávací 
dokumentace (zadávacích podmínek) v rámci zadávacího řízení 

Cena bez DPH 520 000,- Kč 
DPH  109 200,- Kč 
Cena vč. DPH 629 200,- Kč 

 
g) Celková cena díla:      
 

Cena celkem bez DPH: 1 995 000,- Kč 
DPH: 418 950,- Kč 
Cena celkem s DPH: 2 413 950,- Kč“ 

 

7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny. 
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II. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak 
s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.  

2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky dle § 211 odst. 3 ZZVZ. Smluvní strany obdrží 
elektronický originál uzavřeného dodatku č. 4. 
 

 
Frýdek-Místek 15.5.2020 Brno   
 
 
Za zhotovitele: Za objednatele:  

  …………………
   plk. Ing. Jiří Pelikán 
           ředitel HZS Jihomoravského kraje 

 
 
 


