2020/2215/NM
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o návrhu a odborných autorských službách při zpracování multimediální a technologické části 360° projekce („Časozdviže“) do stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“
č. 190756

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 výše uvedenou smlouvu. Z důvodu nutné součinnosti a koordinace plnění se zhotovitelem stálé expozice, jehož vlastní plnění vyplývající z jeho dodavatelské smlouvy začalo až po několika měsících od předpokládaného termínu, a to z důvodu časového posunu uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění výše uvedené smlouvy.

1. Smluvní strany
Objednatel:
Národní muzeum, příspěvková organizace
Sídlo:		Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
IČO:		000 23 272
DIČ:		CZ00023272
Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce:	PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
(dále jen jako „Objednatel“) 
[bookmark: _GoBack]
Autor:
Akad. arch. Daniel Dvořák
Sídlo:		Na Skalce 376, 281 66 Jevany
IČO:		16511875
DIČ:		CZ5402051754
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Autor“) 
2.

1. Smluvní strany se dohodly, že článek 5. Práva a povinnosti smluvních stran odstavec 5.7. se mění a po změně zní takto:
Autor je povinen poskytovat své služby tak, aby První část Díla byla dokončena do 15. 9. 2020 a Druhá část Díla do 15. 9. 2020. V případě překážek vzniklých na straně Objednatele nebo jím zajišťovaných dodavatelů, které znemožní Autorovi dodržet harmongram realizace je Autor oprávněn posunout termín dokončení Díla nebo jeho částí o tolik dnů, o kolik dnů byl při své činnosti těmito překážkami zdržen. O vzniku takové překážky musí Autor Objednatele neprodleně písemně informovat.


3.
1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající. 
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.


	V Praze dne 
	V ………………………..  dne 
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______________________________________

	Za Objednatele
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.,
generální ředitel
	Autor
Akad. arch. Daniel Dvořák





