


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2020
na dílo „Městská restaurace ve Světlé nad Sázavou – dodávka gastronomického vybavení“

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová, tel., Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			InterGast a.s.
se sídlem:			Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
zastoupený: 			 
zástupce pro věci technické: 	
Tel./fax: 			
IČ: 				62917153
DIČ: 				CZ62917153
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			115-7694180297/0100
zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 10469

(dále také „Zhotovitel“)


2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 8.4.2020:
2.1. 	Rozšíření článku 2.  Předmět plnění, bod 2.1.
Na základě požadavku objednatele se předmět díla oproti projektové dokumentaci díla „Světlá nad Sázavou, Městská restaurace, Technologický projekt stravovacího provozu“ vypracované společností TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř v 2/2000 mění a rozšiřuje na základě změnového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v těchto položkách:
- pozice H3 - nástěnná vodovodní baterie se sprchou – nová položka
- pozice J3 - nástěnná skříňka – nahrazena nástěnnou dvoupolicí o délce 950 mm v celonerezovém provedení 
- pozice M1 - nástěnná digestoř – nebude předmětem dodávky 
- pozice M8 - stávající sporák (pouze montáž) – nebude předmětem dodávky 
- pozice 02 – vyhřívaný stůl – režon – přidání 2x zásuvka 230 V 
- pozice P1 - nástěnná skříňka – nahrazena nástěnnou jednopolicí o délce 1550 mm v celonerezovém provedení 
- pozice P2 a P3 - vakuová balička a šokový zchlazovač a zmrazovač – na této pozici bude vyrobena pracovní deska s konzolemi, pod kterou bude umístěn šokový zchlazovač a zmrazovač a na desce bude umístěna vakuová balička – nová položka
- pozice R2 - nástěnná vodovodní baterie se sprchou – nová položka
Méněpráce, změny díla celkem:  -28 166,87 Kč
Vícepráce, změny díla celkem: 28 166,87 Kč
Uvedené méněpráce a vícepráce nemají vliv na celkovou cenu díla.

3. Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.4.2020 zůstávají beze změny.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 8.4.2020 a je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3.4. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
3.6.   Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet změn.
3.7.  Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 4.5.2020, usnesením č. R/235/2020.


V Praze, dne 13.5.2020.					Ve Světlé nad Sázavou, dne …………………………

Za zhotovitele: 						za objednatele:






…………………………………………………………………..		…………………………………………………………………….
							Mgr. Jan Tourek
[bookmark: _GoBack]    								starosta města
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