
Revize stávajících požárních ucpávek prostupů

Dodatek č. 2

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-lI/2012 ze dne 29.5.2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: czoooz3001

zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710

(dále jen ”objednatel”)

PREPO - TEAM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn.: C 17423

se sídlem Liboměřice č.p. 30, 538 21

IČO: 25954580, DIČ: C225954580

zastoupená Jaroslavem Němečkem, jednatelem

bank. spojení: KB, a.s., č. účtu: 43-2872990207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Článek |.

Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 3. 2020, smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva"), a to na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého

rozsahu s názvem „Revize stávajících požárních ucpávek prostupů", evidovanou v IKEM pod č. PZ—

2019-0000403.

Článek ".

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele revizní činnost stávajících

požárních ucpávek prostupů a provést evidenci prostupů ve všech objektech areálu objednatele.

Vdůsledku vyhlášení nouzového stavu vládou ČR zdůvodu koronavirové světové pandemie, byl

přístup do objektů objednatele uzavřen a zhotovitel tedy nebyl objektivně schopen vykonávat

činnosti, vyplývající z uzavřené smlouvy.

Na základě výše uvedeného sjednávají smluvní strany, že se měnítermín pro dokončení a předání díla

objednateli, resp. se smluvní strany dohodly prodloužit dobu plnění pro vypracování dokladové části,

zejména tabulek, výkresů a fotodokumentace.

Článek |||.

Na základě výše uvedeného a v souladu s ust. ČI. X. odst. 1. smlouvy smluvní strany sjednávají, že se

Čl. IV. odst. 2. ruší a nahrazuje se odstavcem následujícího znění:

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 8 měsíců od data podpisu smlouvy oběma smluvními

stranami v celkovém maximálním finančním limitu 495. 000,- Kč.
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Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a

vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák.

č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 1 8, 05. 2020 V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny za PREPO - TEAM s.r.o.

 

Ing. Michal Stiborek, MBA Jaroslav Něme'ek

ředitel jednatel
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