
Dodatek č. 1 ke smlouvě 131/14802015/2020
Číslo 134/14802015/2020
Smluvní strany

Obchodní firma: Sasastav Group s.r.o.

IČ:06685633

DIČ: CZ06685633

Sídlem: Kylešovská 2593/12, Opava


Jednající: Šafrán Ondřej


Bankovní spojení: Čs. Spořitelna v Opavě


Číslo účtu: 5206433349/0800





Kontaktní osoba:





dále jen jako „Zhotovitel“ na straně jedné

a

Název: SOŠ a SOU Jílové u Prahy, příspěvková organizace
se sídlem Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

zastoupené: Mgr. Radkem Coufalem, ředitelem

IČO: 14802015


Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 0382543309/0800

dále jen jako „Objednatel“ na straně druhé

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1  ke smlouvě 131/14802015/2020 ze dne 6.4.2020
Na základě vzájemné dohody se obě zúčastněné strany dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy a čl. 3. Termín a místo plnění a čl. 4. Cena díla takto:
II. Předmět díla: práce budou rozšířeny o demontáž starého schodiště 4 schody+ montáž nových  schodů. Schodnice budou pozinkované a zábradlí bude provedené nástřikem.

III. Termín a místo plnění: na základě vícepráci a epidemiologického vývoje nemoci covid – 19 a vyhlášení nouzového stavu, nebylo možné některé komponenty / schodnice / sehnat od dodavatele a tímto nebylo možné provést kompletaci schodiště v původním termínu. Dílo bude provedeno nejpozději do: 24.5.2020.    

IV. Cena díla: tímto došlo ke snížení a navýšení ceny díla v celkové výši
 

základní cena díla

  vícepráce

      celkem

základ

128.600,-Kč


   9.400,-Kč

 138.000,- Kč
DPH 21%
  27.006,-Kč

    
   1.974,-Kč

   28.980,- Kč
Celkem
1.55.606,-Kč


 11.374,-Kč

 166.980,- Kč

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1. nemění.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jeden obdrží
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Zhotovitel a dva Objednatel. 

	V Opavě dne    27.4. 2020

……………………………………
	V Jílové u Prahy dne 27.4. 2020
……………………………………

	Ondřej Šafrán 

jednatel společnosti

 Sasastav Group s.r.o.
	Mgr. Radek Coufal

ředitel SOŠ a SOU

 Jílové u Prahy
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