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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. 29/2019/RR/Mu
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Objednatel:   

Město Bílovec

Sídlo:              

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec


IČ:
          


00297755




DIČ:
         

CZ00297755




Bankovní ústav: 

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec



Číslo účtu: 






Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Mgr. Renata Mikolašová, starostka
Tel.:








E-mail: 







Zbyněk Bajnar, místostarosta 

Tel.:









E-mail: 


  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 







E-mail: 




(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 

        Ivo Karkoška
Sídlo


        Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
Zapsán v obchodním rejstříku:   nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ:
      


        62323873




DIČ:
    

        CZ7304195239




Bankovní ústav: 

        Komerční banka a.s., expozitura Bílovec
Číslo účtu: 

       



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivo Karkoška






Tel.:











E-mail: 


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška




Tel.: 






E-mail: 






Sídlo: 

Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
(dále jen „Zhotovitel“)

- společně označováni jako „smluvní strany“
1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 23.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně smlouvy o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 23. 9. 2019 na provedení zakázky zhotovení stavby „Expozice středověku v suterénu zámku, Zámecká č. p. 660, Bílovec“, týkající se změny termínu plnění z důvodu mimořádných opatření v době krizové situace zapříčiněné výskytem pandemie COVID-19 na území ČR, takto:  

Článek 5. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odstavec 5.2.1 se mění takto:

5.2 
Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1
Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 210


kalendářních dní od předání staveniště. 

2)   Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3)   Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 29/2019/RR/Mu. 

4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5) Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Bílovec dne 
18. 5. 2020 usnesením č. RM/1045/37/2020.
V Bílovci dne 19. 5. 2020
                                      
       
V Bílovci dne 19. 5. 2020
Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Renata Mikolašová, 
Ivo Karkoška
starostka
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