
Modernizace žst. Praha -  Bubny'

Smlouva o dílo -  dodatek č. 1
uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po 
č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP
ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace (,,PD“) 
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace žst. Praha - Bubny"

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:

................................ .................................................................
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:
............................. .............................. 
.......................... 
........................... 
................................

. . ..... ...................................

....................... 
...... ................. 
....................... 
.......................

. ................................... 
...................................... 
........................................ 
.............................................

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 
I..................................... ................. ....................... .......................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „ objednatel“ )

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IČ:45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418 
.................................. ....... ........... ........................... . . . ........ .......................

zastoupený Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva 
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva
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Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)
.............. ............. ............................................... .................

b) ve věcech technických:
.............. ............................................................. .................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
........................................................................... .................

d) osoba odpovědná za architektonické řešení:
I......................................................................... .................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/M86 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel“ )

PREAMBULE

Na základě žádosti Útvaru rozvoje hl. m. Prahy dochází ke změně vstupního podkladu ze zadání Pří
pravné dokumentace. Oproti podkladové Urbanistické studii Praha Holešovice-Bubny, verze 
26.11.2012, která je součástí zadání Přípravné dokumentace, došlo ke změně řešení v rámci návazné 
urbanistické studie pro změnu územního plánu s rozsáhlým dopadem do dispozičního a technického 
řešení předmětného projektu (zejména rozpětí a poloha pilířů estakád a změna průchodů územím a 
přestupních vazeb). Z tohoto důvodu je nutno korigovat časový postup prací, s dopadem na termíny 
plnění. Předmět plnění i celková cena za dílo zůstávají beze změny.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku:

Znění bodu 4.3. v článku 4 Doba plnění se upravuje následovně:

Původní znění:

4.3. Předložení aktualizace přípravné dokumentace k projednání včetně podkladů pro žádost o vý
jimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení: do 31.10.2013

Nové znění:

4.3.1. Předložení aWiuaUzace technického řešení přípravné dokumentace, na základě upravených
vstupů z Urbanistické studie pro změnu územního plánu: do 10.12.2013

4.3.2. Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro
žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení: do 15.3.2014

Znění bodu 5.1. B) v článku 5 Cena za dílo se upravuje termínově takto: 

B) Z toho dle termínů plnění:

Původní znění:

................................................ 

............................................... 

..................................................... 

..............................................

Předložení dokumentace k projednání v termínu do 31.10.2013:
Cena...........................................................................  2 398 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)........................................... 503 685,- Kč
Celková cena...............................................................2 902 185,- Kč
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Předložení aktualizace technického řešení přípravné dokumentace, na základě upravených 
vstupů z Urbanistické studie pro změnu územního plánu do 10.12.2013:

Cena.............................................................................  959 400,- Kč
DPH "(základní sazba 21%).......................................... 201 474,- Kč
Celková cena............................................................... 1 160 874,- Kč

Předložení dokumentace k projednání v termínu do 15.3.2014:
Cena...........................................................................  1 439 100,- Kč
DPH "(základní sazba 21 %)".......................................... 302 211,- Kč
Celková cena...............................................................1 741 311,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne:22.10.2013 V Praze dne: |1 0 - 10-  2013

Objednatel: Zhotovitel:
.............................................

......................... 
................................................

................................................ ........ 
............................

........... ........ ....... ......... 
................................................. 

.............................. 
......

.............. ........ 
.....................
..... . . ............................... 
............... ...............
............................... . . . . . . . .
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