
 
 
 

 
 

 
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne  26. 3. 2020 

č. dodatku: 12/61664545/2020/1/2020 

 

uzavřený podle  Občanského zákoníku 
 

,,OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU B “ 

 

1. Smluvní strany 

 

Objednatel: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 

   Tylova 271, 258 01  Vlašim 

Zastoupen:  Mgr.et Mgr. Martinem Müllerem, ředitelem 

IČO / DIČ:  61664545 

 

Zhotovitel:  Blue House s.r.o. 

   Na Fidlovačce 505/2  , Praha 4  140 00 

Zastoupen:  Milanem Jelínkem, jednatelem   

IČO / DIČ:  01400738/CZ01400738 

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu 

oprávněny. 

 

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění bod V.  

Cena za dílo: navýšení o vícepráce z důvodů havarijního stavu stoupacího potrubí 

kanalizace a vodovodu od přízemí po 2NP a to o 150 000,- Kč bez DPH 

 
Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné. 

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, tři pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento 
podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení. 

 

 

Ve Vlašimi dne :  23. 4. 2020 

 

 

Za zhotovitele:                                                                          Za objednatele: 


