Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 11. 2019


Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlem:		Vídeňská 1083,142 20 Praha 4
IČ: 		61388971
DIČ: 		CZ61388971
zastoupená:	ing. Jiří Hašek, CSc. ředitel
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
(dále jen „objednatel“)


a


Santiago chemikálie s.r.o.
Sídlem:		Minická 189, 287 01 Kralupy nad Vltavou
IČ:		06750702
DIČ:		CZ06750702
zastoupená:	ing. Kryštof Šigut, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288232
(dále jen „zhotovitel“)


I. Preambule
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2019 smlouvu o dílo ve znění všech pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“). Strany se s ohledem na doposud úspěšný postup výroby látek dohodly na následujících změnách Smlouvy.


II. Předmět dodatku
2.1 V článku 1.3.1. Smlouvy se poslední řádek ve znění: „Etapa 3. Výroba 10g látky Cl-OD-CELIN.“ ruší a nahrazuje textem:
Etapa 3.	Výroba 11,3g látky Cl-OD-CELIN, která je rozdělená do několika výrobních šarží, z nichž je minimálně 1,3g látky v čistotě 95%.
[bookmark: _GoBack]Etapa 4.	Výroba 5g látky Cl-OD-CELIN v čistotě cca 95%.

2.2 V článku 2.2 Smlouvy se poslední řádek ve znění: „Fáze 3 Etapa 3. Výroba 10g látky Cl-OD-CELIN nejpozději do 31. 10. 2020.“ ruší a nahrazuje textem: 
Fáze 3 Etapa 3. 	Výroba 11,3g látky Cl-OD-CELIN ve smyslu čl. 1.3.1. etapy 3. této smlouvy nejpozději do 31. 5. 2020.
Fáze 3 Etapa 4. 	Výroba 5g látky Cl-OD-CELIN ve smyslu čl. 1.3.1. etapy 4. této smlouvy nejpozději do 31. 8. 2020.

2.3 Článek 3.1 Smlouvy ve znění:
Cena za dílo je sjednána dohodou stran v celkové výši 1.080.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milión osmdesát tisíc korun českých) a bude rozdělena na čtyři platby náležící k provedeným částem díla dle článku 1 odst. 1. 3. této smlouvy, které je zhotovitel oprávněn fakturovat za podmínek určených následujícími odstavci této smlouvy.
3.1.1.Fáze 1: OD-CELIN - optimalizace na multigramy			250 000 Kč bez DPH;
3.1.2.Fáze 2: Cl-OD-CELIN - optimalizace na multigramy 		250 000 Kč bez DPH;
3.1.3.Fáze 3 Etapa 1.: Výroba 20g látky OD-CELIN			260 000 Kč bez DPH;
3.1.4.Fáze 3 Etapa 2. a 3.: Výroba 11g látky Cl-OD-CELIN		320 000 Kč bez DPH.
 se ruší a nahrazuje textem:
Cena za dílo je sjednána dohodou stran v celkové výši 1.350.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milión tři sta padesát tisíc korun českých) a bude rozdělena na pět plateb náležících k provedeným částem díla dle článku 1 odst. 1. 3. této smlouvy, které je zhotovitel oprávněn fakturovat za podmínek určených následujícími odstavci této smlouvy.
3.1.1.Fáze 1: OD-CELIN - optimalizace na multigramy			250 000 Kč bez DPH;
3.1.2.Fáze 2: Cl-OD-CELIN - optimalizace na multigramy 		250 000 Kč bez DPH;
3.1.3.Fáze 3 Etapa 1.: Výroba 20g látky OD-CELIN			260 000 Kč bez DPH;
3.1.4.Fáze 3 Etapa 2. a 3.: Výroba 12,3g látky Cl-OD-CELIN		370 000 Kč bez DPH;
3.1.4.Fáze 3 Etapa 4.: Výroba 5g látky Cl-OD-CELIN			220 000 Kč bez DPH.


III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. 
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně případných příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.4 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho případných příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tento dodatek zajistí objednatel v termínu do 10 dnů po podpisu tohoto dodatku.
3.5 Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy.

Zhotovitel:							Objednatel:

V Praze dne _________						V Praze dne __________



______________________					_______________________________
Santiago chemikálie, s.r.o.					Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Ing. Kryštof Šigut, jednatel					ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel


