
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Celné

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 3 000,00 21 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 5 000,00 40 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 300 1 100,00 330 000,00 28. 2. 2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 40 1 900,00 76 000,00 30. 7. 2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 87 2 700,00 234 900,00 30. 7. 2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 2 800,00 14 000,00 30. 7. 2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 300 400,00 120 000,00 30. 9. 2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 300 300,00 90 000,00 29. 3. 2022

925 900,00

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 300 800,00 240 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 500,00 10 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 25 1 000,00 25 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 3 5 000,00 15 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 300 500,00 150 000,00 31. 8. 2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

460 000,00

3.6. Mapové dílo ha 300 300,00 90 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

90 000,00

925 900,00

460 000,00

90 000,00

1 475 900,00

309 939,00

1 785 839,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30. 6. 2022

30. 9. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO, s.r.o. 

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 21.5.2020   V Hradci Králové dne 19.5.2020


