č. smlouvy objednatele: 
 OIPP/0348/19/SML/1                              č. smlouvy dodavatele:


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. OIPP/0348/19/SML ze dne 11. 7. 2019 na akci
„Cyklostezka Ostrovec, Tišnov“
uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

	1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:


Název


Město Tišnov

Sídlo


náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ



002 82 707





Daňový režim:

CZ002 82 707

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.


Č. účtu:


1425641/0100
Zastoupený:

Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 
Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických:
 Ing. Miroslava Vyhňáková
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory

tel.: 


xxxxx
fax: 


xxxxx
e-mail: 


xxxxx
(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:                         TOPSTAV, s.r.o.


zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7850

Sídlo:

             Vranovská 95, 614 00 Brno

Zastoupený:                       Ing. Vasilem Charalambidisem

Osoba pověřená jednat jménem dodavatele:
- ve věcech technických
Ing. Vasil Charalambidis
IČ:



46977660

DIČ:


CZ46977660

Daňový režim:

………………… 

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 


xxxxx
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  
Ing. Vasil Charalambidis

- ve věcech technických: 
Ing. Vasil Charalambidis

- hlavní stavbyvedoucí: 
Ing. Vasil Charalambidis

tel.: 


xxxxx
fax:  


…………………

e-mail: 


xxxxx
(dále jen „dodavatel“)

	2. ROZSAH DODATKU


2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OIPP/0348/19/SML ze dne 11. 7. 2019. Smluvní strany se v souladu s čl. 17 odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.
2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Základní ustanovení, účel a předmět smlouvy, čl. 3 Termíny a místo plnění a čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.
2.3. Čl. 2 Základní ustanovení, účel a předmět smlouvy – text odst. 2.4. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce 2.4.8., 2.4.9. a 2. 4. 10. tohoto znění:
„2.4.8. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 27. 4. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 27. 4. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona.

2.4.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém  listu č. 7 ze dne 27. 4. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona.
2.4.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 a 6 ze dne 27. 4. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 ze dne 27. 4. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona.“

2.4. Obě smluvní strany se z důvodu nepředvídatelných skutečností dohodly tímto dodatkem č. 1 na změně čl. 3.2. Termín dokončení, odstavec 3.2.1., který nově zní takto:

3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi objednatelem a dodavatelem.

Termín dokončení: nejpozději do 30. 6. 2020
Termín dokončení bude maximálně do 127 dní ode dne předání staveniště

2.5. Čl. 4.1. Výše sjednané ceny se nahrazuje tímto novým zněním:
4.1. Výše sjednané ceny

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH





2.475.632,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH



   314.577,20 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH


 - 238.958,36 Kč
Cena celkem bez DPH 





2.551.250,84 Kč
K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
	3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

3.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
3.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou:

- Změnový list č. 1 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn, 

- Změnový list č. 2 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn, 

- Změnový list č. 3 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn, 

- Změnový list č. 4 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn, 

- Změnový list č. 5 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn, 

- Změnový list č. 6 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn, 

- Změnový list č. 7 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn.
3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 11/2020 konané dne 6. 5. 2020.

V Tišnově dne 14. 5. 2020
                   Xxxxx 






 xxxxx
         ________________




__________________

             Za objednatele:


                             Za dodavatele:

             Bc. Jiří Dospíšil 


                       Ing.Vasil Charalambidis     

        starosta města Tišnova
                                                 jednatel TOPSTAV, s.r.o.
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