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DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16.12. 2019 

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
pro realizaci zakázky 

„Milovice - odstranění staveb p.č. 1336,1339,1340“ 

Smluvní strany: 

Město Milovice 
sídlo MěÚ: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá 
jednající: Lukášem Pilcem, starostou města 
IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453 
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města • 
ve věcech technických: Ing. Alexandr Černý, vedoucí oddělení investic a rozvoje bankovní spojení: 

XXXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 

a 

PB SCOM s.r.o. 
sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice 
registrace: 5. 5. 1998 IČ: 25397087, DIČ: CZ25397087 jednající: Jiří Pavlištík, jednatel osoby oprávněné k 
jednání: ve věcech smluvních a komerčních: Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec ve věcech technických: Roman 

Tureček, vedoucí úseku demolic 
Miroslav Jiříček, stavbyvedoucí bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX 

tel. spojení: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX (dále jen „zhotovitel“) 1 

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením ČI. VI. odst. 6.3. Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené 

mezi smluvními stranami dne 16. 12. 2019 dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 

1“), v následujícím znění: 

A) 
6.3 Cena díla 

Cena bez DPH: 3 913 934 Kč 

DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH): 821 926 Kč 

Celková cena včetně DPH: 4 735 860 Kč 

slovy: čtyřimilionysedsettřicetpěttisícosmsetšedesát Kč, včetně DPH   
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se na základě tohoto Dodatku č. 1 mění na nové následující znění: 
6.3 Cena díla 
Na základě víceprací dochází k navýšení ceny díla o 619 655,93 Kč včetně DPH. Rozpočet je v Příloze č. 1. 

Cena bez DPH: 4 426 046,34 Kč 

DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH): 929 469,73 Kč 

Celková cena včetně DPH: 5 355 516,07Kč 
Slovy: pětmiliónůtřistapadesátpěttisícpětsetšestnáct Kč včetně DPH  

B) 
Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) 

výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 
Příloha č. 1 Rozpočet 

V Milovicích dne 
 

V Milovicích dne 

objednatel zhotovitel 

Město Milovice 5PB SCOM s.r.o. 

Lukáš Pííc 

starosta města 
Jiří Pavlištík, 
jednatel společnosti 
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ROZPOČET 
Stavba: Milovice - odstraněni staveb p.č. 1336, 1339,1340 Objekt: ZL 1 Základy 

Zpracoval: 
Datum: 16.3.2020 

 

č. Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 
Cena 

jednotková Cena celkem 

 

91 Objekt p.č. 1336   101 125,74 
1 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 . 89,175 350,00 31 211,25 

2 981013412 

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukci 

do 15 % těžkou mechanizací m3 273,325 45,00 12 299,63 

3 997013511 

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením t 249,415 40,00 9 976,60 

4 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 

km přes 1 km t 3491,810 4,00 13 967,24 

5 997013831 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dle kód odpadu t 249,415 135,00 33 671,03  
 

92 Objekt p.č. 1339 101 257,07 
6 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 89,175 350.00 31 211,25 

7 981013412 

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí 

do 15 % těžkou mechanizací m3 274,575 45,00 12 355,88 

8 997013511 

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením t 249,740 40,00 9 989,60 

9 997013509 

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 

km přes 1'km t 3 496.360 4,00 13 985,44 

10 997013831 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dle kód odpadu t 249,740 135,00 33 714,90  
 

93 Objekt p.č. 1340  309 729,54 

11 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 53,972 350,00 18 890,03 

12 961055111 Bourání základů ze ŽB 
l 
m3 44,159 5 160,00 227 857,86 

13 981013412 

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí 

do 15 % těžkou mechanizací m3 129,120 45,00 5 810,40 

14 997013511 

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením' t 247,495 40,00 9 899,7B 

15 997013509 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 

km přes 1 km t 3 464,924 4,00 13 859,70 

16 997013831 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dle kód odpadu t 247,495 135,00 33 411,77  

Celkem 
  

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo: 

HSV Práce a dodávky HSV 512 112,34 



 

Město MILOVICE 
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 24 

Kancelář úřadu 
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz 

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 13/2020 

Přítomni: Pile Lukáš; Šafránek Luboš, Mgr.; Matouš Ondřej, Mgr.; Šimková Ludmila, Mgr.; Melichar Stanislav 

Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje navýšení nákladů veřejné zakázky „Milovice - odstranění staveb p. č. 1336,1339, 1340“ na 

základě Smlouvy o dílo ze dne 16. 12. 2019 se společností PB SCOM s.r.o., IČO: 25397087 dodatkem smlouvy ve 

výši 619 655,93 Kč včetně DPH. 
Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasovalo: 0, Nepřítomno: 0 
Usnesení bylo přijato, č.u.: RM Č./209/2020 

konaného dne 08.04.2020 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti 

mailto:meu@mesto-milovice.cz

